



*Aan alle bewoners van de Julianalaan 43, 49-86,
Molenstraat 2 t/m 10, Wilhelminalaan 29-32*

Nieuwe planning werkzaamheden Julianalaan (zuid)

Enexis is in de week van 31 maart begonnen met werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de straat. Deze werkzaamheden zouden tot begin juni duren, maar helaas duren de werkzaamheden langer dan verwacht. Met deze brief informeren we u graag over de nieuwe planning.

Nieuwe planning

De werkzaamheden van Enexis duren tot eind juni. Daarna kunnen de werkzaamheden aan het riool, uitgevoerd door Schapers, beginnen. Omdat we niet willen dat de straat open ligt tijdens de bouwvakantie vanaf 21 juli, hebben we besloten dat de werkzaamheden aan het riool in de week van 11 augustus beginnen.

Dit betekent dat de Julianalaan van 23 juni tot 11 augustus gebruikt kan worden. Vanaf 11 augustus tot 3 november is de Julianalaan in delen afgesloten, conform de eerder gedeelde fasering. Er komen borden op straat met de omleidingen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider, dhr. B. Kokken, via 06-18356166 of b.kokken@oosterhout.nl

Heeft u technische vragen of vragen over de planning en uitvoering dan kunt u contact opnemen met Dhr. Van den Blik uitvoerder bij B.V. Schapers & Zn via 0162 51 25 51 (tijdens kantooruren) of info@schapers.nl

Aanpak van de realisatie van de woonwijken

Werktzaamheden	Week 33	Week 34	Week 35	Week 36	Week 37	Week 38	Week 39	Week 40	Week 41	Week 42	Week 43	Week 44	Week 45	Week 46	Week 47	Week 48
	11-8-2025	18-8-2025	25-8-2025	1-9-2025	8-9-2025	15-9-2025	22-9-2025	29-9-2025	6-10-2025	13-10-2025	20-10-2025	27-10-2025	3-11-2025	10-11-2025	17-11-2025	24-11-2025
Fase 1																
Inrichten depot																
Aanbrengen verkeersmaatregelen																
Opbreken banden																
opbreken tegels																
Opbreken rijbaan																
Aanbrengen bemaling																
Opbreken riolering																
Aanbrengen riolering																
Vervangen huisaansluitingen																
Vervangen kolkaansluitingen																
Aanbrengen kolken																
Diverse grondwerkzaamheden																
Aanbrengen banden																
Aanbrengen tegels																
Aanbrengen rijbaan																
Reinigen en inspecteren riolering																
Groeiplaats verbetering tbv bomen																
Aanbrengen straatmeubilair																
Plantwerkzaamheden in nader overleg																
Fase 2																
Aanbrengen verkeersmaatregelen																
Opbreken banden																
opbreken tegels																
Opbreken rijbaan																
Uitvoeren sanering																
Aanbrengen bemaling																
Opbreken riolering																
Aanbrengen riolering																
Vervangen huisaansluitingen																
Vervangen kolkaansluitingen																
Aanbrengen kolken																
Diverse grondwerkzaamheden																
Aanbrengen banden																
Aanbrengen tegels																
Aanbrengen rijbaan																
Reinigen en inspecteren riolering																
Groeiplaats verbetering tbv bomen																
Aanbrengen straatmeubilair																
Plantwerkzaamheden in nader overleg																
Fase 3																
Opbreken rijbaan																
Aanbrengen bemaling																
Maken aansluiting op riolering Molenstraat																
Terug aanbrengen bestrating																
Opruimen en afwerken																