



gemeente **Oosterhout**

Provincialeweg Oosteind – Definitief Ontwerp en Contractfase

7 oktober 2024

Inhoud

- Inleiding
- Voorlopig Ontwerp (VO)
- Onderzoeken en proefsleuven
- Definitief Ontwerp (DO)
- Contractfase - aanbesteding en bouwteam
- Mijlpalenplanning
- Financiën
- Vragen?



Inleiding

- Voorlopig Ontwerp (VO) en ontwerpuitgangspunten zijn op 21 november 2023 unaniem vastgesteld met motie Verlengde Provincialeweg/Wilhelminalaan
- In mei 2024 is het concept Definitief Ontwerp (DO) inhoudelijk besproken met o.a. de parochie, VBO, 't Hoekske en is de motie in september ook uitgewerkt t/m VO
- Presentatie Definitief Ontwerp (DO) op 7 oktober 2024 tijdens de algemene vergadering VBO

Voorlopig Ontwerp




gemeente **Oosterhout**



gemeente **Oosterhout**



atab civiele techniek



Onderzoeken en proefsleuven

Onderzoeken (1)

- Verkennend Verhardingen- en Bodemonderzoek in 2021
- Trillingsonderzoek en nulsituatie 6 woningen in 2023
- Onderzoek naar Archeologie en NGE (Niet Gesprongen Explosieven) in 2023
- Het concept geluidsrapport is gereed en ingediend bij BSV (Bureau Sanering Verkeerslawaaï) in 2024
- BEA (Bomen Effect Analyse) en groeiplaatsverbetering platanen Kerkplein uitgevoerd in 2024

Onderzoeken en proefsleuven

Onderzoeken (2)

- Flora & Fauna onderzoek en Ecologisch Werkprotocol is opgesteld in het voorjaar van 2024
- Klimaatstresstest en definitief rioolontwerp Oosteind is uitgevoerd medio 2024

Proefsleuven

- Proefsleuven K&L en ondergrondse infrastructuur is uitgevoerd afgelopen zomer 2024
- Herstelwerkzaamheden van de proefsleuven wordt nog uitgevoerd







Definitief Ontwerp

- De maatvoering, de materialisatie en de kleurstelling van o.a. de overrijdbare betonband en de geluidsreducerende betonstraatstenen is bepaald
- Locatie van de snelheidsremmers en de verdeling tussen het 30 en 50 km/uur regime is iets aangepast t.o.v. het ontwerp (VO)
- De hoogteligging van de percelen, in- en uitritten en de rijbaan is ingemeten
- Het ontwerp van het Kerkplein is n.a.v. een gesprek met de parochie aangepast en is ingepast conform de bestaande situatie
- Op basis van de klimaatstresstest Oosteind is het rioolontwerp van het hemelwaterriool aangepast. In het Dorpshart is het hemelwaterriool niet benodigd. De eerder voorgestelde maatregelen voor het relinen en het vervangen van bepaalde DWA-strengen blijven ongewijzigd
- Vergroening is verder ingepast in het ontwerp maar lastig vanwege ruimtegebrek door K&L en beheer & onderhoud
- Bestaande lichtmasten blijven gehandhaafd op de huidige locatie


Definitief Ontwerp





gemeente **Oosterhout**



Definitief Ontwerp

gemeente **Oosterhout**

Definitief Ontwerp



Definitief Ontwerp

Visualisaties



gemeente **Oosterhout**



Contractfase - aanbesteding en bouwteam

Aanbesteding

- Wet- en regelgeving verplicht gemeente om het werk aan te besteden
- Selectie van aannemers met aantoonbare ervaring in vergelijkbare werken
- Keuze voor aannemer met de beste prijs-kwaliteitverhouding

Planning aanbesteding

- Start procedure 20 september 2024 voor selectie- en inschrijvingsfase
- Start bouwteam 1 april 2025



Contractfase - aanbesteding en bouwteam

Bouwteam (gemeente samen met aannemer)

- Expertise van alle partijen in de ontwerpfase betrokken
- Gedeelde verantwoordelijkheid & eigenaarschap voor het werk
- Samen sturen op risico's
- Samen sturen op budget
- Samen sturen op een slimme uitvoering
- Minder meerwerk
- Minder hinder voor de omgeving (omgevingsmanagement)



Mijlpalenplanning


- Start procedure contractfase aanbesteding en bouwteam op 20 september 2024
- Presentatie Definitief Ontwerp (DO) op 7 oktober 2024 tijdens de algemene vergadering VBO
- Definitieve gunning en ondertekening bouwteamovereenkomst in maart 2025
- Start bouwteam 1 april 2025
- Informatieavond Ontwerp- en Uitvoeringsplan bouwteam -> derde kwartaal van 2025
- De beoogde aanvang voor de realisatiefase -> vierde kwartaal van 2025 en heeft een doorlooptijd tot en met het eerste kwartaal van 2027



Mijlpalenplanning en fasering zijn onder voorbehoud



Mijlpalenplanning

gemeente **Oosterhout**

Mijlpalenplanning en fasering zijn onder voorbehoud

Financiën

- De gemeenteraad heeft in de vergadering van 21 november 2023 een krediet beschikbaar gesteld
- In het Water- en Rioleringsplan 2024-2030 zijn de kosten berekend en verdeeld over een periode 2025 t/m 2027. In de meerjarenbegroting 2025 is deze investering uitgewerkt in de uitvoeringsplanning riolering
- In 2022 is subsidie is aangevraagd voor stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen en in 2024 voor de geluidsreducerende maatregelen. Deze subsidiegelden zijn nog niet definitief omdat onbekend is of aan alle gestelde voorwaarden wordt voldaan

Vragen?

- Vragen? Opmerkingen?
- Graag indienen per e-mail bij Buiten Projecten (Gemeente Oosterhout) via het e-mailadres buitenprojecten@oosterhout.nl tot 1 november 2024
- Zie ook de website www.oosterhout.nl voor nadere informatie over het project

