
Huisvesting die mee kan groeien naar behoefte. 

Het kan! Praktijkcasus gemeente Oosterhout 
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Ambitie OCW, Ruimte OK, PO-raad, VO-Raad

• Samen hebben wij een duidelijke ambitie: in 2050 
hebben alle schoolgebouwen in Nederland een 
prettig en gezond binnenklimaat en zijn alle 
gebouwen geschikt voor modern en inclusief 
onderwijs, circulair gebouwd, modulair, 
(onderwijs)adaptief, minstens energieneutraal 
en betaalbaar in de exploitatiefase.

 *bron website Ruimte-OK.nl



• Oosterhout, Dorst,  Den Hout en Oosteind

• 24 PO - 5 VO schoolgebouwen

• Nieuw IHP vastgesteld 2022

• Grillige demografische ontwikkeling

• Acute huisvestingsvraag en snelle oplossing

• Conceptueel en circulair ontwerpen

• ENG – Frisse scholen klasse B

• Beperken CO2- uitstoot

• Stikstof problematiek

• Netcongestie (Tennet / Enexis)

Onderwijs Oosterhout



Brainstorm (gemeente/schoolbestuur)

Voorwaarden

Aannemerselectie

Bouwteam

Proces



• Standaardisering

  Traditioneel      Modulair

• Toekomstbestendig

  Permanent      (Semi) permanent

• Bouwproces

  Traag       Snel

• Duurzaam

  BENG                    ENG

Innovatieve huisvesting



Uitgangspunten onderwijs

• Bouwbesluit
    Licht, lucht, ventilatie etc.

• Functionele gebouweigenschappen 
  Klaslokalen, leerpleinen, studieruimten etc.

• Normvergoeding

  Kwaliteisteis gemeente en schoolbestuur

• BENG of ENG

    Bijdrage schoolbestuur 



Modulair bouwen
Legolisering in onderwijshuisvesting



• Opzetten generiek PvE

• Aanbod gestuurd (LEGO vorm)

• Enkelvoudige engineering

• Module gericht configureren / calculeren

• Proces optimalisatie in ontwikkel- en 

vergunning proces

• Gefaseerde uitvoering mogelijk



Lean productie proces

• Fabrieksmatig

• Reductie faalkosten

• Minimaal rest- / bouwafval

• Materiaal paspoort

• Circulair en repeterend productieproces

• Optimalisatie door innovatie



• Schoolgebouw 450 m2 (eerste fase Marcoen)

• Zeer beperkte hinder voor omgeving

• Bouwrijp tot opleveren: 6 weken

• Stikstof reductie / geen belemmering op de 

bouwplaats

• Schone bouwlogistiek

• Ongestoord onderwijs in nabijheid



Modulair en circulair

• Meerdere schoollocaties 

binnen gemeente 

• Opbouw poule

• Uitwisseling andere 

gemeenten

• Transitie naar vraag 

gestuurde huisvesting

• Multifunctionele 

toepassingen



Exploitatie

• Stichtingskosten – normvergoeding per m2

• Afschrijving op 40 jaar (gemeente)

• Vervangingsmomenten 15 en 25 jaar

• Restwaarde > nul → toekomstige grondstofwaarde (nu 

nog op nul)

• Exploitatie 40 jaar voordeliger dan traditioneel 
(schoolbestuur)

• Minimale energie- en onderhoudskosten



Kwaliteitscontrole en -borging

• Proces optimalisatie

• NEN- normering, externe toetsing

• Proceduretijd ambtelijke organisatie versnellen



Gerealiseerde locaties
• Marcoen 2021, 2023 (PO, Dorst 620m2 / 45 boxen)

• Menorah 2022 (PO, Oosterhout 300 m2 / 23 boxen)

• Ontdekking / Menorah 2023

(PO, Oosterhout 1.100m2  / 84 boxen)

• Mgr. Frenckencollege 2023

 (VO, Oosterhout 275 m2 / 21 boxen)

• Montessori 2024 (PO, Oosterhout 91m2 / 7 boxen)

 Inmiddels een poule van ca. 180 boxen

 [Filmpje]



Oosterhout, meer voor elkaar!
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