

Aan: de aanwonenden van de Ecologische verbindingszone (EVZ), Dorpsbelang Den Hout, bewonersvereniging 'Op de Hoogte' (De Contreie) en andere geïnteresseerden.

Aanleg Ecologische Verbindingszone Contreie uitgesteld

In november hebben wij u via een bewonersbrief geïnformeerd over de aanleg van het fietspad tussen de Herweg en de Vrachelsestraat en de Ecologische Verbindingszone (EVZ), inclusief het compensatiebos. Het fietspad is inmiddels gereed. Onze planning was om in januari te starten met de aanleg van de EVZ en het compensatiebos. Dit gaat helaas niet lukken.

Bezwaar tegen de vergunningsaanvraag

Voor de aanleg van de EVZ en het compensatiebos is een Omgevingsvergunning (aanlegvergunning) nodig. Deze vergunning is door de gemeente verleend en lag ter inzage tot en met 14 november 2025. Er is door drie belanghebbenden bezwaar aangetekend tegen deze vergunning. Deze bezwaren worden in januari voorgelegd aan de bezwarencommissie. Dit is een onafhankelijke partij die beoordeelt of de vergunning terecht is verleend of niet. Pas na een uitspraak van deze commissie, gevolgd door een collegebesluit hierover, wordt de aanleg van de EVZ en het compensatiebos weer opgepakt.

Wat gaat er gebeuren?

Wij hopen de werkzaamheden in het voorjaar van 2026 opnieuw op te pakken. Het gaat hierbij om grondwerkzaamheden, het verwijderen van het asfalt van de huidige bouwweg, het realiseren van de fietsaansluiting bij de IJzertijd en het aanleggen van de padenstructuur door de EVZ.

Het plantseizoen loopt van november tot maart. De struiken en bomen kunnen pas worden geplant als alle andere werkzaamheden zijn afgerond. Op dat moment is het plantseizoen echter al voorbij. Daarom wordt de aanplant van de EVZ en het compensatiebos uitgesteld naar het plantseizoen 2026/2027.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op via e-mailadres l.verduijn@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162 (vraag naar projectmedewerker mevrouw L. Verduijn).