

Informatieavond 9 februari 2026

Herinrichting Provincialeweg Oosteind

We gaan in uitvoering!



**Gemeente
Oosterhout**



VAN WIJLEN

Onderwerpen die aan bod komen

- Hoe komt het er ook alweer uit te zien?
- Planning
- Bereikbaarheid en fasering komende periode
- Communicatie

Impressie buiten het dorpshart




Impressie binnen het dorpshart



Dorpshart: Ter hoogte van huisnummer 38 tot huisnummer 110

Globale fasering



Planning

18 februari start Brabant Water met het vervangen van de waterleiding

- *Dit betekent de start van de omleiding **doorgaand** verkeer Fase 1.*
- *Provincialeweg blijft bereikbaar via de Hoogstraat voor lokaal verkeer.*

Start werk Van Wijlen 16 maart

Start aan de zijde van de A27 ter hoogte van huisnummer 30

Gereed najaar 2027

Bereikbaarheid en aandacht voor:


- Doorgaand verkeer omleiden
- Veilig voor fietsers, scholieren en voetgangers
- Werktijden tussen 7.00-18.00 uur (uitgangspunt is niet in het weekend, en anders communiceren wij daarover). De weg blijft dicht buiten deze tijden.
- Voor voetgangers komt een aparte strook met rijplaten.
- Fietsverkeer wordt ook omgeleid (mag ook lopen met de fiets aan de hand via de voetganger strook)

Bereikbaarheid

- Circa 4 weken niet direct bij je woning parkeren. Max 40 meter er vandaan.
- Ben je moeilijk te been of heb je zware boodschappen? We helpen graag!
- Afvalstoffendienst (buiten het werkvak aanbieden)
- Buurtbus gaan we mee in gesprek om een goede route te bepalen
- Hulpdiensten hebben altijd doorgang
- Per bedrijf of situatie de bereikbaarheid afstemmen (veel gesprekken al geweest).

Fase 1

Provincialeweg ter hoogte van nr 30 **tot** de kruising Hoogstraat
Duur: 16 maart tot en met 16 juni 2026



Fase 1 omleiding

Doorgaand verkeer omgeleid.

Werkvak bereikbaar voor
bestemmingsverkeer m.u.v. de subfase
van 80m




Fase 2

Provincialeweg kruising Hoogstraat tot en met Maalderijstraat

Duur: 1 juni 2026 t/m 7 juli 2026


Vanaf medio april is Brabant Water ook aan de slag.

Vanaf april wordt daarom doorgaand verkeer omgeleid maar woningen nog bereikbaar



Omleidingen Doorgaand verkeer Vanaf Fase 2

Bestemmingsverkeer vanaf Oost- of westzijde afhankelijk van de subfase. Woningen ten alle tijden tot max. 40 meter te bereiken.




Omleiding vanaf Fase 2

- Doorgaand verkeer omleiden via Heistraat -Westerlaan en Lage Ham-Groenstraat.
- Lokaal verkeer kan via zijstraten en via West- of oostzijde.
- Fietsverkeer fase 1 via Hoogstraat
- Fietsverkeer fase 2 via Brouwerijstraat Kerkepad
- Fietsverkeer fase 3 via Maalderijstraat
- Griendsteeg: Afgesloten voor **doorgaand** verkeer
- Rijsdijk: Afgesloten voor **doorgaand** verkeer
- Groenedijk: Afgesloten voor **doorgaand** verkeer

Fase 3

Maalderijstraat tot Schoolpad

Duur: Onder voorbehoud juli tot en met augustus (excl bouwvak) 2026



Fase 4

Schoolpad tot Brouwerijstraat

Duur: onder voorbehoud augustus – oktober 2026



Communicatie op maat!

- Bewonersbrieven
- Bouw app
- Inloop moment in de keet
- Informatie in het Oostquartier
- Openingshandeling 5 maart met de wethouder.
- De Schakel
- Gemeentelijke website en VBO website
- Klankbordgroep

Aanwonenden nodigen we per fase uit voor een kopje koffie en worstenbroodje als start van de werkzaamheden.

Contactgegevens
Omgevingsmanager Ilse van Schijndel
VAN WIJLEN

06-12595426
Ilse@consulinfra.nl

Bedankt voor jullie aandacht!
Heeft u nog vragen?



de BouwApp.