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1. Aanleiding exploitatieplan 
 
Voor u ligt het exploitatieplan de Contreie. Aan de westzijde van Oosterhout is vanaf de jaren 
negentig gebouwd aan de totstandkoming van het woongebied Vrachelen. De wijken Vrachelen 1, 2 
en 3 zijn inmiddels volledig gerealiseerd. De komende jaren worden de 4e en 5e fase van het 
woongebied Vrachelen gerealiseerd, waarmee het gehele grondgebied Vrachelen zal worden 
afgerond. Deze laatste 2 fasen worden de Contreie genoemd. Het “Exploitatieplan de Contreie” 
heeft betrekking op het gebied ten noorden van het Markkanaal en ten westen van de stad 
Oosterhout in de gemeente Oosterhout. 
 
De ontwikkeling valt onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), die per 1 juli 2008 in werking 
is getreden. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt afdeling 6.4 over de Grondexploitatie om 
kosten te verhalen en eventuele locatie-eisen te stellen. 
Deze wet schrijft voor dat voor de ontwikkeling van de Contreie om de volgende redenen een 
exploitatieplan verplicht is: 

• Het ontwerp bestemmingsplan de Contreie wordt ná 1 juli 2008 ter inzage gelegd. 
• Er is sprake van een bouwplan conform artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro): er 

worden meerdere woningen gebouwd en er wordt een sportveld gerealiseerd met een 
hoofdgebouw (clubgebouw) van meer dan 1.000m2. 

• Het kostenverhaal is nog niet met alle grondeigenaren anderszins verzekerd, en er is geen 
overeenkomst gesloten omtrent de locatie-eisen (art. 6.12 Wro). 

 
Op basis van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening geldt de verplichting tot het vaststellen van een 
exploitatieplan gelijktijdig met het vaststellen van een bestemmingsplan (6.12 lid 4 Wro). Dit 
betekent dat tegelijkertijd met het vaststellen van het bestemmingsplan de Contreie, de gemeente 
Oosterhout een exploitatieplan vast moest stellen. De procedures van ontwerp naar vaststelling van 
het exploitatieplan en bestemmingsplan liepen parallel volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (afd. 3.4 Awb). Het ontwerp bestemmingsplan is tussen 8-10-2009 en 18-11-2009 
gelijktijdig met het onderhavige ontwerp exploitatieplan voor een ieder ter inzage gelegd. 
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Eigendomspositie 
Op het moment van het ter inzage gaan van het ontwerp exploitatieplan zijn de volgende eigenaren 
(per kadastraal perceel) onderdeel van het plangebied: 
 
Eigenaar Perceelsnr. Sectienr. Oppervlakte m2

Gemeente u 170 + 200 + 203 + 204 + 760 + 761 + 897 + 924 + 1003

+ 1004 + 1103 + 

168.136

q 930 + 1290 + 1330 + 1932 + 2328 + 2386 + 2414

n 2494

Eigenaar a p 1952 20.608

n 3441

Eigenaar b u 823 + 824 + 825 + 826 + 827 38.728

Eigenaar c u 923 14.952

Eigenaar d u 885 14.873

p 1877

Eigenaar e u 886 995

Eigenaar f u 828 + 829 + 830 + 831 35.477

Eigenaar g u 172 + 201 18.654

Eigenaar h u 202 11.222

Eigenaar i u 207 3.946

Eigenaar j u 216 + 217 + 223 29.428

Eigenaar k u 222 542

Eigenaar l u 1028 2.655

Eigenaar m u 206 + 220 29.735

Eigenaar n u 212 + 697 2.120

Eigenaar o u 221 2.044

Eigenaar p u 1027 8.000

Eigenaar q q 1490 + 2367 4.503

Eigenaar r q 1291 32.043

Eigenaar s q 2368 4.823

Eigenaar t q 1299 8.516

Eigenaar u u 679 10.019

Eigenaar v q 2415 4.421

Eigenaar w q 656 + 1203 2.765

Eigenaar x q 1770 1.011

Eigenaar y u 669 58.023

Eigenaar z u 677 + 719 4.333

Totaal 532.572
 

Tabel 1 Lijst met eigenaren (per kadastraal perceel) in het exploitatieplangebied1 

Het uitgangspunt blijft om ook na vaststelling van dit exploitatieplan door de gemeenteraad, de 
gronden minnelijk te verwerven. Indien het tot minnelijke overeenstemming komen niet tijdig lukt 
en er vertraging in de planning van de deelgebieden gaat optreden, zal overwogen worden om tot 
onteigening over te gaan.  

                                                      
1 De gemeten grootte van de bij dit exploitatieplan opgestelde kadastrale tekeningen kan iets afwijken van de 
kadastraal gehanteerde grootte.  
Dit is een in heel Nederland met name in het buitengebied bekend verschijnsel, dat ontstaan is doordat de 
grootte van percelen in het lange verleden zijn vastgesteld, op het moment dat de technische middelen voor 
een nauwkeurige berekening niet beschikbaar waren. 
Voor de gehanteerde berekeningen in dit plan is gerekend met de feitelijk thans berekende oppervlaktes. 
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Wet voorkeursrecht gemeenten 
De gemeenteraad van de gemeente Oosterhout heeft op 24 mei 2005 het voorkeursrecht gemeenten 
gevestigd op basis van artikel 8 Wvg (oude WRO). 
 
Het voorkeursrecht gemeenten is op 17 september 2007 door de gemeenteraad bestendigd op basis 
van artikel 2 Wvg (oude WRO). Door het vaststellen van het bestemmingsplan de Contreie loopt het 
voorkeursrecht gemeenten van rechtswege door. Het besluit tot aanwijzing van het voorkeursrecht 
gemeenten vervalt van rechtswege tien jaar na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan de 
Contreie. 
 
Leeswijzer 
Het exploitatieplan is onderverdeeld in deel A, de toelichting en deel B, de regels behorende bij het 
exploitatieplan. 
 
In dit deel komen de volgende zaken aan de orde: 

• In hoofdstuk 2 zal worden ingegaan op de kenmerken van het exploitatieplangebied. Dit zijn 
de kaart van het gebied, het beoogde programma en de omschrijving van werken en 
werkzaamheden. 

• In hoofdstuk 3 wordt de exploitatieopzet nader toegelicht, die als basis dient voor de 
toerekening van de kosten. De verschillende kostensoorten en de opbrengsten worden nader 
toegelicht en ten slotte wordt de exploitatiebijdrage per eigenaar weergegeven. 

• Hoofdstuk 4 gaat in op de aanvullende kwaliteitseisen die voor het plan de Contreie van 
toepassing zijn. 

• In hoofdstuk 5 en 6 zal de verdere procedure van het exploitatieplan worden toegelicht 
• In de bijlagen zijn de kaarten behorende bij het exploitatieplan opgenomen, en worden de 

facultatieve onderdelen (locatie-eisen) uit hoofdstuk 4 verder onderbouwd. 
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2. Wettelijke vereisten Grondexploitatiewet (art. 6.13 lid 1) 
 

2.1  De kaart van het plangebied (6.13 lid 1 onder a) 

 
In bijlage 1 is de bestemmingsplankaart opgenomen waarop het exploitatieplan de Contreie 
betrekking heeft.  
De Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan vormt de oostelijke grens van het nieuwe woongebied. 
Deze weg ligt binnen het plangebied.  Het Markkanaal markeert de zuidgrens van het plangebied.  
De westgrens van het plangebied volgt globaal een ongeveer 1 km brede zone vanaf de kerk in Den 
Hout. Het gebied tussen Den Hout en de westgrens van het plangebied de Contreie heeft een 
agrarisch karakter. Op de overgang van het agrarisch gebied naar het woongebied ten westen, en 
het sportcomplex in het noorden van de Contreie ligt de Ecologische Verbindingszone (EVZ). Deze 
EVZ markeert de westelijke en noordelijke grens.  
 
Karakter bestemmingsplan/ exploitatieplan de Contreie 
Het exploitatieplan is gekoppeld aan het bestemmingsplan de Contreie. Het grootste deel van het 
bestemmingsplan bevat een directe bouwtitel. Een deel van het bestemmingsplangebied heeft de 
bestemming ´wonen – uit te werken´. Dit gedeelte heeft een uitwerkingsplicht (artikel 3.6 Wro lid 1 
b). Dit heeft ook invloed op het exploitatieplan. Het uit te werken gebied zal ook in dit 
exploitatieplan globaal zijn. Op de bestemmingsplankaart (zie bijlage 1) is te zien welke gebieden 
nader uit te werken zijn. 
Vóórdat er een bouwvergunning afgegeven kan worden, moet tegelijkertijd met het vaststellen van 
het uitwerkingsplan een gedetailleerd exploitatieplan worden vastgesteld,. Deze twee plannen 
worden tegelijkertijd opnieuw ter inzage gelegd en volgt opnieuw de procedure (afd. 3.4 Awb). 
 
Begrenzing exploitatieplangebied 
In bijlage 2 is een kaart opgenomen met de begrenzing van het exploitatieplangebied. De 
begrenzing van het exploitatieplangebied volgt de begrenzing van het bestemmingsplan de 
Contreie, met uitzondering van de Ecologische Verbindingszone, en de camping. Het 
exploitatieplangebied is in totaal circa 53 ha groot (netto plangebied). 
 
Uitbreiding camping 
Als gevolg van de ontwikkeling van het woongebied de Contreie (aanleg EVZ) zal de agrarische 
functie van de gronden grotendeels komen te vervallen. Om deze reden heeft de eigenaar bij de 
gemeente verzocht de campingactiviteiten te kunnen uitbreiden. Het verzoek heeft betrekking op 
een verruiming van het aantal standplaatsen en het verbeteren van de toegankelijkheid van het 
perceel. De gemeente heeft ingestemd met het voorstel. De uitbreidingsplannen worden echter niet 
meegenomen in het exploitatieplan. Er is namelijk geen sprake van een bouwplan volgens artikel 
6.2.4 van het Bro: er worden geen hoofdgebouwen gerealiseerd en er is geen uitbreiding van de 
bebouwingsmogelijkheid met meer dan 1.000m2.  
 
Ecologische Verbindingszone (EVZ) 
De gemeente Oosterhout heeft besloten om de Ecologische Verbindingszone niet mee te nemen in 
het exploitatieplan de Contreie, vanwege de volgende redenen: 

• De provincie Noord-Brabant heeft in haar streekplan Noord-Brabant 2002 een kaart 
opgenomen waarin de Ecologische Verbindingszone in het gebied is ingebed. Daarmee is de 
gemeente Oosterhout verplicht de EVZ aan te leggen. De EVZ staat om deze reden los van 
de ontwikkeling van het woongebied de Contreie en wordt daarom niet meegenomen in het 
exploitatieplan de Contreie. 

• In dit gebied is geen sprake van een bouwplan volgens artikel 6.2.1 van het Bro: er worden 
geen gebouwen gerealiseerd in de EVZ. 

• De functieverandering van agrarisch naar natuur levert geen opbrengst op. De te maken 
kosten kunnen derhalve niet verhaald worden op de eigenaren van de Ecologische 
Verbindingszone. 

 
De te maken kosten die worden gemaakt ten behoeve van de aanleg van de Ecologische 
Verbindingszone kunnen worden gezien als bovenplanse kosten. Gezien het feit dat de gemeente 
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Oosterhout op dit moment nog geen structuurvisie heeft die voldoet aan de eisen van de nieuwe 
Wro voor bovenplanse kosten (art. 6.13 lid 7), kunnen deze kosten niet worden toegerekend aan de 
Contreie. 
 
Te handhaven bebouwing 
Binnen de grenzen van het exploitatieplan bevinden zich enkele percelen met bestaande bebouwing 
die gehandhaafd blijven. Deze blijven buiten beschouwing voor het kostenverhaal via het 

exploitatieplan. Dit geldt (deels) voor de volgende percelen2. 
 

Gemeente Sectie Nummer
Gemeente Oosterhout q 1203
Gemeente Oosterhout q 1770
Gemeente Oosterhout q 1930
Gemeente Oosterhout q 1931
Gemeente Oosterhout q 656
Gemeente Oosterhout u 1102
Gemeente Oosterhout u 204
Gemeente Oosterhout u 210
Gemeente Oosterhout u 212
Gemeente Oosterhout u 214
Gemeente Oosterhout u 679
Gemeente Oosterhout u 696
Gemeente Oosterhout u 697
Gemeente Oosterhout u 872
Gemeente Oosterhout u 897  

Tabel 2 Kadastrale percelen die buiten beschouwing blijven 

2.2 Programma 

 
Programma Woningbouw 
In dit exploitatieplan wordt uitgegaan van het volgende woningbouwprogramma: 
 

Bestemming Omvang / aantal Percentage
Sociale huur 160 woningen 20%
Huur middelduur 15 woningen 2%
Goedkope koop 155 woningen 19%
Koop midden 169 woningen 21%
Koop duur 171 woningen 21%
Vrije kavels 150 woningen 18%
Totaal woningen 820 woningen 100%  

Tabel 3 Programma woningbouw 

Daarnaast wordt het plangebied, ten behoeve van een goede stedenbouwkundige afronding voorzien 
van vijf woonwerk-kavels. Het programma sluit aan op het programma in het bestemmingsplan de 
Contreie. Wijzigingen in het programma blijven mogelijk bij de percelen met de bestemming 
‘wonen - uit te werken’: indien de markt hier om vraagt worden aanpassingen in het programma 
voorgesteld. 
 

                                                      

2 Binnen deze percelen blijven alleen de gronden buiten beschouwing die gehandhaafd blijven. Er zijn enkele 
percelen waar zowel een deel van de gronden meedoen met het exploitatieplan, als gronden die buiten 
beschouwing blijven. 
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In bijlage 3 is het woningbouwprogramma op de kaart weergegeven. De categorieën sociale huur, 
goedkope koop en vrije kavels zijn via dit exploitatieplan afdwingbaar, en dienen op de locatie 
gerealiseerd te worden zoals is aangegeven op deze bijlage. 
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Programma niet-woningbouw 
 
Multifunctionele accommodatie 
Er wordt een multifunctionele accommodatie (MFA) gerealiseerd met onder andere een school en 
een sporthal, groen en infrastructuur. De totale oppervlakte is ca. 13.000 m². De MFA voorziet in de 
onderwijsbehoefte in de Contreie. De schoolvoorziening wordt aangevuld met maatschappelijke, 
sociaal-culturele en andersoortige educatieve buitenschoolse voorzieningen. Tevens wordt een 
gymzaal voorzien. De MFA krijgt daarmee een belangrijke, centrale functie voor de nieuwe 
woonwijk. 
 
Sportvoorziening 
Tevens bevat het exploitatieplan een sportvoorziening van ca. 9,1 ha aan de noordzijde van het 
plangebied. Het bestemmingsplan sluit daarmee aan op de Stadsvisie-plus (2000), de Structuurvisie 
Vrachelen, de Nota van Uitgangspunten en het Structuurplan Vrachelen 4/5. De sportvoorzieningen 
bieden plaats aan verschillende sportverenigingen. Thans wordt een sportvoorziening beoogd met 
enkele sportvelden en een clubgebouw met aanvullende breedtesport voorzieningen. 
 
Het programma voor de sportaccommodatie omvat: 

• 5 sportvelden, waarvan 2 sportvelden met kunstgras. 
• 2 handbalvelden. 
• Beachveld. 
• Clubgebouwen. 
• Breedtesport voorzieningen, waaronder een kunstgras bijveld. 
• Parkeervoorzieningen. 
• Waterberging. 
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2.3  Omschrijving werken en werkzaamheden (art. 6.13 lid 1b) 

 
1. Bouw-/ woonrijp maken 

 
Bouwrijp maken 
Voor het bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied worden in hoofdlijnen de volgende werken en 
werkzaamheden uitgevoerd: 

• Sloop van woningen, agrarische bebouwing, verwijderen van oude wegverharding.  
• Bodemsanering 
• Grondwerk/verzet. 
• Waterberging. 
• Aanpassingen van de toegangswegen Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan ten behoeve 

van de Contreie. 
• Het ophogen van het terrein waar nodig; o.a. het sportterrein met ca. 80 cm. 
• De aanleg van bouwwegen, de aanleg van riolering. 
• De aanleg van voorlopige straatverlichting. 
• De aanleg van nutsvoorzieningen. 

 
Woonrijp maken 
Het woonrijp maken bestaat uit:  

• De definitieve inrichting van het openbaar gebied zoals de wegaanleg c.q. de afwerking 
daarvan en het planten van bomen en struiken. 

• Bebording, bebakening, belijning en verkeersregel installaties. 
• Aanpassingen van de toegangswegen Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan ten behoeve 

van de Contreie. 
• De aanleg van parkeerplaatsen. 
• De aanleg van straatverlichting. 
• Aanleg groene wig, met een overwegend openbaar karakter (openbaar groen). In het 

gebied worden andere, meer private functies mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld volkstuintjes 
en dierenweitjes. Ook kan in dit gebied een wat grotere sport-spelvoorziening worden 
gerealiseerd. 

• Realiseren van spel- en speelvoorzieningen, met eventuele kunstobjecten. 
• Aanbrengen van straatmeubilair. 
• De aanleg van fietspaden en groenvoorzieningen. 

 
2. Aanleg van Nutsvoorzieningen 

De volgende nutsvoorzieningen worden aangelegd ten behoeve van het plangebied de Contreie: 
• De aanleg van en zo nodig verplaatsing / aanpassing van leidingen voor onder andere: 

koude, warmte en/of gas, water, elektra, telefoon, centraal antennesysteem inclusief de 
benodigde bovengrondse voorzieningen zoals regelstations, transformatorhuisjes en 
verdeelkasten. 

• Aanbrengen van de openbare verlichting door aanleg van leidingen en plaatsen van 
lichtmasten. 

 
3. beschrijving openbare ruimte 

De inrichting van de openbare ruimte in het exploitatieplangebied wordt volgens het Beeldregieplan 
(14 juli 2009) voorzien van een duurzaam kwaliteitsniveau. Daarnaast wordt het gebied gerealiseerd 
zoals beschreven in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR), mei 2008. 
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3.  Exploitatieopzet (artikel 6.13 lid 1 c)  
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de exploitatieopzet. Volgens ex art. 6.13 Wro lid 1c bestaat een 

exploitatieopzet3 uit:  
• Een raming van de inbrengwaarden (inclusief peildatum). 
• Een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie (inclusief peildatum). 
• Een raming van de opbrengsten (inclusief peildatum). 
• Een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden. 
• Zonodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en 

bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen. 
• De wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden. 

 
Voor het gebied de Contreie is een exploitatieberekening opgezet, d.d. september 2009. Deze 
vormt de basis voor de exploitatieplanberekening van het exploitatieplan.  
Navolgend zullen de belangrijkste uitgangspunten, kosten en te realiseren opbrengsten worden 
toegelicht, zodanig dat duidelijk wordt op welke wijze de exploitatiebijdrage per exploitant is 
berekend. Achtereenvolgens zal worden ingegaan op: 

• Rekentechnische uitgangspunten 
• Ruimtegebruik en programma 
• Eigendomssituatie 
• Kosten 
• Opbrengsten 
• Fasering 
• Resultaat 
• Berekening exploitatiebijdrage 

3.1 Uitgangspunten Grondexploitatie  (art. 6.13 Wro lid 1 c4) 

De looptijd van het exploitatieplan bedraagt ca. 10 jaar, van 2010 tot 2019. Voor de 
exploitatieberekening gelden de volgende (financiële) uitgangspunten: 

Uitgangspunten

Prijspeildatum kosten 1 januari 2009

Prijspeildatum opbrengsten 1 januari 2009

Contante waarde datum 1 januari 2009

Rentepercentage bij negatief 

saldo op jaarbasis 6%

Rentepercentage bij positief 

saldo op jaarbasis 6%

Kostenstijging op jaarbasis 2,5%

Opbrengstenstijging op 

jaarbasis 2,5%  
Tabel 4 uitgangspunten exploitatieplanberekening 

                                                      
3 In het vervolg van de rapportage te noemen exploitatieplanberekening. Dit om het onderscheid te maken 
met de reguliere gemeentelijke grondexploitatieberekening / exploitatieopzet. 
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Voor wat betreft het aspect tijd gelden de onderstaande uitgangspunten: 

Uitgangspunten in tijd

Fasering op basis

kwartaal/ halfjaar/ jaar jaar

Startdatum exploitatie 1 januari 2009

Einddatum exploitatie 31 december 2019  

Tabel 5 uitgangspunten exploitatieplanberekening in tijd 

3.2 Ruimtegebruik en programma 

 
De bestemming van het exploitatieplangebied betreft woningbouw een multifunctionele 
accommodatie (MFA), en het sportterrein. Voor het exploitatieplan leidt het ruimtegebruik tot de 
volgende cijfermatige uitgangspunten: 
 

Omschrijving Oppervlakte (m2) Oppervlakte (%)
Uitgeefbaar 309.672 58%
Niet-uitgeefbaar 222.900 42%
Totaal 532.572 100%  

Tabel 6 Ruimtegebruik en programma 

3.3 Kosten 

 
In deze paragraaf worden de belangrijkste kostenposten toegelicht en onderbouwd. Welke kosten 
mogen worden meegenomen in het exploitatieplan is vastgelegd in artikel 6.2.3 tot en met 6.2.5 
van het Bro. Deze kosten dienen getoetst te worden aan de criteria toerekenbaarheid, profijt en 
proportionaliteit: 
• Toerekenbaarheid: Er bestaat een causaal verband, of de kosten worden mede gemaakt ten 

behoeve van het plan. Ook de kosten die op een andere grondslag gefinancierd worden zijn niet 
toerekenbaar. Dergelijke kosten doen zich onder andere voor bij nutsvoorzieningen voor gas, 
water en elektra en bij gebouwde parkeervoorzieningen. 

• Profijt: De grondexploitatie moet nut ondervinden van de te treffen voorzieningen en 
maatregelen. Veelal betreft het fysieke nut voor het exploitatieplangebied. Bij maatregelen 
zoals het opheffen van stankcirkels en bij compensatie buiten het gebied schuilt het profijt in 
het feit dat dankzij deze ingrepen een groter gebied ontwikkeld kan worden. 

• Proportionaliteit: Als meerdere locaties profijt hebben van een voorziening, worden de kosten 
evenredig verdeeld; naarmate een locatie er meer profijt van heeft, draagt deze meer bij aan 
de kosten. 

3.3.1 Inbrengwaarde (art. 6.13 lid 1 c 1) 

Onder inbrengwaarde wordt verstaan: 
a. de waarde van de gronden in het exploitatieplangebied; 
b. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden 

gesloopt; 
c. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatieplangebied van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten; 
d. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels 

en leidingen in het exploitatieplangebied. 
(zie art. 6.2.3 Bro a t/m d) 
 
Ad a.b.c. 
De inbrengwaarde in de exploitatieplanberekening dient gebaseerd te zijn op de geobjectiveerde 
werkelijke waarde van de grond (en, indien van toepassing, de opstallen).  
Er is aangesloten bij de regeling in artikel 16, lid 4 Wet voorkeursrecht gemeente (de zogenaamde 
verkeerswaarde); er wordt van uitgegaan dat particuliere eigenaren zelf de planrealisatie ter hand 
nemen of vrijwillig de grond inbrengen bij de gemeente. 
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Bij percelen die onteigend zijn of waarvoor een onteigeningsbesluit is genomen of welke op 
onteigeningsgrondslag zijn of worden verworven mag in het exploitatieplan echter worden 
aangesloten op de (veelal hogere) onteigeningsschadeloosstelling. 
De taxaties zijn gedaan door een onafhankelijk taxateur (peildatum 18 september 2009). De totale 
inbrengwaarde van het gehele plangebied bedraagt ca. 37 miljoen euro. 

Daar waar niet minnelijk wordt verworven en onteigening niet slaagt (kan slagen), is er sprake van 
zelfrealisatie. In het geval van zelfrealisatie kan de afrekening van de exploitatiebijdrage zijn 
afgesproken in een posterieure overeenkomst dan wel bij de verlening van de bouwvergunning. 
 
Ad. d sloopkosten (art. 6.2.3 d Bro) 
In het plangebied is rekening gehouden met: 

• de sloop van een aantal woningen en agrarische bebouwing; 
• het verwijderen van oude wegverharding en;  
• andere opruimingswerkzaamheden.  

In de sloop is uitgegaan van asbestvrije opstal. 
 
De kosten zijn geraamd op € 322.291,-. 

3.3.2 Saneringskosten 

In opdracht van de gemeente Oosterhout is een indicatief bodemonderzoek uitgevoerd voor het 
gehele plangebied de Contreie. Hiermee is de gemiddelde bodemkwaliteit in beeld gebracht. De 
belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn: 

• Nader onderzoek naar de mate en omvang van de matige tot sterke verontreiniging met 
zware metalen in het grondwater wordt niet zinvol geacht.  

• Als het grondwater bij nieuwbouwwerkzaamheden wordt bemalen, dient rekening te 
worden gehouden met zware metalen in het bemalingswater. 

• Er zijn geen risico’s voor de volksgezondheid en/of het milieu bij de toekomstige 
bestemming wonen. Wel wordt afgeraden om het grondwater privaat als beregeningswater 
voor moestuinen toe te passen. Hergebruik van grond is niet zonder meer mogelijk. 

• De bodem wordt vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt geacht voor 
bestemmingsplanwijziging van de locatie. 

 
De gemeente zal als gevolg van de zware metalen in het bemalingswater en hergebruik van de 
grond enkele investeringen moeten doen om de gronden conform de algemene verkoopwaarden van 
de gemeente Oosterhout te leveren. De totale kosten hiervoor zijn geraamd op €525.000,-.  Hierbij 
is geen rekening gehouden met asbesthoudende grond.  

3.3.3 Onderzoekskosten (art. 6.2.4.a Bro) 

Het Bro schaart de kosten en de ambtelijke bestede uren van het verrichten van onderzoek onder 
de verhaalbare kostensoorten. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan milieukundig bodemonderzoek, 
akoestisch onderzoek, luchtkwaliteitonderzoek, onderzoek naar flora en fauna, watertoets, 
archeologisch onderzoek en een planschaderisicoanalyse. 
 
De volgende kosten worden in het exploitatieplan meegenomen: 

• Munitieonderzoek 
• Bodemonderzoek 
• Archeologisch onderzoek 
• Akoestisch onderzoek 
• Onderzoek landschap en cultuurhistorische waarden 
• Planschade risicoanalyse 

 
De totale onderzoekskosten zijn geraamd op €2.246.000,-. 
 
Van de totale onderzoekskosten is 16,7% gerealiseerd. 
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3.3.4 Kosten van werken, werkzaamheden en maatregelen ten behoeve van het 
exploitatieplangebied 

De kosten van bouw- en woonrijp maken zijn gebaseerd op de civiele ramingen van een extern 
bureau, juli 2009 (prijspeil 1-1-2009). 
De totale kosten voor bouwrijp maken bedragen € 6.041.858,- (startwaarde) 
 
De werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

• Sloop van woningen, agrarische bebouwing, verwijderen van oude wegverharding.  
• asbestverwijdering. 
• Grondwerk/verzet. 
• Het ophogen van het terrein waar nodig; o.a. het sportterrein met ca. 80 cm. 
• De aanleg van bouwwegen, de aanleg van riolering. 
• De aanleg van voorlopige straatverlichting. 
• De aanleg van nutsvoorzieningen. Ter uitvoering van de in de energievisie bepaalde EPL-

doelstelling van 8,0, is door middel van een marktscan onderzocht op welke manier dit het 
beste bereikt kan worden. Uit deze scan is gebleken dat een collectieve voorziening een 
belangrijke bijdrage levert om de doelstelling te bereiken. De aanleg van een 
conventioneel systeem behoort overigens nog steeds tot de mogelijkheden. Een definitieve 
keuze zal na vaststelling van dit plan, bij voorkeur in overleg met exploitanten, worden 
gemaakt door het College van Burgemeester en Wethouders. Indien nodig zal de 
exploitatieopzet op de definitieve keuze bij herziening worden aangepast. 

 
De totale kosten voor woonrijp maken zijn  € 9.287.492,- (startwaarde). 
De werkzaamheden bestaan uit: 

• De definitieve inrichting van het openbaar gebied zoals de wegaanleg c.q. de afwerking 
daarvan en het planten van bomen en struiken. 

• Bebording, bebakening, belijning en verkeersregel installaties. 
• De aanleg van parkeerplaatsen. 
• De aanleg van straatverlichting. 
• Aanleg groene wig, met een overwegend openbaar karakter (openbaar groen). In het 

gebied worden andere, meer private functies mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld volkstuintjes 
en dierenweitjes. Ook kan in dit gebied een wat grotere sport-spelvoorziening worden 
gerealiseerd. 

• Realiseren van spel- en speelvoorzieningen, met eventuele kunstobjecten. 
• Aanbrengen van straatmeubilair. 
• De aanleg van fietspaden en groenvoorzieningen. 

3.3.5 Kosten buiten het exploitatieplangebied / bovenwijkse voorzieningen (art. 6.2.4 e Bro) 

Met bovenwijkse voorzieningen wordt gedoeld op voorzieningen die een functie hebben voor 
meerdere exploitatieplangebieden. Deze kunnen zowel buiten als binnen het exploitatieplangebied 
liggen.  
De totale kosten ten behoeve van de bovenwijkse voorzieningen bedragen € 1.907.493,- 
(startwaarde). 
 
De bovenwijkse voorzieningen bestaan uit: 

• Wijziging van de Huijbregts-Schiedonlaan 
• Opheffen milieucirkel 

 
Aanleg wegen: Huijbregts-Schiedonlaan 

Toetsingscriterium
Profijt Ja, er is sprake van nut voor de locatie

Toerekenbaarheid Ja, de aanpassing van de weg is ten 
behoeve van de ontsluiting van de Contreie

Proportionaliteit Op basis van verkeersintensiteit wordt 31,7%
 van de kosten toegerekend aan de Contreie  



 16 

Tabel 7 Onderbouwing kostentoerekening Huijbregts-Schiedonlaan 

Op basis van toetsing naar de toename van de verkeersintensiteit als gevolg van de aanleg van de 
Contreie, kan worden gesteld dat 31,7% van de aanlegkosten worden toegerekend aan de Contreie. 
 
Waterberging 
Waterberging binnen het plangebied wordt met name gerealiseerd tussen deelgebied 1 en 2. De 
overige waterberging wordt buiten het plangebied gerealiseerd en de hieraan verbonden kosten zijn 
derhalve niet als kosten opgenomen in het exploitatieplan. 
 
Opheffen milieucirkel 
Op perceel sectie u, nr. 678 wordt een milieucirkel opgeven. De kosten komen voor 100% ten laste 
van de Contreie: 
 

Toetsingscriterium
Profijt: Ja, de ontwikkeling van de Contreie wordt mogelijk door 

het wegnemen van de milieucirkel

Toerekenbaarheid: Ja, de kosten worden gemaakt om de realisering van de 
Contreie mogelijk te maken

Proportionaliteit: De kosten worden voor 100% toegerekend aan het 
plangebied. Er zijn geen andere gebieden die profijt 
hebben aan het wegnemen van de milieucirkel.  

3.3.6 Plankosten (art. 6.2.4 g Bro) 

De plankosten zullen, zoals reeds eerder is bekendgemaakt, worden begrensd in een ministeriële 
regeling (micro-aftopping). Vanaf dat moment moeten de plankosten, naar alle waarschijnlijkheid, 
worden gebaseerd op de plankostenscan en voor dat bedrag in het kostenverhaal worden betrokken.  
De uitkomsten van de scan geven een forfaitair maximum aan van de raming van plankosten. Onder 
de plankosten vallen kosten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, ontwerpcompetities, 
gemeentelijke apparaatskosten en Voorbereiding toezicht en uitvoering (VTU). De definitieve versie 
van de plankostenscan was ten tijde van het opstellen van dit exploitatieplan nog niet beschikbaar. 
Deze wordt verwacht in de loop van 2010. Voor het exploitatieplan is daarom met de laatste 
beschikbare versie van de plankostenscan gewerkt (d.d. 19 maart 2009). Naar verwachting zullen in 
de definitieve versie geen wijzigingen meer plaatsvinden ten opzichte van deze versie. Mocht dit 
wel het geval zijn dan wordt bij de eerstvolgende herziening van het exploitatieplan de raming op 
die onderdelen zonodig aangepast. Invoer van gegevens van het plan in de plankostenscan leidt tot 
de volgende resultaten. 
 

Produkt/activiteit Euro's

Verwerving 261.600               

Stedenbouw 727.577               

Ruimtelijke Ordening 52.635                 

Civiele en cultuur techniek 2.036.190            

Landmeten/vastgoedinformatie 84.637                 

Communicatie 134.425               

Gronduitgifte 1.249.280            

Management 1.542.073            

Planeconomie 453.879               

Totaal 6.542.295             

Tabel 8 Resultaten plankostenscan 
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3.3.7 Tijdelijk beheer 

Er worden geen kosten gemaakt voor tijdelijk beheer van opstallen en gronden in de Contreie. Er 
worden daarom geen kosten opgenomen. 

3.3.8 Planschade (art. 6.2.4 I Bro) 

De planschade is gebaseerd op een planschaderisicoanalyse, die is opgesteld door een extern bureau 
(augustus 2009). Het bedrag dat hiervoor is geraamd is opgenomen in de exploitatieplanberekening. 
Voor het totale plan van de Contreie is in de exploitatieplanberekening een bedrag van € 90.300,- 
ter dekking van de eventuele kosten van planschadeverzoeken opgenomen. 
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3.4 Raming opbrengstcategorieën en prijzen (art. 6.2.7 Bro) 

 
In deze paragraaf worden de belangrijkste opbrengstenposten toegelicht en onderbouwd. Welke 
opbrengsten mogen worden meegenomen in het exploitatieplan is vastgelegd in art. 6.2.7 van het 
Bro. Met de grondopbrengsten van de grondexploitatie wordt bedoeld: 

• Uitgifte van bouwrijpe gronden in het exploitatieplangebied. De Grondexploitatiewet gaat 
uit van de fictie dat er sprake is van gemeentelijke uitgifte van alle uitgeefbare gronden 
(ook de gronden die van derden zijn). In de gemeentelijke grondexploitatie wordt van alle 
uitgeefbare m² grond de totale opbrengstpotentie berekend. Deze dient als basis om het 
aandeel kostenverhaal te berekenen per grondeigenaar.  

• Bijdragen en subsidies van gemeenten en/of derden die worden verkregen of worden 
toegekend in verband met het in exploitatie brengen van gronden die in de naaste toekomst 
voor bebouwing in aanmerking komen. 

3.4.1 Grondprijzen en grondopbrengsten 

Uitgifte van gronden in de Contreie vindt plaats op basis van de door de gemeente Oosterhout 
gehanteerde categorie-indeling met verwijzing naar het jaarlijks vast te stellen grondprijsbeleid. 
Onderstaande gegevens zijn conform vastgesteld grondprijsbeleid 2009. Dit laatstgenoemde beleid 
is in onderstaande tabel weergegeven (prijspeil 2009). 
 

Woningcategorie grondgebonden VON-prijs (incl. BTW) / huurprijs Grondquote / m2 prijs
Sociale huurwoning Max huur € 535,- per maand 15%
Koop € 0,- tot € 175.000,- 20%
Koop € 175.000,- tot € 200.000,- 25%
Koop € 200.000,- tot € 275.000,- 27,5%
Koop € 275.000,- tot € 350.000,- 29%
Koop Boven € 350.000,- 30%
Particuliere bouwkavels € 314,- (excl. BTW)

Woningcategorie gestapeld VON-prijs (incl. BTW) / Huurprijs
Huursector gestapalde bouw sociaal Max huur € 535,- per maand 13,5%
Koopsector gestapelde bouw € 0,- tot € 175.000,- 18,5%
Koopsector gestapelde bouw € 175.000,- tot € 200.000,- 23,5%
Koopsector gestapelde bouw € 200.000,- tot € 275.000,- 26%
Koopsector gestapelde bouw € 275.000,- tot € 325.000,- 27,5%
Koopsector gestapelde bouw Boven € 325.000,- 28,5%

Diversen m2 prijs
Maatschappelijke doeleinden € 133,- (excl. BTW)  
 

Tabel 9 Grondopbrengst op basis van de verschillende uitgiftecategorieën 

De uitgifteprijzen voor de CPO-kavels zijn vastgesteld op € 265,-. De uitgifteprijzen voor de CPO-
kavels zijn vastgesteld op gemiddeld € 265,-. De kavels in kavelpaspoort 3 zijn vastgesteld op €145,- 
(excl. BTW). Dit betreffen de volgende percelen: 

Perceel Oppervlakte (m2)
1300, 1932, 2414 1592
1299 2475
totaal 4067  
De uitgifteprijzen voor het sportterrein zijn vastgesteld op € 30,- per m2. 
 
De totale opbrengst uit de gronduitgifte bedraagt ca. € 73 mln (startwaarde). 

3.4.2 Overige opbrengsten (bijdragen en subsidies gemeente en derden art. 6.2.7 b Bro) 

Naast de opbrengsten uit gronduitgifte worden de volgende bijdragen toegerekend aan de Contreie:  
• Verkoop 1 bestaande woning 
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• Bijdrage vanuit reserve bovenwijkse voorzieningen 
• Rentevergoeding 
• Verkoop bestekken 
• Pachtinkomsten 

 
Deze bovengenoemde opbrengsten bedragen in totaal €2.005.484,- 

3.5 Fasering en koppeling voor de uitvoering (art. 6.13 lid 1 c 5) 

 
Fasering 
De volgende fasering wordt aangehouden: 
 

Activiteit Startjaar Eindjaar
Verwerving 2009 2012
Sloop 2010 2012
Sanering 2010 2012
Bouwrijp maken 2010 2016
Woonrijp maken 2013 2019
Totaal 2010 2019  
Tabel 9 Fasering bouw- en woonrijp maken 

Fasering woongebied 
In het stedenbouwkundig plan worden negen deelgebieden onderscheiden: 

1. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) de Contreie Noord 
2. Vrachelsestraat (historisch lint) 
3. Het Slot 
4. Multifunctionele accommodatie (MFA) 
5. Kanaaloever 
6. De hoogte 
7. De akkers 1 
8. De akkers 2 
9. Woonwerkkavels 

 
De fasering van deze deelgebieden vanaf uitgifte van de grond is als volgt: 

Deelgebied Start uitgifte
Deelgebied 1 2011-2012
Deelgebied 2 2011-2013
Deelgebied 3 2017
Deelgebied 4 2011
Deelgebied 5 2014-2017
Deelgebied 6 2012-2015
Deelgebied 7 2015-2018
Deelgebied 8 2011-2015
Deelgebied 9 2011-2012  

Tabel 10 fasering start uitgifte van de deelgebieden in de Contreie 

Fasering sportterrein 
Met het bouwrijp maken van de sportvoorzieningen zal naar verwachting in 2011 gestart worden. 
 
 
Op de volgende pagina is een kaart opgenomen met de deelgebieden in de Contreie.  
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Figuur 1 fasering in de Contreie volgens het stedenbouwkundig plan 
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Koppelingen 
De uitgifte van de gronden van de negen deelgebieden zijn met elkaar gekoppeld. De volgende 
deelgebieden mogen direct starten als het bouwrijpmaken gereed is: 

• Deelgebied 1 CPO de Contreie Noord 
• Deelgebied 2 Vrachelsestraat (historisch lint) 
• Deelgebied 4 MFA 
• Deelgebied 9 woonwerkkavels 
• Het Sportterrein 

 
De volgende deelgebieden worden met elkaar, of door middel van werkzaamheden gekoppeld. Dit 
betekent een bouwverbod en ontwikkelverbod. Het deelgebied komt pas in ontwikkeling als eerdere 
werkzaamheden zijn verricht of begonnen is met een ander deelgebied. De koppelingen in de 
Contreie zijn: 

• De hoofdontsluiting naar de Herweg, vanaf de MFA, moet eerst aangelegd worden voordat 
aangevangen kan worden met het bouwrijp maken van deelgebied 6 De hoogte en 
deelgebied  8 de Akkers 2.  

• Deelgebied 5 Kanaaloever mag pas aanvangen als er gestart is met de bouw van het 
uitgewerkte deel van deelgebied 7 De Akkers 1. 

• Het uitgewerkte gedeelte van deelgebied 7 De Akkers 1 kan pas aanvangen als de uitgifte 
van deelgebied 8 De Akkers 2 is afgerond. 

• Het nog uit te werken deel van Deelgebied 7 De Akkers 1 mag pas starten als deelgebied 4 
MFA en 8 De Akkers 2 zijn opgestart, en de verkaveling verder is uitgewerkt in een 
uitwerkingsplan. 

• Met Deelgebied 3 Het Slot kan worden gestart als deelgebied 7 De Akkers 1 en 5 
Kanaaloever zijn opgestart. 

 
Ontheffing 
Het is mogelijk dat Burgemeester & Wethouders ontheffing verlenen van het verbod aan te vangen 
met de start van de bouw. De fasering en de koppelingen zijn in dit exploitatieplan opgenomen in 
artikel 3 (zie deel B, de regels). 
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3.6 Resultaat 

 
Het resultaat van de exploitatieplanberekening betreft het saldo van de binnen de wetgeving op te 
voeren kosten en opbrengsten. Dit dus vanuit de fictie van exploitatie door de gemeente en met de 
beperkingen, normeringen en maximeringen vanuit de grondexploitatiewetgeving. Bovenstaande 
kosten en opbrengsten leveren samengevat het volgende resultaat (Netto Contante Waarde per 01-
01-2009): 

Investeringen
Omschrijving Bedrag
Kosten verwerving 37.063.552€                 
Kosten bouw- en woonrijp maken 12.894.931€                 
Plankosten / V&T 7.405.192€                   
Overige investeringen 230.684€                     

Gerealiseerde kosten 2,8%
Nog te realiseren kosten 97,2%

Opbrengsten
Omschrijving Bedrag
Opbrengsten gronduitgifte 57.865.873€                 
Bijdragen / subsidies gemeente 1.867.985€                   
Bijdragen / subsidies derden
Overige opbrengsten

Gerealiseerde opbrengsten 0.1%
Nog te realiseren opbrengsten 99,9%  

Tabel 11 Overzicht investeringen en opbrengsten (NCW 01-01-2009) 

3.7 Maximaal te verhalen kosten: totale kosten versus totale opbrengsten 
(art. 6.16 Wro) 

 
De maximaal te verhalen kosten zijn begrensd (art. 6.16 Wro). Als de totale kosten, na aftrek van 
bijdragen en subsidies van gemeente en derden (provincie of Rijk) hoger zijn dan de geraamde 
opbrengsten uit gronduitgifte, dan kunnen slechts kosten worden verhaald tot maximaal het niveau 
van de opbrengsten. Dit wordt macro aftopping genoemd. Voor dit plan luidt de toets aan de 
macroaftopping als volgt: 
 
Macro-aftopping
Totaal investeringen 57.594.359€   
per 1-1-2009

Subsidies en bijdragen derden 1.867.985€     
per 1-1-2009

Maximaal te verhalen kosten 55.726.373€   

Netto contante opbrengsten 57.865.873€   

Te verhalen kosten per 55.726.373€   
1-1-2009  
Tabel 12 Macro-aftopping van de Contreie 

De conclusie voor het exploitatieplan de Contreie luidt dat de opbrengsten hoger zijn dan de 
kosten. Dit betekent dat alle kosten verhaald kunnen worden op de eigenaren in het plangebied. 
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3.8 Wijze van toerekening (art. 6.18 Wro) 

 
Uitgaande van het grondgebruik per eigenaar en de methode van het bepalen van de wegingsfactor 
moet hieronder de staat van toerekening van de kosten op de respectieve eigenaren in het gebied 
inzichtelijk worden gemaakt. 
 
De wijze van toerekening van kosten naar een exploitatiebijdrage per exploitant dient volgens de 
wet (artikel 6.18 Wro) te geschieden middels basiseenheden. Het te realiseren programma en 
bijbehorende opbrengsten zijn de grondslag voor het aantal basiseenheden en daarmee het aandeel 
in de kosten voor iedere exploitant.  
Er is in dit plan voor gekozen om de weging plaats te laten vinden aan de hand van de uitgifteprijs 
per m2 uitgeefbare grond. Dit impliceert dat naarmate het uitgifte-opbrengspotentieel van een 
bepaald eigendom hoger is, de eigenaar ook een naar verhouding hogere exploitatiebijdrage 
betaalt. De te verhalen kosten worden verdeeld naar rato van de te verwachten opbrengsten, 
gebaseerd op het grondprijzenbeleid van de gemeente Oosterhout. 
Met bovenstaande methodiek wordt voldaan aan de in de Wro vastgelegde methode voor berekenen 
van het aandeel kostenverhaal per eigenaar (zie Memorie van Toelichting blz. 27 TK 30312). 
 

Onderstaand wordt achtereenvolgens inzichtelijk gemaakt welk opbrengstenaandeel 4 iedere partij 
heeft en welke exploitatiebijdrage per exploitant geldt. Van de uiteindelijke exploitatiebijdrage die 
de exploitant moet betalen wordt de inbrengwaarde van de gronden van exploitant en eventuele 
kosten van zelf verrichte werkzaamheden die exploitant heeft uitgevoerd afgetrokken. 
 
In onderstaande tabellen is de bepaling van de exploitatiebijdrage samengevat. Tabel 11 laat zien 
op welke wijze de bruto exploitatiebijdrage wordt bepaald. De bruto exploitatiebijdrage zijn de per 
eigenaar toegerekende totaal te verhalen kosten, zonder correctie voor door de eigenaren zelf te 
verrichten werkzaamheden en zonder correctie voor de inbrengwaarde van de gronden. De 
toerekening per eigenaar vindt plaats op basis van de opbrengstwaarde (uitgifte-
opbrengstpotentieel in termen van grondwaarde) bij realisatie van het plan. Het aandeel van iedere 
eigenaar in deze opbrengstwaarde is het aandeel (bijdrage) in de totaal verhaalbare kosten. 
 

                                                      
4 Opbrengstenaandeel is aandeel in de opbrengsten op contante waarde per 1-1-2009. Middels de contante-
waardemethode is het verschil in tijdstip van mogelijke realisatie in de opbrengstwaarde verdisconteerd. Per 
(gedeeltelijk) perceel is de fase conform faseringstekening (zie ook hoofdstuk 4) bepaald. 
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Eigenaar Perceels

nr. 

Sectienr. Oppervlakte 

m2

Opbrengstpotentie 

(NCW per 1-1-2009)

Aandeel tot.

opbrengst

Eigenaar Bruto 

exploitatiebijdrage

Gemeente u 170 + 200 + 203 + 204 + 760 + 761 +

897 +  924 + 1003 + 1004 + 1103 + 

168.136 8.935.784€                15,44% Gemeente

q 930 + 1290 + 1330 + 1932 + 2328 +

2386 + 2414n 2494

Eigenaar a p 1952 20.608 3.982.582€                 6,88% Eigenaar a 3.835.332€            

n 3441

Eigenaar b u 823 + 824 + 825 + 826 + 827 38.728 7.248.653€                12,53% Eigenaar b 6.980.646€            

Eigenaar c u 923 14.952 3.634.817€                6,28% Eigenaar c 3.500.425€            

Eigenaar d u 885 14.873 3.010.436€                5,20% Eigenaar d 2.899.130€            

p 1877

Eigenaar e u 886 995 237.804€                   0,41% Eigenaar e 229.012€               

Eigenaar f u 828 + 829 + 830 + 831 35.477 4.547.310€                7,86% Eigenaar f 4.379.181€            

Eigenaar g u 172 + 201 18.654 3.564.302€                6,16% Eigenaar g 3.432.518€            

Eigenaar h u 202 11.222 2.188.959€                3,78% Eigenaar h 2.108.026€            

Eigenaar i u 207 3.946 285.447€                   0,49% Eigenaar i 274.893€               

Eigenaar j u 216 + 217 + 223 29.428 3.049.954€                5,27% Eigenaar j 2.937.186€            

Eigenaar k u 222 542 -€                             0,00% Eigenaar k -€                         

Eigenaar l u 1028 2.655 581.461€                   1,00% Eigenaar l 559.963€               

Eigenaar m u 206 + 220 29.735 3.686.274€                6,37% Eigenaar m 3.549.980€            

Eigenaar n u 212 + 697 2.120 -€                             0,00% Eigenaar n -€                         

Eigenaar o u 221 2.044 24.360€                     0,04% Eigenaar o 23.460€                 

Eigenaar p u 1027 8.000 1.409.696€                2,44% Eigenaar p 1.357.575€            

Eigenaar q q 1490 + 2367 4.503 1.068.564€                1,85% Eigenaar q 1.029.056€            

Eigenaar r q 1291 32.043 4.739.810€                8,19% Eigenaar r 4.564.563€            

Eigenaar s q 2368 4.823 1.116.044€                1,93% Eigenaar s 1.074.780€            

Eigenaar t q 1299 8.516 1.123.852€                1,94% Eigenaar t 1.082.299€            

Eigenaar u u 679 10.019 525.267€                   0,91% Eigenaar u 505.846€               

Eigenaar v q 2415 4.421 1.017.914€                1,76% Eigenaar v 980.278€               

Eigenaar w q 656 + 1203 2.765 -€                             0,00% Eigenaar w -€                         

Eigenaar x q 1770 1.011 282.362€                   0,49% Eigenaar x 271.922€               

Eigenaar y u 669 58.023 1.533.849€                2,65% Eigenaar y 1.477.137€            

Eigenaar z u 677 + 719 4.333 70.370€                     0,12% Eigenaar z 67.769€                 

Totaal 532.572 57.865.873€               100% Totaal 47.120.976€            
 

Tabel 13 Overzicht exploitatiebijdrage per eigenaar 
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De bruto exploitatiebijdrage is niet het bedrag dat per bouwvergunning moet worden gerekend. Dit 
bedrag moet worden verminderd met de door betreffende grondeigenaar zelf verrichte 
werkzaamheden (ingeval van de Contreie is hiervan nog geen sprake) en de inbrengwaarde van de 

gronden voor het uitgeefbare5 deel. Het resultaat per eigenaar en totaal is in onderstaande tabel 12 
af te lezen (kolom: te betalen per bouwvergunning). De gemeente dient vervolgens nog het 
openbaar gebied aan te kopen, welke actie niet wordt verrekend in de exploitatiebijdrage. Voor de 
volledigheid van het beeld en voor het inzicht op de (‘netto’) gevolgen per eigenaar zijn ook de 
kolommen ‘Inbrengwaarde (openbaar)’ en ‘Saldo per eigenaar’ gepresenteerd. 
 
Eigenaar Perceels

nr. 

Sectienr. Inbrengwaarde 

(uitgeefbaar)

Te betalen per

bouwvergunning

Inbrengwaarde 

(openbaar)

Saldo per 

eigenaar

Gemeente u 170 + 200 + 203 + 204 + 760 + 761 +

897 +  924 + 1003 + 1004 + 1103 + 

q 930 + 1290 + 1330 + 1932 + 2328 +

2386 + 2414n 2494

Eigenaar a p 1952 471.736€              3.363.596€          427.074€         2.936.522€   

n 3441

Eigenaar b u 823 + 824 + 825 + 826 + 827 1.907.143€           5.073.503€          613.842€         4.459.661€   

Eigenaar c u 923 697.563€              2.802.862€          336.437€         2.466.425€   

Eigenaar d u 885 1.304.634€           1.594.496€          361.931€         1.232.564€   

p 1877

Eigenaar e u 886 119.586€              109.426€             604€               108.822€      

Eigenaar f u 828 + 829 + 830 + 831 1.765.890€           2.613.291€          2.011.589€      601.702€      

Eigenaar g u 172 + 201 1.207.797€           2.224.721€          417.293€         1.807.428€   

Eigenaar h u 202 1.383.922€           724.104€             438.678€         285.426€      

Eigenaar i u 207 107.339€              167.554€             293.761€         126.207-€      

Eigenaar j u 216 + 217 + 223 1.742.127€           1.195.059€          1.060.131€      134.928€      

Eigenaar k u 222 -€                         -€                        89.674€           89.674-€        

Eigenaar l u 1028 665.524€              105.561-€             132.564€         238.125-€      

Eigenaar m u 206 + 220 1.700.625€           1.849.354€          1.158.429€      690.925€      

Eigenaar n u 212 + 697 -€                         -€                        117.920€         117.920-€      

Eigenaar o u 221 33.991€                10.531-€               210.647€         221.179-€      

Eigenaar p u 1027 351.977€              1.005.599€          164.024€         841.575€      

Eigenaar q q 1490 + 2367 366.546€              662.510€             64.859€           597.651€      

Eigenaar r q 1291 1.525.653€           3.038.910€          1.046.373€      1.992.537€   

Eigenaar s q 2368 709.884€              364.895€             146.916€         217.980€      

Eigenaar t q 1299 426.934€              655.365€             239.446€         415.919€      

Eigenaar u u 679 284.451€              221.395€             326.594€         105.199-€      

Eigenaar v q 2415 72.180€                908.098€             181.600€         726.498€      

Eigenaar w q 656 + 1203 -€                         -€                        157.575€         157.575-€      

Eigenaar x q 1770 279.463€              7.540-€                 -€                   7.540-€         

Eigenaar y u 669 1.740.390€           263.253-€             -€                  263.253-€      

Eigenaar z u 677 + 719 146.410€              78.641-€               91.905€          170.546-€      

Totaal 19.011.764€          28.109.211€          10.089.866€    18.019.346€   
 

Tabel 14 exploitatiebijdrage en saldo per eigenaar

                                                      

5 Uitgeefbaar in de nieuwe situatie, dus conform stedenbouwkundig plan/verkavelingsplan. 
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4. Facultatieve onderdelen (artikel 6.13 Wro lid 2) 
 
De Grondexploitatiewet biedt de mogelijkheid om aanvullende eisen te stellen. Deze aanvullende 
eisen zijn facultatief. De volgende onderdelen zijn in deel B van dit exploitatieplan opgenomen: 

• Kaart toekomstig grondgebruik 
• Aanvullende eisen voor werken en werkzaamheden 
• Regels omtrent aanbesteding van werken 
• Regels uitvoering werken en werkzaamheden 
• Regels woningbouwcategorieën 

4.1 Kaart toekomstig grondgebruik 

 
Als bijlage 3 zijn kaarten toegevoegd met het toekomstige grondgebruik. Op deze kaarten is te zien 
wat in de toekomstige situatie wordt gebouwd in de Contreie. De stedenbouwkundige kaart geeft 
een overzicht van het toekomstige grondgebruik van het totale plangebied. Daarnaast is er een 
kaart met de situering van de woningtypologieën, en een kaart met de situering van de CPO kavels 
in deze bijlage opgenomen. 

4.2 Aanvullende eisen voor werken en werkzaamheden 

 
Openbare ruimte 
In het Beeldregieplan en Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR) is aangegeven op welke wijze 
het bouwrijp maken uitgesplitst is naar fasering, kwaliteit en toe te passen stramien. Ook voor het 
woonrijp maken gelden criteria van duurzaamheid, kwaliteit en regels van uitvoering welke zijn 
beschreven in het handboek aanleg openbare ruimte. Voor de uitvoering van de openbare ruimte 
door particuliere grondeigenaren is voorgeschreven dat er gemeentelijk toezicht moet worden 
gehouden.  
 
Archeologie 
Volgens de Wet op de Archeologische Monumentenzorg heeft de gemeente een zorgplicht voor de 
archeologie in haar grondgebied. De resultaten van het proefsleuvenonderzoek hebben geleid tot 
een selectieadvies, waarin de contouren van de vindplaatsen die het behouden waard zijn, zijn 
vastgelegd. Vindplaatsen zijn daarbij gewaardeerd op criteria als belevingswaarde, 
gaafheidzeldzaamheid, conservering, informatiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit. 
In overleg met de regioarcheoloog is de omvang van het gebied vastgelegd dat op basis van de 
onderzoeken behoudenswaardig is. De omvang van het gebied is vastgesteld op 16,7 hectare, de 
overige 24,7 hectare is archeologisch gezien minder waardevol en wordt vrijgegeven. 
De gemeenteraad heeft besloten de 16,7 hectare archeologische waarden door middel van ex situ 
veilig te stellen. De ondiepe ligging van de archeologische waarden (circa 30 cm onder het 
maaiveld) bieden onvoldoende garantie voor een goed behoud in situ. De komende periode vind een 
vlakdekkende opgraving plaats. In de regels (deel B, artikel 4.3) is vastgelegd dat de archeologische 
waarden van de te ontwikkelen percelen ex situ behouden blijven. 

4.3 Regels omtrent aanbesteding van werken 

 
Alle werken, diensten en leveringen (definitie overeenkomstig artikel 1 sub 2 richtlijn 2004/18.EG) 
in verband met de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het openbaar gebied, 
de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte, zoals bedoeld in dit 
exploitatieplan, dienen te worden aanbesteed overeenkomstig artikel 5.3 exploitatieplan de 
Contreie Gemeente Oosterhout Deel B: regels’. Deze verplichting geldt zowel voor de gemeente 
Oosterhout als voor particulieren die zelfrealiseren. 
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4.4 Regels uitvoering werken en werkzaamheden 

 
Hiervoor wordt verwezen naar het Beeldregieplan (14 Juli 2009) en de Leidraad Inrichting Openbare 
Ruimte (mei 2008).  
 
Regels energievoorzieningen 
Voor de Contreie wordt (bij voorkeur in samenhang met de plannen "Zwaaikom" en "Dorst") een 
duurzame energievoorziening beoogd waarmee een Energieprestatie op Locatie (EPL-waarde) van 
tenminste 8,0 wordt behaald. Ontwerp, realisatie en exploitatie ervan zullen plaatsvinden door een 
door de gemeente te selecteren energiepartij, binnen voorwaarden die door de gemeente worden 
vastgesteld. De voorwaarden en selectie geschieden bij voorkeur via een overlegproces waar de 
ontwikkelaars in worden betrokken. Die voorwaarden behelzen onder meer de volgende kosten:  

• een eenmalige bijdrage in de aansluitkosten en;  
• jaarlijks terugkerende bijdragen in de exploitatie (door de bewoners te vergoeden).  

De eenmalige aansluitbijdrage komt in principe voor rekening van de ontwikkelaar die om 
aansluiting van een woning vraagt. De hoogte ervan volgt na afronding van de selectieprocedure. 
Inhoudelijk houdt de duurzame energievoorziening in dat er (voor rekening van de geselecteerde 
energiepartij) een of meerdere boven- of ondergrondse technische ruimtes binnen het plangebied 
worden gerealiseerd, van waaruit ondergrondse leidingen worden aangelegd naar de woningen. 
Ontwerp hiervan wordt binnen de selectieprocedure getoetst aan de voorwaarden die door 
gemeente al dan niet in overleg met ontwikkelaars zijn gesteld. Aldus wordt in het 
exploitatiegebied geen aardgasvoorziening aangelegd; er kan dus ook niet op aardgas gekookt 
worden. Wanneer onverhoopt geen partij kan worden gegund binnen de gestelde voorwaarden, 
wordt een aardgasvoorziening aangelegd. Daarbij wordt gestreefd - al dan niet door andere en/of 
aanvullende maatregelen - naar een gelijkwaardige EPL-waarde. 

4.5 Regels voor de woningbouwcategorieën (art. 6.2.10 Bro) 

 
In dit exploitatieplan zijn aanvullende regels opgesteld voor de woningbouwcategorieën sociale 
woningbouw (sociale huur/ goedkope koop) en particulier opdrachtgeverschap.  
 
Aantal en situering woningen 
Het exploitatieplan biedt de mogelijkheid om het aantal en de situering van sociale huurwoningen, 
sociale koopwoningen en percelen voor particulier opdrachtgeverschap op te nemen (art. 6.2.10 Bro 
onder a). Voor de Contreie betreft dit de volgende woningen: 

• Sociale huurwoningen: 160 woningen 
• Goedkope koopwoningen: 155 woningen 
• Particulier opdrachtgeverschap (vrije kavels): 150 kavels 
• Particulier opdrachtgeverschap (CPO): 120 woningen 

 
De situering van bovenstaande woningen is in bijlage 3 op de kaart weergegeven. 
 
Regels particulier opdrachtgeverschap 
Voor wat betreft de regels ten aanzien van particulier opdrachtgeverschap wordt onderscheid 
gemaakt tussen vrije kavels en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). 
 
In bijlage 3 is een kaart opgenomen met het toekomstige grondgebruik. Op de kaart staan de vrije 
kavels (particulier opdrachtgeverschap) aangegeven. Tevens is een kaart opgenomen met daarop de 
situering van het CPO. 
 
In het exploitatieplangebied de Contreie zijn de regels over categorieën en toewijzing van vrije 
kavels door middel van de wachtlijst van toepassing. Deze regels zijn in bijlage 5 opgenomen. 
 
De regels voor het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) zijn als bijlage in deel B van het 
exploitatieplan opgenomen in de verschillende kavelpaspoorten. Deze kavelpaspoorten zijn 
onderdeel van het stedenbouwkundig plan (d.d. 27 augustus 2009).  
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Regels goedkope koop en vrije sector 
Voor wat betreft de goedkope koopsector en de vrije sector kavels is de toewijzing en verdeling via 
de gemeentelijke (inschrijf- en verdelingsmethodiek en) wachtlijst, verplicht. Deze zijn tevens 
opgenomen in bijlage 5. 
Voor zowel het CPO als de vrije kavels zijn de “Algemene voorwaarden voor de verkoop van 
onroerende zaken gemeente Oosterhout 2009” van toepassing. De artikelen 4.2 en 4.5 uit dit 
document zijn in bijlage 4 opgenomen. 
 
Regels sociale woningbouw 
In hoofdstuk 2 van dit exploitatieplan is het programma van de Contreie toegelicht. Voor sociale 
huur en goedkope koop zijn deze in het exploitatieplan opgenomen als locatie-eisen. In bijlage 3 is 
de locatie van de twee woningbouwcategorieën aangegeven. Bij zelfrealisatie dient de eigenaar 
zich te houden aan het realiseren van deze woningen op deze locatie. 
 
Antispeculatiebeding CPO 
In hoofdstuk 3 is aangegeven dat in dit exploitatieplan de percelen in kavel 3 van het CPO collectief 
de Contreie, de gemeente een vastgestelde grondprijs hanteert van € 145,- per m2. Personen die een 
starterswoning kopen in het CPO collectief de Contreie kavel 3 zijn bij verkoop binnen 5 jaren na 
datum van eerste bewoning verplicht (een deel van) de korting op de getaxeerde grondprijs af te 
dragen aan de gemeente. De korting wordt berekend over het verschil tussen de getaxeerde 
grondprijs van € 265, per m2 excl. BTW en de voor deze starterswoningen vastgestelde grondprijs 
van € 145,- per m2 excl. BTW, zijnde € 120,- per m2 excl. BTW, met de volgende, aflopende 
percentages:  

- Verkoop binnen 2 jaar: 100%  
- Na 2 jaar tot 3 jaar: 80% 
- Na 3 jaar tot 4 jaar: 60% 
- Na 4 jaar tot 5 jaar : 40% 
- Na 5 jaar : 0% 
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5. Bouwvergunning, exploitatiebijdrage en handhaving 
 
Hiervoor is al aangegeven op welke wijze de exploitatiebijdrage per eigenaar is bepaald. Mochten 
er geen anterieure en/of posterieure overeenkomsten zijn gesloten, dan wel posterieure 
overeenkomsten zijn gesloten waarin geen afspraken zijn vervat over de betaling van de 
exploitatiebijdrage, dan houdt dit in dat bij de verlening van de bouwvergunning de betaling als 
voorwaarde aan de bouwvergunning is verbonden. Binnen een zekere termijn na de afgifte van de 
bouwvergunning geldt de verplichting om naast de voldoening van de verschuldigde leges tevens de 
exploitatiebijdrage te voldoen.  
Er zijn ten aanzien van de betaling van de verschuldigde exploitatiebijdrage meerdere 
mogelijkheden: 

• De eigenaar van de gronden sluit met de gemeente voorafgaand aan het vaststellen van het 
exploitatieplan een overeenkomst tot minnelijke verwerving. 

• De eigenaar van de gronden sluit met de gemeente voorafgaand aan het vaststellen van het 
exploitatieplan een anterieure overeenkomst. 

• De eigenaar van de gronden sluit met de gemeente na het vaststellen van het 
exploitatieplan een posterieure overeenkomst. 

• De eigenaar sluit geen overeenkomst met de gemeente en betaalt bij de verlening van de 
bouwvergunning een exploitatiebijdrage (zie hiervoor). 

 
Handhaving eisen en voorwaarden 
De handhaving van de eisen en voorwaarden in het exploitatieplan vindt plaats in het kader van de 
verlening van de bouwvergunning. 

• Burgemeester en Wethouders  kunnen na het overschrijden van de betalingstermijn  
besluiten dat het bouwen niet kan aanvangen of moet worden gestaakt totdat aan de 
betalingsverplichting is voldaan(art. 6.21 lid 1). 

• Burgemeester en Wethouders kunnen na verloop van een maand na het verstrijken van het 
betalingstermijn het bedrag invorderen. Dit is het inclusief de met de op invordering 
vallende kosten (art. 6.21 lid 2). 

• Na drie maanden van het verstrijken van het besluit kunnen Burgemeester en Wethouders 
de bouwvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken (art. 6.21 lid 3).  

Het niet voldoen aan de voorwaarde tot tijdige betaling kan  ten slotte worden ondersteund door 
een aanvullende voorwaarde in de bouwvergunning van de zekerheidsstelling (d.m.v. een 
bankgarantie, hypotheek). 
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6. Vaststelling en actualisatie Exploitatieplan / Eindafrekening 
 
Vaststelling 
Op de vaststelling van het exploitatieplan is afdeling 3.4 Awb (Algemene wet bestuursrecht) van 
toepassing.  Na vaststelling van het exploitatieplan is er voor belanghebbenden gedurende 6 weken 
na de ter visie legging van het vaststellingsbesluit een beroepsmogelijkheid bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als het exploitatieplan na behandeling van de 
beroepschriften in stand blijft, is er sprake van een (al dan niet gewijzigd) onherroepelijk 
exploitatieplan. 
 
Herziening 
In afwijking van de wettelijke herzieningstermijn van 10 jaar voor het bestemmingsplan (waarmee 
het exploitatieplan is verbonden), geldt voor het exploitatieplan de verplichting tot jaarlijkse 
actualisatie (ingaande 1 jaar na het onherroepelijk worden van het exploitatieplan). Als er sprake is 
van structurele wijzigingen, dan is daarop de uniforme voorbereidingsprocedure van toepassing (dus 
start met ter visie leggen en zienswijzen inwinnen) en staat tegen de vaststelling van de wijziging 
wederom beroep open bij de Raad van State. Bij niet structurele wijzigingen, zoals het aanpassen 
van de ramingen aan de uitputting, wijzigingen van ondergeschikt belang, bestaat er geen 
beroepsmogelijkheid en eindigt de procedure met een besluit van de raad tot herziening van het 
exploitatieplan. Herziening kan dus leiden tot een hogere of lagere exploitatiebijdrage, met 
uitzondering van die percelen waarvoor al een bouwvergunning is verleend. 
 
Eindafrekening 
De eindafrekening dient binnen 3 maanden te geschieden nadat alle werken en werkzaamheden zijn 
uitgevoerd. De raad stelt dan een eindafrekening vast van het exploitatieplan en doet de 
eindafrekening plaats vinden zoals is bedoeld in art 6.20 lid 2. Geen bijbetaling is mogelijk maar 
wel terugbetaling. 
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Bijlagen
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Bijlage 1 Bestemmingsplankaart 
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Bijlage 2 Kaart van het exploitatieplangebied 
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Bijlage 3 Toekomstig grondgebruik per eigenaar 
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Bijlage 4 Regels particulier opdrachtgeverschap (zowel CPO als vrije 
kavels) 
 
Uit: Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken gemeente Oosterhout 2009 
 
Voorwaarden voor verkoop bouwterreinen 
 
Artikel 4.2 Bouwplicht 
a. De koper is verplicht de onroerende zaak te bebouwen met de in de koopovereenkomst 
aangegeven bebouwing. 
 
b. De koper is verplicht om binnen een half jaar na datum van ondertekenen van de notariële akte 
met de bebouwing van de onroerende zaak een aanvang te maken. Indien daartoe aanleiding 
bestaat kunnen Burgemeester en Wethouders deze termijn op schriftelijk verzoek van de koper 
verlengen. 
 
c. Binnen de, in de koopovereenkomst vermelde termijn, moet de op de onroerende zaak te 
stichten bebouwing voltooid en gebruiksklaar zijn. 2Indien daartoe aanleiding bestaat kunnen 
Burgemeester en Wethouders deze  termijn op schriftelijk verzoek van de koper verlengen. 
 
 

d. Zolang de te stichten bebouwing niet is voltooid en gebruiksklaar is mag de koper de onroerende 
zaak niet zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders vervreemden. Aan deze 
toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Voor vestiging van het recht van hypotheek is 
geen toestemming nodig. 
 
e. Het bepaalde in lid d van dit artikel is niet van toepassing in geval van executoriale verkoop op 
grond van artikel 3:268 BW en van verkoop op grond van art. 3:174 BW. 
 
f. De in lid d van dit artikel bedoelde toestemming wordt geacht te zijn verleend als de overdracht 
van de onderhavige onroerende zaak geschiedt ter uitvoering van een tussen de in de 
koopovereenkomst genoemde koper en een derde gesloten koop-/aannemingsovereenkomst, 
waarbij genoemde koper zich tegenover die derde verplicht, de in de koopovereenkomst genoemde 
opstallen te bouwen. 
 
g. Het in dit artikel in lid f gestelde, geldt uitsluitend voor de in de koopovereenkomst 
genoemde koper en gaat niet over op diens rechtsopvolgers. 
 
h. Indien de koper niet voldoet aan de verplichting gesteld in lid b van dit artikel om binnen een 
half jaar na datum van ondertekenen van de notariële akte met de bebouwing van de onroerende 
zaak een aanvang te maken, is de koper verplicht om, indien de gemeente dat vordert, aan de 
gemeente de onroerende zaak terug over te dragen, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke toestand, 
tegen betaling van de oorspronkelijke koopsom. Koper is een boete verschuldigd van 10% van de 
koopsom. Alle kosten van terugoverdracht zijn in dat geval voor rekening van de koper. 
 
i. Indien de koper niet voldoet aan de verplichting gesteld in lid c van dit artikel, is de koper aan de 
gemeente een boete verschuldigd ter grootte van tien procent van de koopsom, onverminderd het 
recht van de gemeente om de volledige nakoming van de bouwplicht te vorderen. 
 
Artikel 4.5 Verplichting zelfbewoning en verbod tot doorverkoop  
a. De koper verplicht zich de op de verkochte grond te bouwen woning uitsluitend te zullen 
gebruiken om die zelf (met zijn eventuele gezinsleden) te bewonen en die woning met de daartoe 
behorende grond niet aan derden te zullen doorverkopen, een en ander behoudens het vermelde in 
de hierna volgende leden. 
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b. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing in geval van: 
1. verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 3:174 BW; 
2. executoriale verkoop en verkoop op grond van enig hypotheekrecht; 
3. schriftelijke ontheffing door burgemeester en wethouders als bedoeld in lid e. 
 

c. Het bepaalde in lid a en b vervalt nadat de koper de desbetreffende woning gedurende een 
periode van twee jaren heeft bewoond. 
 
d. Burgemeester en wethouders kunnen schriftelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in dit 
artikel. 
Deze ontheffing wordt echter steeds verleend in geval van: 

1. verandering van werkkring van de koper op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te 
worden; 

2. overlijden van de koper of diens echtgeno(o)t(e) of partner; 
3. ontbinding van het huwelijk van de koper door echtscheiding of ontbinding van een 

samenlevingsverband; 
4. verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door de gezondheid van de koper of van een van zijn 

gezinsleden. 
 

e. Bij overtreding van de in lid a genoemde verplichting is koper aan de gemeente een onmiddellijk 
opeisbare boete verschuldigd gelijk aan 50% van de koopsom. 
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Bijlage 5 Selectiecriteria voor de verkoop van bouwgrond aan particulieren  

 
In de “Nota Grondbeleid Gemeente Oosterhout”(vastgesteld op 23 september 2008) is vastgelegd 
dat de verkoop van kavels voor particulier opdrachtgeverschap, verloopt via een wachtlijstsysteem. 
Dit is een systeem waarbij belangstellenden hun belangstelling voor particulier opdrachtgeverschap 
kenbaar maken door zich als zodanig te laten registreren bij de gemeente. Bij inschrijving is 
eenmalig een door burgemeester en wethouders vast te stellen bedrag verschuldigd. Voor het 
verlengen van de inschrijving is voor ieder jaar volgend op de inschrijving een eveneens door 
burgemeester en wethouders vast te stellen bedrag verschuldigd. De verkoop vindt plaats aan de 
hand van een wachtlijst waarbij de datum van de éénmalige betaling voor de inschrijving bepalend 
is; degene met de oudste inschrijfdatum wordt als eerste benaderd voor een bouwkavel. 
 
Om in aanmerking te komen voor een aanbieding van een kavel voor particulier opdrachtgeverschap 
dient aan de volgende eisen te worden voldaan:  
- Aanvrager(s) dient/dienen het daartoe opgestelde “Inschrijfformulier particuliere bouwkavel” 

volledig ingevuld en ondertekend bij de gemeente te hebben ingediend;  
- Aanvrager(s) dient/dienen op moment van indiening van het inschrijfformulier de leeftijd 

van 18 jaar te hebben bereikt; 
- Aanvrager(s) dient/dienen het op het inschrijfformulier vermelde bedrag aan 

inschrijfgeld (tijdig) te hebben voldaan evenals de jaarlijks 
- verschuldigde bedragen voor handhaving van de inschrijving. 
 
Inschrijving is niet mogelijk: 
Binnen 5 jaar na verkoop van een kavel voor particulier opdrachtgeverschap aan de aanvrager. 
Bepalend voor de ingangsdatum van de termijn van vijf jaar is de datum waarop de aanvrager zich 
heeft ingeschreven op het adres waaraan de verkochte particuliere bouwkavel is gelegen. Met 
inschrijving wordt bedoeld inschrijving in het register van de Gemeentelijke Basis Administratie. 
 
Overige voorwaarden en bepalingen: 

- De inschrijving is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.  
- Per inschrijving (inschrijfformulier) kan slechts aanspraak worden gemaakt op 

één bouwkavel voor particulier opdrachtgeverschap.  
- Inschrijving is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een aanbieding van een 

kavel voor particulier opdrachtgeverschap; inschrijving biedt geen garantie dat ook 
daadwerkelijk een kavel voor particulier opdrachtgeverschap wordt aangeboden. 

 
 

 


