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1 Inleiding 

Riolering draagt bij aan een duurzame bescherming van de volksgezondheid, maar ook van 
natuur en milieu. Riolering is daarmee een voorziening die doorgaans niet zichtbaar is, 
maar wel noodzakelijk. Daarnaast zorgt de riolering op meerdere locaties voor de afvoer 
van overtollige neerslag. Door menselijk handelen en het veranderende klimaat kan 
riolering niet meer los gezien worden van andere waterstromen. Zo geeft de afvoer van 
neerslag minder aanvulling van 
grondwater maar extra 
belasting van 
oppervlaktewater. In de 
onderstaande figuur zijn de 
relaties weergegeven tussen 
de diverse waterstromen. De 
rode lijnen geven de 
vervuilende waterstromen 
weer. De stippellijn ontstaat 
alleen bij schade aan de 
riolering. 

 
 
Daarbij speelt klimaatverandering een steeds grotere rol in de benadering van de 
wateraspecten. Hemelwater is daarbij het belangrijkste item omdat dit invloed heeft op alle 
overige waterstromen Het voorkomen van wateroverlast bij extreme buien en de 
droogtebestrijding zijn dan ook prominente onderwerpen in de klimaatstrategie die 
gemaakt is om de woonomgeving klimaat adaptief in te richten.  
 
In dit Programma Water en Riolering wordt een integrale benadering gehanteerd van 
beleidsmatige aspecten tot uitvoeringsprojecten. Daarbij wordt een doorkijk gegeven van 
de toekomstige opgaven met bijbehorende kosten en de formatie die nodig is om deze 
opgaven te realiseren. 
 

1.1 Aanleiding 

Het vigerende Water- en Rioleringsplan (WRP) is eind 2016 vastgesteld voor de periode 
2017-2021. Door de aanstaande invoering van de omgevingswet en de nog op te stellen 
klimaatstrategie is het WRP 2017-2021 in 2021 deels geactualiseerd en verlengd tot 2023. 
De looptijd van het huidige WRP eindigt daardoor op 31 december 2023.  
 
Tot het ingaan van de omgevingswet (1 januari 2024) is er een verplichting dat gemeenten 
een WRP hebben, binnen de omgevingswet vervalt deze verplichting. De rioolheffing moet 
echter kostendekkend zijn. Het niet hebben van een goede onderbouwing van deze dekking 
kan bij juridische procedures de rioolheffing onderuithalen.  
 
Inmiddels is ook een klimaatstrategie opgesteld waarbij met diverse stakeholders bepaald 
is welke klimaatthema’s in Oosterhout relevant zijn en welke risico’s of gevolgen acceptabel 
zijn. De relevante aan water gerelateerde zaken uit de klimaatstrategie zijn daarmee input 

Hemelwater

Oppervlaktewater overstort Afvalwater

Grondwater
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voor het voorliggende WRP. Het uiteindelijke doel is, conform de landelijke aanpak, dat de 
stedelijke gebieden in 2050 klimaat adaptief ingericht zijn.  
 
Bovenstaande is voor de gemeente Oosterhout aanleiding om nu een nieuw Programma 
Water en Riolering (PWR) op te stellen. De beleidskaders en regels gaan na ingang van de 
omgevingswet van rechtswegen over in de omgevingsplannen en er ligt dan een goede 
onderbouwing voor de kostendekking van de rioolheffing. Het voorliggende PWR geldt voor 
de planperiode 2024 tot en met 2030.  
 

1.2 Inhoud PWR 

De zorgplicht voor stedelijk afvalwater is een gemeentelijke taak die is vastgelegd in de Wet 
milieubeheer. In de Waterwet is de gemeentelijke zorgplicht voor hemel- en grondwater 
verankerd.  In dit PWR geeft de gemeente Oosterhout weer hoe zij invulling geeft aan haar 
zorgplichten voor de betreffende waterstromen. Concreet betekent dit een overzicht op 
hoofdlijnen van alle aanwezige gemeentelijke voorzieningen en de activiteiten die in de 
planperiode worden ontplooid om deze voorzieningen te onderhouden en te beheren of te 
vervangen. 
 
Het PWR is een beleidsmatig en strategisch plan op hoofdlijnen en daarnaast een 
werkdocument als leidraad voor de uitvoering. De technische uitwerking van het beleid 
naar de aspecten aanleg, onderzoek en maatregelen vindt plaats in operationele 
(meerjaren) programma’s die jaarlijks worden opgesteld. In de financiële paragraaf van dit 
PWR zijn de financiële gevolgen van de geplande activiteiten in beeld gebracht en de 
consequenties die dit heeft voor de rioolheffing. 
 
Het beschreven beleid in het (verlengde) WRP 2017-2021 houdt al rekening met  klimaat 
adaptieve regels en normen en daaruit voortkomende inrichting van de openbare ruimte. 
De inhoud van het voorliggende PWR 2024-2030 is daarom een actualisatie van het 
bestaande beleid waarbij de klimaatstrategie en de daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda 
klimaatadaptatie leidend zijn geweest. De daarin bepaalde beleidsuitgangspunten en/of 
normen zijn overgenomen en vertaald naar alle aspecten die binnen dit PWR beschreven 
zijn. 
Andere belangrijke aspecten in dit PWR zijn de landelijke en lokale ambities voor 
woningbouw en duurzaamheid naast de toenemende ouderdom van de aanwezige 
voorzieningen. 
 
 

2 Beleidskader 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de relaties die het Water- en Riolerings-
plan Oosterhout 2024-2030 heeft met andere gemeentelijke beleidsplannen en met 
beleidsplannen van andere overheden. Het beleid voor stedelijk (afval)water dient 
afgestemd te zijn op het beleid van andere disciplines en op het richtinggevende beleid van 
andere overheden. 
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2.1 Missie 

De gemeente Oosterhout streeft een duurzame, doelmatige en toekomstgerichte invulling 
van de op water gerichte zorgplichten na, waarin de bescherming van de volksgezondheid, 
behoud van droge voeten en voldoende grond- en oppervlaktewater van goede kwaliteit 
gewaarborgd zijn.  
 

2.2 Gemeentelijk Beleid 

Binnen de gemeentelijke organisatie zijn er diverse beleidsplannen, normen of regels. Om 
tegenstellingen te voorkomen zal het PWR daarop afgestemd moeten worden. De 
belangrijkste daarvan zijn: 

• Uitvoeringsstrategie klimaatadaptatie 2024-2030 met bijbehorende Uitvoeringsagenda 
klimaatadaptatie 2024-2026 

• Blauw-Groen Structuurvisie 

• Omgevingsvisie 

• Afvalwaterverordening 2021 

• Basisrioleringsplannen Oosterhout 
De basisrioleringsplannen beschrijven het functioneren van de riolering vanuit 
hydraulisch en milieutechnisch oogpunt. Voorts bevat het plan maatregelen om de 
toestand van de riolering te verbeteren. Het actualiseren van de basisrioleringsplannen 
is gestart in 2019 en zal deze periode worden voortgezet. 

 
2.3 Wetgeving, regels en beleid andere overheden 

Waterstromen stoppen niet bij de gemeentegrens. Het is daarom belangrijk dat het 
gemeentelijk beleid past of aansluit binnen de landelijke, provinciale of waterschap 
doelstellingen. Daarbij is er ook wetgeving dat kader stellend is voor het PWR. 
 
Waterschap Brabantse Delta is de waterkwaliteit- en kwantiteitsbeheerder voor de 
oppervlaktewateren binnen de gemeente Oosterhout en de beheerder van 
rioolwaterzuivering Dongemond. Rijkswaterstaat is de waterbeheerder voor het 
Wilhelminakanaal. De Provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van de 
drinkwaterwinningen. 
 
De belangrijkste wetten, regels of beleid zijn: 

- Wet Milieubeheer 
- Waterwet 
- Provinciale Interim Omgevings Verordening 
- Waterschaps Keur 
- Kader Richtlijn Water (KRW - Europese regels) 
- Waterbeleid 21e eeuw 
- Nationaal Bestuursakkoord Water 
- Deltaprogramma waaronder; 

o Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) 
o Deltaplan Zoetwater 
o Deltaplan Waterveiligheid 

- Kamerbrief Water en Bodem sturend 
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2.4 Samenwerking 

De gemeente Oosterhout participeert in het samenwerkingsverband ‘We4Climate’ (WE4). 
Dit samenwerkingsverband bestaat uit de gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg, 
Oosterhout samen met de waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland. Het doel van de 
samenwerking is kennisoverdracht, kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. Daarnaast 
kunnen subsidies vanuit het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie in gezamenlijkheid 
worden aangevraagd. 
 
WE4 maakt onderdeel uit van de Samenwerking Water West 
Brabant (SWWB) en gaf uitvoering aan hetgeen is vastgelegd in 
het Nationaal Bestuursakkoord Water. Inmiddels is deze 
samenwerking doorontwikkeld en meer gericht op de regionale 
aanpak van klimaat adaptieve aspecten. 
 
Communicatie met bedrijven en/of bewoners staat bij de 
gemeente in een hoog vaandel.  In samenwerking met de wijkmakelaars worden burgers en 
belangengroeperingen de komende planperiode actief benaderd om de bewustwording van 
wateraspecten te vergroten. De toekomstige opgaven kan de gemeente niet alleen 
oplossen. Burgers, bedrijven en belangengroeperingen zullen daar ook een 
verantwoordelijkheid in moeten nemen. 
 
 

3 Evaluatie 

In dit hoofdstuk vindt de evaluatie plaats van het vigerende Water en Rioleringsplan 2017-
2021. Daarbij wordt teruggekeken naar de gehele planperiode inclusief verlenging tot en 
met 2023.  
 

3.1 Algemeen 

In de verlengde planperiode 2017-2023 is er in de wereld het nodige gebeurd. Denk daarbij 
aan corona, de oorlog in Oekraïne, tekort aan woningbouw, de energietransitie en de 
krapte op de arbeidsmarkt. Dit heeft ervoor gezorgd dat prijzen drastisch gestegen zijn en 
dat de kwetsbaarheid (beschikbaarheid personeel) van organisaties groter is geworden.  
 
Water heeft in algemene zin wel meer aandacht gekregen en is weer een sturend principe 
geworden in de ruimtelijke ordening. Dat wil zeggen dat de functie en het landgebruik 
volgend zijn aan het water en de bodem, en dus niet dat het watersysteem aangepast 
wordt aan de functie of het landgebruik. Hierdoor moet er meer advies gegeven worden op 
de wateraspecten bij het toenemende aantal woningbouwprojecten. 
 
Bij het toenemen van het aantal woningen of bedrijven ontstaat er ook een grotere 
lozingsbehoefte van afval- en hemelwater. Om deze behoefte in lijn te houden of te 
brengen met de ambities was enige regulering gewenst. Daarom zijn in 2021 bij de 
verlenging van het WRP normen voor aansluiten, afvoeren en uitbreiding van afvalwater 
toegevoegd en vastgelegd in een afvalwaterverordening. De normen voor de verwerking 
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van regenwater zijn weliswaar benoemd in het beleid maar nog niet afdwingbaar door het 
ontbreken van een hemelwaterverordening.  
 

3.2 Voorgenomen ambities 

Terugkijkend op het vigerende WRP wordt geconstateerd dat het plan in beleidsmatige zin 
zijn doel grotendeels heeft gediend. Bij veel ontwikkelingen heeft het aangezet tot een 
andere manier van denken over klimaataspecten.  
 
Voor enkele buurten heeft inmiddels een actualisatie plaatsgevonden van de 
rioolberekeningen. Hierdoor zijn de eerste mooie resultaten zichtbaar die een bijdrage 
leveren aan het bestrijden van wateroverlast, voorkomen van verdroging of het verbeteren 
van de waterkwaliteit.  In tabel 3.1 is weergegeven hoeveel verhard oppervlak er per 
betreffende buurt afgekoppeld is van de riolering ten opzichte van de berekeningen uit 
2010. Samen met de overig uitgevoerde maatregelen heeft dit als gevolg dat er 
substantieel minder vervuild rioolwater overstort naar het oppervlaktewater. Hiermee is 
zichtbaar dat de uitgevoerde investeringen zeer nuttig zijn. 
 
Tabel 3.1: resultaten uitgevoerde maatregelen 

Buurt Afgekoppeld oppervlak Reductie vuiluitstoot bij riooloverstort 

m2 dak of verharding m3 water per jaar % 

    

Slotjes Midden en Oost 82.000      466 54 

Oosterheide 45.000 24.931 63 

Sterrenbuurt / Kruidenbuurt 35.000   3.811 26 

Kastelenbuurt 11.000         91 1 

Dorst   9.000 10.076 66 

Molenbuurt toename 2.000   1.704 35 

 
Hierbij dient aangemerkt dat in de Molenbuurt een grotere rioolpomp meer water afvoert 
terwijl er een kleine toename is van verhard oppervlak door nieuwbouw. In Dorst is het 
afgekoppeld verhard oppervlak ook beperkt maar daar zijn aanpassingen doorgevoerd in 
het rioolstelsel waardoor er minder rioolwater over de riooloverstort stroomt. In de 
Kastelenbuurt hebben de nieuwbouwlocaties ervoor gezorgd dat er minder verhard 
oppervlak aangesloten zit op het riool. Daar tegenover staat dat er meer afvalwater 
verwerkt moet worden en er noodzakelijke aanpassingen zijn gedaan aan het rioolstelsel. 
De uitstoot naar het oppervlaktewater is daardoor minder beperkt dan in de andere 
buurten. 
 
Verder is het WRP een document dat de gemeente voldoende richting heeft gegeven in de 
afgelopen planperiode. Het plan is gebruikt als concrete leidraad voor wat betreft planning, 
kosten en investeringen.  
 
In tabel 3.2 zijn de vastgestelde scenario’s per waterstroom weergegeven. Daarbij is in rood 
aangegeven waar niet geheel voldaan is aan het ambitieniveau. 
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Tabel 3.2: vastgestelde ambitie scenario’s  

Afvalwater Hemelwater Grondwater Oppervlaktewater

Scenario Beheer Scenario Toekomstgericht Scenario Minimaal Scenario Beheer

Objecten

Technisch:

De riolering wordt constructief op orde gehouden, 

verstoppingen worden zo veel als mogelijk 

voorkomen. Riolen worden eens per 12 jaar 

geïnspecteerd. Het tempo van rioolvervanging 

verloopt volgens de optredende slijtage. 

Reparaties worden uitgevoerd om vervangingen uit 

te stellen.

Functioneren:

Door periodiek onderzoek (monitoring) wordt een 

vinger aan de pols gehouden met betrekking tot 

het functioneren van het systeem. 

Gemalen:

(Pomp)installaties worden cyclisch correctief 

onderhouden op basis van risicoprofiel 

(risicogestuurd onderhoud).

Milieu:

De riolering voldoet aan wet- en regelgeving en de 

milieubelasting is minimaal.

Technisch:

De riolering vertoont geen lekkage en 

doorstromingsbelemmerende zaken worden 

preventief verwijderd. Riolen worden eens per 12 

jaar geïnspecteerd. Het tempo van vervangen loopt 

volgens de optredende slijtage. Reparaties worden 

uitgevoerd om vervangingen uit te stellen. Kolken 

worden risicogestuurd gereinigd.

Functioneren:

Door periodiek onderzoek (monitoring) wordt een 

vinger aan de pols gehouden met betrekking tot 

het functioneren van het systeem.

Gemalen:

(Pomp)installaties worden cyclisch preventief 

onderhouden en op basis van leeftijd worden 

kritische componenten preventief vervangen. 

Milieu:

De riolering voldoet aan wet- en regelgevingen en 

foutaansluitingen worden zo veel als mogelijk 

voorkomen.

Technisch:

Gegevens van de gemeentelijke 

drainagesystemen ontbreken grotendeels. Bij 

nieuwe aanleg worden de gegevens geregistreerd. 

De objecten worden met minimale inspanning 

onderhouden.

Functioneren:

Er is een gebiedsdekkend grondwatermeetnet met 

inzicht in de hoogte van de grondwaterstanden. 

Analyse van de meetgegevens en/of het uitvoeren 

van werkzaamheden gebeurt alleen op adhoc 

basis.

Gemalen:

(Pomp)installaties worden met minimale 

inspanning onderhouden.

Technisch:

Beheergegevens van de gemeentelijke 

watergangen zijn aanwezig. Watergangen en -

kanten worden 1 maal per jaar gemaaid. 

Onderhoudswerkzaamheden vinden planmatig 

plaats. 

Functioneren:

Het functioneren van het watersysteem is bekend 

Gemalen:

(Pomp)installaties worden cyclisch correctief 

onderhouden op basis van risicoprofiel.

Overlast

Klachten:

Er wordt proactief beleid gevoerd om klachten te 

voorkomen. De meldingen nemen met 10% af.

Storingen:

Pompstoringen worden tot 2 stuks per pomp per 

jaar geaccepteerd.

Schade:

Schade bij derden wordt zo veel als mogelijk 

voorkomen.

Afstemming:

Door planmatig te werken kan werk met werk 

worden gemaakt.

Bereikbaarheid:

Water op straat kan 2 keer per jaar voorkomen. 

Hoofdwegen (incl. tunnels) blijven berijdbaar.

Storingen:

Pompstoringen worden tot 1 stuks per pomp per 

jaar geaccepteerd.

Schade:

Alles wordt in het werk gesteld om schade bij 

derden te voorkomen bij een regenbui die eens per 

tien jaar voorkomt.

Afstemming:

Door planmatig te werken kan werk met werk 

worden gemaakt.

Klachten:

Er wordt reactief gereageerd op klachten of 

meldingen. Het aantal meldingen kan in steeds 

natter wordende perioden oplopen.

Storingen:

Pompstoringen worden geaccepteerd tot 4 stuks 

per pomp per jaar. 

Schade:

(Gevolg)Schade bij derden kan voorkomen.

Klachten:

Er wordt proactief beleid gevoerd om de meldingen 

minimaal gelijk te houden ondanks de 

klimaatverandering.

Storingen:

Pompstoringen worden tot 2 stuks per pomp per 

jaar geaccepteerd. 

Schade:

(Gevolg)Schade bij derden wordt zo veel als 

mogelijk voorkomen.

Veiligheid

Werkomgeving:

Er wordt gewerkt volgens de ARBO-wetgeving en 

(pomp)installaties ondergaan de wettelijke 

voorgeschreven keuringen en inspecties. 

Werkzaamheden met mensen in het riool worden 

zo veel alsmogelijk voorkomen.

Volksgezondheid:

De volksgezondheid wordt zo veel als mogelijk 

gewaarborgd. Gasvorming wordt reactief 

bestreden.

Hulpdiensten/verkeer:

Gaten in de weg worden zo veel als mogelijk 

voorkomen. De verkeersveiliheid levert geen 

onaanvaardbare risico's op. De aanrijdtijden van 

hulpdiensten komen nagenoeg niet in het geding.

Werkomgeving:

Er wordt gewerkt volgens de ARBO-wetgeving en 

(pomp)installaties ondergaan de wettelijke 

voorgeschreven keuringen en inspecties. 

Volksgezondheid:

Bij hevige regenval kan een enele keer vervuild 

water op straat staan.

De veiligheid en de kwaliteit van afstromend water 

bij oppervlakkige voorzieningen (wadi's) is een 

aandachtspunt bij het ontwerp en de aanleg en 

wordt gemonitord na aanleg.

Hulpdiensten/verkeer:

De hoofdwegenstructuur en tunnels blijven 

berijdbaar. (waterhinder). 

Werkomgeving:

Er wordt gewerkt volgens de ARBO-wetgeving en 

(pomp)installaties ondergaan de wettelijke 

voorgeschreven keuringen en inspecties.

Constructies:

Bij bronneringen is er aandacht voor 

beschadigingen van constructieve objecten. 

Maatregelen rondom tunnels (opdrijven etc.) 

worden alleen op adhoc basis genomen.

Werkomgeving:

(Pomp)installaties ondergaan de wettelijke 

voorgeschreven keuringen en inspecties.

Volksgezondheid:

Riooloverstorten worden tot een minimum beperkt. 

Botulisme en blauwalg worden bestreden na 

constatering.

Imago

Communicatie:

De burger is een speler waar rekening mee wordt 

gehouden. Informatie wordt op projectniveau of 

buurtgewijs verstrekt, met het accent op 

bewustwording.  

Samenwerking:

De bestaande overlegstructuren met andere 

waterpartners worden voortgezet.

Service:

Knelpunten worden onderzocht en waar mogelijk 

opgelost.

Communicatie:

Knelpunten ten aanzien van overtollig hemelwater 

worden actief in kaart gebracht en met burgers en 

andere overheden opgelost. Daarbij wordt actief 

ingezet op het verminderen van afvoerende 

(particuliere) verharding.

Uitstraling:

Er wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden 

van herinrichting van de openbare ruimte 

(klimaatadaptief handelen) en kansen voor 

bovengrondse afvoer. 

Communicatie:

Communicatie met burgers vindt alleen plaats bij 

klachten. Algemene informatie rondom grondwater 

is nauwelijks beschikbaar. 

Samenwerking:

Overleg met Provincie en Waterschap vindt op 

projectbasis plaats. 

Communicatie:

Communicatie met burgers vindt buurtgericht 

plaats en met het Waterschap wordt periodiek 

overleg gevoerd.

Samenwerking:

Onderhoudswerkzaamheden worden afgestemd 

met het Waterschap.

Uitstraling:

Water wordt actief ingezet als middel in de 

beleving van de openbare ruimte of natuur.
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Uit een analyse van de in rood aangegeven zaken blijkt dat er enkele hoofdpunten zijn 
waardoor het gestelde hier niet (of deels) behaald is; 
1. De afgelopen periode is de benodigde specialistische kennis in het vakgebied van 

gemalenbeheer sterk toegenomen. Be- en aansturingstechnieken zijn innovatiever, de 
samenhang tussen pompen is complexer en er zijn steeds meer aanbieders van stroom 
en communicatielijnen. Dit weggezet tegen de verouderende persleidingstelsels en de 
krappe arbeidsmarkt heeft ervoor gezorgd dat het onderhoud en vervangingen de 
laatste 2 jaar steeds minder risico gestuurd ingezet wordt. 

2. Het inventariseren van beheergegevens van oppervlaktewater is weliswaar gestart 
maar zeker nog niet op orde. Inmiddels zijn van de duikers (verbinding van buizen 
tussen waterpartijen) gegevens verzameld en inspecties uitgevoerd. Voor het 
verzamelen van gegevens van het oppervlaktewater (sloten,vijvers) zelf is nog geen 
actie ondernomen door gebrek aan tijd. Daarmee is het werkelijk functioneren van het 
gehele watersysteem dus ook niet goed bekend.  

3. In algemene zin kan de communicatie over aan water gerelateerde zaken verbeterd 
worden. Hiervoor moet wel de nodige tijd beschikbaar zijn omdat water in de brede 
zin vele aspecten kent. De wijkmakelaars pakken al een deel van deze taak op maar 
een structurele buurtgerichte aanpak is nog niet ingericht. 

4. Er is een verouderd grondwatermeetnet met een grote onderhoudsachterstand. 
Daarnaast zijn er bij verschillende (herinrichtings)projecten peilbuizen “verdwenen”. 
Daardoor kan niet meer gesproken worden over een gebiedsdekkend meetnet.  

5. Enkele uitvoeringszaken zijn niet realistisch gebleken. Zo is botulisme of blauwalg niet 
of nauwelijks te bestrijden. Bij constatering worden er wel waarschuwingsborden 
geplaatst. 

 
In het verlengde WRP 2017-2023 zijn ook diverse investeringsprojecten benoemd. Mede als 
gevolg van de gewijzigde omstandigheden zijn een aantal geplande investeringen niet 
uitgevoerd. Deze projecten zijn in tabel 3.3 weergegeven. Deze projecten zijn waar nodig 
weer in de uitvoeringsplanning van het voorliggende PWR 2024-2030 opgenomen. 
 
 
Tabel 3.3: overzicht niet uitgevoerde projecten 

Project bedrag planjaar reden 

Afkoppelproject Vaartweg € 100.000 2021 De Damweg eerst doortrekken ivm bereikbaarheid 
brandweer 

Santrijngebied: afkoppelen Waterlooplein €   35.000 2020 Uitgesteld ivm toegenomen kosten gehele plan 

Optimaliseren waterberging lussen Bovensteweg €  25.000 2020 Geen urgentie, niet opgepakt 

Aanpassen watersysteem Broekstraat €  50.000 2018 Is gekoppeld aan snelfietsroute en nieuwe 
ontsluitingsweg Dorst bij Broekstraat 

Afkoppelen Winkelcentrum Zuiderhout € 120.000 2020 Uitgesteld ivm werk Bunthoef en Burg. Holtroplaan 

Afkoppelen Provincialeweg € 500.000 2022 Planvoorbereiding heeft langer geduurd 
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3.3 Financiële middelen 

In het vigerende WRP is inzichtelijk gemaakt welke kosten gemoeid zijn met het ten uitvoer 
brengen van de gekozen ambitie. Dit zijn directe kosten, zoals de kosten voor het beheer en 
onderhoud van de objecten en de apparaatskosten (personeel, overhead). Daarnaast zijn er 
investeringen voor het vervangen van bestaande riolering en voor de aanleg van nieuwe 
voorzieningen. Deze investeringen worden langjarig afgeschreven. 
In tabel 3.4 staat een vergelijking van de geraamde investeringskosten uit het vigerende 
WRP met de werkelijke gemaakte kosten van 2017 tot en met 2022. Het jaar 2023 is niet 
meegenomen omdat de jaarcijfers daarvan nog niet bekend zijn.  Hieruit blijkt dat de 
uitgegeven onderhoudsgelden in lijn liggen met de geraamde bedragen uit het WRP. 
 
Tabel 3.4: overzicht uitgaven vigerend WRP 

Jaar Onderhoud                                        Investeringen  

 WRP uitgegeven WRP gevoteerd uitgegeven 

2017 € 1.048.528  € 1.024.619  € 1.542.000  € 1.484.500 € 1.370.797  

2018 € 1.000.906  € 1.027.693  € 1.547.000  € 1.444.000 € 1.050.531  

2019 € 986.122  € 900.941  € 1.457.000  € 1.197.900 € 1.417.186  

2020 € 983.878  € 853.512  € 1.452.000  € 1.075.400 € 931.891  

2021 € 999.773  € 944.353  € 1.697.000  € 1.701.200 € 494.973  

2022 € 918.470 € 1.010.021   € 2.050.000 € 1.910.000 € 122.250 

totaal € 5.937.678  € 5.761.139  € 9.745.000  € 8.813.000 € 5.387.628 

 
Bij de investeringsgelden valt op dat er in de verlengde planperiode ongeveer 10% minder 
geld gevoteerd is dan op basis van de planning verwacht zou worden. Dit komt voor een 
groot deel doordat enkele projecten vertraagd zijn zoals in paragraaf 3.2 beschreven.  
 
Daarnaast zien we dat van de gevoteerde bedragen maar ongeveer 60% echt is uitgegeven. 
Met name de laatste jaren lopen de uitgegeven bedragen niet meer in de pas met de 
gevoteerde bedragen. In 2020 is de corona-uitbraak hiervan één van de redenen. We zien 
echter ook dat landelijke opgaven (o.a. woningbouwopgave en energietransitie) of 
gemeentelijke ambities (o.a. bewonersinitiatieven) meer tijd vragen waardoor minder uren 
besteed konden worden aan de geplande water- en/of rioolprojecten.  
 
De nog lopende projecten worden voortgezet maar niet meer opgenomen in de planning 
elders in dit PWR. De gelden zijn namelijk al beschikbaar gesteld en vallen daarmee buiten 
de komende planperiode. 
 

3.4 Personeel 

Door de ontwikkelingen op gebied van klimaatadaptatie en woningbouw wordt er meer 
advies gevraagd en zijn er meer te beheren voorzieningen bij gekomen die ook steeds 
innovatiever en complexer worden. Daarnaast zijn samenwerkingen met andere partijen 
noodzakelijk om regionale opgaven te bekijken of uit te voeren. Op basis van alle gewijzigde 
omstandigheden kan geconstateerd worden dat de belasting op het personeel erg hoog is. 
 
In het vigerende WRP is becijferd dat het beleid conform het gestelde ambitieniveau met 
een bezetting van 10 fte zou kunnen worden uitgevoerd. Deze personele middelen zijn 
verdeeld over de binnendienst en buitendienst. Hierbij moet opgetekend worden dat de 
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becijferde formatie verdeeld kan zijn over vele functies. In tabel 3.5 staan de geraamde en 
werkelijk bestede capaciteit van de afgelopen planperiode opgenomen. 
 
Tabel 3.5: overzicht personele middelen vigerend vGRP 

Jaar personeel 

33 Fte volgens WRP Fte ingezet 

2017 10,0 10,1 

2018 10,0 9,7 

2019 10,0 9,4 

2020 10,0 8,7 

2021 10,0 9,6 

2022 10,0 9,6 

gemiddeld 10,0 9,5 

 
Uit de evaluatie van de urenregistratie blijkt dat de werkelijke personeelsinzet lager is dan 
de benodigde inzet vanuit het WRP. Met name de toegenomen werkzaamheden op andere 
taakvelden (bv woningbouw) kan de oorzaak zijn dat projectleiders en werkvoorbereiders 
ook ander werk hebben gedaan dan rioolwerkzaamheden. Dit sluit aan bij de lagere 
investeringsuitgaven zoals aangegeven in voorgaande paragraaf. 
 
 

4 Overzicht van de aanwezige voorzieningen 

De kernen Oosterhout, Den Hout en Oosteind maken onderdeel uit van zuiveringskring 
Dongemond. Het ingezamelde afvalwater wordt via vrijverval riolen, gemalen en 
persleidingen getransporteerd naar de rioolwaterzuivering (RWZI) Dongemond. Het 
ingezamelde afvalwater afkomstig van de kern Dorst loost via het rioolstelsel van Breda op 
de RWZI Nieuwveer. De zuiveringen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van 
waterschap Brabantse Delta. 
 
Het gehele oppervlaktewatersysteem bestaat uit greppels, sloten, vaarten, kanalen en 
beken. Het eigendom van deze verschillende watergangen ligt bij de diverse 
perceeleigenaren. Veelal komt het er op neer dat de grotere watergangen van Waterschap 
of Rijkswaterstaat (Wilhelminakanaal) zijn en de wat kleinere van gemeente (o.a. 
parkvijvers) of landeigenaren (greppels). 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het aanwezige areaal van de water- en 
rioleringssystemen van de gemeente Oosterhout. 
  

4.1 Overzicht aanwezige voorzieningen riolering 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de aanwezige voorzieningen voor afvalwater en 
hemelwater. Dit wordt samengevat onder de noemer ‘riolering’. De totale 
vervangingswaarde van het rioleringssysteem (vrijverval riolering, gemalen en overige 
objecten) bedraagt in de orde grootte van 330 miljoen euro, uitgaande van traditionele 
rioolvervanging. 
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4.1.1 Stelsels en systemen 

Het afvalwater en het hemelwater binnen de gemeente Oosterhout wordt ingezameld met 
behulp van verschillende stelsels en systemen. Dit betreft: 

• gemengde riolering: hierbij worden het afvalwater en het hemelwater door dezelfde 
leiding afgevoerd. 

• gescheiden riolering: hierbij worden het afvalwater en het hemelwater via aparte 
stelsels afgevoerd. Het hemelwater wordt direct geloosd op het oppervlaktewater of 
infiltreert in de bodem. 

• verbeterd gescheiden riolering: hierbij worden het afvalwater en het hemelwater via 
aparte stelsels afgevoerd. Het veelal verontreinigde (straatvuil) eerste hemelwater 
wordt afgevoerd via een gemaal naar het vuilwaterriool. Het overige relatief schone 
hemelwater loost via een overstort op het oppervlaktewater of in een 
infiltratievoorziening. 

• drukriolering: hierbij wordt via pompputten en drukleidingen alleen afvalwater (veelal 
uit het buitengebied) afgevoerd. 

• persleidingen: rioolgemalen transporteren het water uit de vrijverval riolen (vaak over 
langere afstanden) naar een lozingspunt. De leidingen die daarvoor nodig zijn worden 
persleidingen genoemd. 

 
De kernen van de gemeente Oosterhout zijn van oudsher voor het overgrote deel gemengd 
gerioleerd. In de nieuwere woonwijken (na 2000) zijn vaak al (verbeterd) gescheiden 
rioolstelsels aangelegd (bijvoorbeeld Vrachelen Noord, Vlindervallei en De Contreie). Ook 
de bedrijventerreinen zijn voorzien van verbeterd gescheiden riolering. In bijlage 7 is op 
kaart weergegeven welke rioolstelsels waar aanwezig zijn.  
 

4.1.2 Kenmerken water- en rioolsystemen 

Doordat in de afgelopen planperiode relatief weinig regenwaterriolen zijn aangelegd en er 
geen grote uitbreidingen zijn geweest is het areaal maar met 9 km uitgebreid. In de 
gemeente Oosterhout ligt volgens het rioolbeheersysteem per 1 januari 2023 nog steeds 
een grote hoeveelheid riolering in de bodem, totaal circa 460 kilometer aan buizen. Een 
gedetailleerd overzicht van de kenmerken van de water- en rioleringssystemen is 
opgenomen in tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1: kenmerken rioolvoorzieningen 

Opbouw Omvang eenheid 

Inwoners gemeente 57.425 personen 

Aantal panden met woonfunctie 25.929 stuks 

Aantal panden met bedrijfsmatige functie 2.750 stuks 

Niet aangesloten panden 1  (voor zo ver bekend) stuks 

   

Vrij vervalriolering   km 

- Hoofdriool gemengd  205 km 

- Hoofdriool vuilwater 66 km 

- Hoofdriool regenwater  91 km 

- Infiltratieriool 12 km 
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- Overstorten gemengd stelsel 25, waarvan 11 met telemetrie stuks 

- Nooduitlaat vuilwater 2 stuks 

- Overstorten hemelwaterriolen 57 stuks 

- Riolen met kousrelining 153 stuks 

- Vervallen of vol geschuimde leidingen 4.700 m 

- Bergbezinkvoorzieningen (randvoorzieningen) 6, alle met telemetrie stuks 

- Bergingsbak 1, met telemetrie stuks 

- Infiltratiekelder 1, met telemetrie stuks 

   

Mechanische riolering   

- Pompunits 223, waarvan 218 met telemetrie stuks 

- Gemalen vuilwater 33, waarvan 31 met telemetrie stuks 

- Gemalen schoonwater 28, waarvan 26 met telemetrie stuks 

- Tunnelgemalen 5, alle met telemetrie stuks 

- Drukriolering (excl. verzamelleidingen) 52 km 

- Lengte persleiding in beheer gemeente 32 km 

   

Overige rioolvoorzieningen   

- Stuwputten 15 stuks 

- Kruisputten 27 stuks 

- Zinkers 17 stuks 

- Zandvangputten 98 stuks 

- Terugslagkleppen 17 stuks 

- Spindelafsluiters 61 stuks 

- Hydraulische schuiven 2, beide met telemetrie stuks 

- Straat- en trottoirkolken - kolkenzuiger Ca. 21.000 stuks 

- Straat- en trottoirkolken - handmatig Ca. 1.250 stuks 

 

 
 
De aanleg van rioolsystemen hebben vanaf 1950 een vlucht genomen. Mede door de grote 
uitbreidingen in de jaren 60 en 70 is er al de nodige riolering die een respectabele leeftijd 
heeft. De leeftijd van riolering zegt niets over de kwaliteit van deze leidingen maar het geeft 
wel een indicatie van de staat van het riool. De leeftijdsopbouw van de vrij verval riolering 
is in figuur 4.2 weergegeven. De gemiddelde leeftijd van de riolering binnen de gemeente 
Oosterhout is in de afgelopen planperiode opgelopen van 27,5 naar 33,0 jaar. 
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Figuur 4.2: leeftijdsopbouw vrij verval riolering 

  
 
Het grondgebied van Gemeente Oosterhout kenmerkt zich door een licht aflopend 
bodemoppervlak met een hoogteverschil van ongeveer 7 meter tussen Dorst en de 
noordelijke woonwijken van Oosterhout. Daardoor kan veel riolering onder vrij verval 
zonder erg diepe riolen te krijgen. Toch moet het (afval)water soms verpompt worden om 
niet gerioleerde gebieden te overbruggen. Bij rioolgemalen vindt dit transport plaats met 
persleidingen, vaak diameters van 110 mm of groter.  
 
In het buitengebied wordt afvalwater bij elk pand ingezameld en met kleinere pompunits 
getransporteerd door middel van drukriolering, vaak diameters tot 90 mm.   Het 
buitengebied is grofweg in 2 fasen met drukriolering gerioleerd. Rond 1985 zijn de 
gebieden met de grootste woningdichtheid aangesloten op riolering. In 2004/2005 hebben 
de resterende panden op basis van gewijzigde wetgeving een rioolaansluiting gekregen. 
 
Persleidingen en drukrioleringen worden ook wel mechanische riolering genoemd omdat 
water met een mechanische installatie (pomp) door de leiding geperst wordt.  
De leeftijdsopbouw van de mechanische riolering is weergegeven in figuur 4.3. 
 

5,3

10,5

59,2

56,0

22,0

16,0

29,6

6,7

2,5

7,3

10,7

25,8

10,3 9,4

0,6 0,5

3,7

8,0
9,8

34,2

37,1

9,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

<  1955 1955-1964 1965-1974 1975-1984 1985-1994 1995-2004 2005-2014 2015-2023

le
n

gt
e 

in
 k

m
's

Aanlegjaar vrij verval riolering

gemengd riool

vuilwaterriool

hemelwaterriool



 

Programma Water en Riolering 2024-2030 
Gemeente Oosterhout 

 -13-- 

Figuur 4.3: leeftijdsopbouw mechanische riolering 

 

 

4.1.3 Riooloverstorten 

Zoals al eerder aangegeven is de Gemeente Oosterhout voor het overgrote deel gemengd 
gerioleerd. Dit wil zeggen dat het afvalwater samen met het hemelwater door één leiding 
wordt afgevoerd. De riolen zijn ontworpen op de normen die daarvoor bij aanleg 
gebruikelijk waren. Door de toenemende verharding en de grotere intensiteit van 
regenbuien moet er steeds meer water afgevoerd worden om wateroverlast te voorkomen. 
Daarom is het gebruikelijk dat bij alle gemengde riolen riooloverstorten aangebracht 
worden die overtollig water rechtstreeks op het oppervlaktewater lozen. In totaal zijn er 25 
overstorten die deel uitmaken van het gemengde rioolstelsel. Riooloverstortingen komen 
per locatie gemiddeld 3 tot 5 keer per jaar voor. Om de milieubelasting zo laag mogelijk te 
houden is achter zes gemengde riooloverstorten een bergbezinkvoorziening aangelegd om 
de hoeveelheid vuil en bezinksel dat op het oppervlaktewater overstort te reduceren. 
Hiermee wordt voorkomen dat oppervlaktewater dusdanig vervuild raakt dat er overlast 
(stank, vissterfte) kan ontstaan. In tabel 4.4 staan de betreffende voorzieningen 
weergegeven: 
 
Tabel 4.4: locaties bergbezinkvoorzieningen 

Straatnaam plaats systeem inhoud 

Gooikensdam Oosterhout bassin 3.660 m3 

Buurstede Oosterhout bassin 1.500 m3 

Spadestraat Oosterhout bassin 120 m3 

Broekstraat Dorst leiding 362 m3 

Provinciale weg Oosteind bassin 285 m3 

Stelvenseweg Den Hout leiding 305 m3 
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Daarnaast zijn er nog 2 nooduitlaten aanwezig in vuilwatersystemen. Omdat in 
vuilwatersystemen geen hemelwater wordt ingezameld komt bij de nooduitlaten alleen 
afvalwater tot afstroming als de aanwezige pompinstallaties langer dan 24 uur op storing 
staat.  Dit komt zelden tot nooit voor. 
 
Een overzicht van alle overstorten met vervuild water met bijbehorende kenmerken is 
opgenomen in bijlage 2. 
 

4.2 Overzicht grondwatervoorzieningen 

De gemeente Oosterhout streeft naar een grondwatersituatie waarbij de 
grondwaterstanden op natuurlijke wijze kunnen fluctueren en waarbij geen overlast wordt 
ervaren als gevolg van structureel te hoge of te lage grondwaterstanden. Perceeleigenaren 
zijn verantwoordelijk voor de ontwatering van hun eigen perceel. Dit ligt sinds 2009 vast in 
de Waterwet. 
 
Er zijn infiltratievoorzieningen die het grondwater aanvullen in de ‘droge’ zuidelijke 
gebieden. De meeste infiltrerende voorzieningen zijn recent aangelegd (tot circa vijftien 
jaar oud). Drainageleidingen en stedelijk oppervlaktewater voeren overtollig grondwater af 
in de ‘nattere’ noordelijk gelegen buurten. De hoeveelheid drainageleidingen is niet bekend 
omdat deze in het verleden niet of nauwelijks zijn vastgelegd in beheersystemen. In tabel 
4.5 staan de bekende belangrijkste voorzieningen van het grondwatersysteem 
 
Tabel 4.5: kenmerken grondwatervoorzieningen 

Grondwater   

- Peilbuizen 87 stuks 

- Drainagepompen 3, alle met telemetrie stuks 

- Drainageleiding onbekend m 

 
 

4.2.1 Grondwateronttrekkingen 

Binnen de gemeentegrenzen zijn enkele geregistreerde grondwateronttrekkingen 
aanwezig. De belangrijkste daarvan zijn twee onttrekkingen van Brabant Water in het kader 
van de drinkwaterwinning. De grondwaterwinning vindt plaats op een diepte van 100 tot 
150 meter. Om de winputten voor de drinkwaterproductie te beschermen tegen allerlei 
soorten van vervuiling zijn grondwaterbeschermingsgebieden aangewezen. In figuur 4.6 is 
te zien dat Dorst en het zuidwestelijk deel van Oosterhout (grofweg Oosterheide, Slotjes, 
Vrachelen Zuid) binnen een grondwaterbeschermingsgebied liggen. Binnen deze gebieden 
gelden verscherpte eisen die zijn vastgelegd in de Provinciale (Interim) 
Omgevingsverordening. Hemelwaterinfiltratie is daarbij wel mogelijk maar daarbij gelden 
voorwaarden die gebaseerd zijn op een zuiverende werking van de infiltrerende 
voorziening. 
 

Indien boringen dieper dan 3 meter plaatsvinden, bestaat een meldingsplicht. Bij het 
plaatsen van duurzame systemen die gebruik maken van warmte- en koude opslag (WKO) 
van de aarde dient hier rekening mee te worden gehouden. Ter plaatse van Dorst is tevens 
een boringsvrije zone aanwezig waardoor in een nog groter gebied regels gelden bij diepere 
boringen. 
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Figuur 4.6: grondwaterbeschermingsgebieden  

 
 

4.2.2 Grondwatermetingen 

De gemeente Oosterhout beschikt over een grondwatermeetnet waarbij peilbuizen als 
meetpunt fungeren. Deze meetpunten zijn allemaal voorzien van een zogenaamde ‘diver’ 
die het grondwaterpeil dagelijks geautomatiseerd registreert. Door een jaarlijkse 
uitleesronde van de divers komen deze gegevens beschikbaar. Deze gegevens worden 
verzameld om invulling te kunnen geven aan de gemeentelijke grondwaterzorgplicht. Op 
verzoek kan deze informatie worden verstrekt aan burgers, bedrijven of adviseurs voor 
onder andere bouwkundige doeleinden. 
 

4.3 Overzicht oppervlaktewatervoorzieningen 

Het belangrijkste oppervlaktewater binnen de gemeente Oosterhout is het 
Wilhelminakanaal. Het Wilhelminakanaal is primair een waterweg die in beheer is bij 
Rijkswaterstaat waarbij het waterpeil grotendeels met sluizen en stuwen gegarandeerd 
wordt. Tevens heeft het een ecologische verbindingsfunctie voor de natte natuur. Op het 
Wilhelminakanaal zit het Markkanaal aangesloten als vaarweg richting Breda. Tevens wordt 
hiermee het waterpeil van de rivier De Mark gereguleerd. 
 
Naast deze hoofdwaterwegen zijn er nog stedelijke watergangen en poldersloten. In grote 
lijn kan gesteld worden dat alle water afvoerende sloten in beheer en onderhoud zijn bij 
het waterschap. De overige watergangen (o.a. bermsloten) zijn in beheer en onderhoud bij 
de aanliggende perceeleigenaren. Binnen stedelijk gebied is dit (meestal) de gemeente om 
niet elke afzonderlijke bewoner een deel van het onderhoud te laten uitvoeren.  
 
Het gemeentelijk waterbeheer is binnen Gemeente Oosterhout nooit echt goed 
vormgegeven. Werktekeningen voor het uitvoeren van onderhoud (maaien en baggeren) 
zijn aanwezig maar verdere gegevens ontbreken grotendeels. De afgelopen periode is 
gestart met het inventariseren van de benodigde gegevens om een toekomstbestendig 
waterbeheer op te zetten. In tabel 4.7 zijn de aanwezige kenmerken van de gemeentelijke 
waterobjecten weergegeven. 
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Tabel 4.7: kenmerken oppervlaktewatervoorzieningen 

Oppervlaktewater   

- Duikers 38 km 
- Oppervlak watergangen 78 ha 

- Uitstroomvoorzieningen (riolering) 135 stuks 

- Gemalen oppervlaktewater 5, waarvan 3 met telemetrie stuks 

- Stuwmuur 4 stuks 

- Hydraulische schuiven 2, beide met telemetrie stuks 

 
 
Rondom het Wilhelminakanaal zijn tussen de haven en De Amer in het kader van de 
hoogwaterveiligheid beschermingszones aangewezen voor de aanwezige dijken (primaire 
waterkering). Langs het Markkanaal zijn beschermingszones aangewezen voor de 
secundaire waterkeringen in verband met waterpeilstijgingen vanuit de rivier De Mark. Het 
waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze keringen. 

 
4.4 Overzicht regels en verordeningen 

Binnen het water- en rioleringsbeleid worden ambities beschreven. Om deze ambities te 
kunnen volbrengen zijn er normen en regels opgesteld. Om deze regels en normen 
afdwingbaar te maken zijn deze vastgelegd in verordeningen. 
 
Binnen de Gemeente Oosterhout zijn er inmiddels twee verordeningen die gerelateerd zijn 
aan het PWR, dit zijn: 
- De verordening “rioolheffing”;  

Hiermee wordt de hoogte van de rioolheffing jaarlijks vastgesteld en is de inning 
geregeld. De heffing bestaat uit een gedifferentieerde rioolheffing op basis van het 
drinkwaterverbruik. Het innen van de rioolheffing is uitbesteed aan de 
Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). 

- De afvalwaterverordening 2021: 
Hierin zijn regels beschreven voor het afvoeren van afvalwater en het aansluiten op en 
gebruiken van de betreffende gemeentelijke riolering. 

 
Voor het inzamelen en afvoeren van hemelwater zijn inmiddels ook regels opgesteld die 
aansluiten bij de klimaatstrategie. De hemelwaterverordening 2023 is gelijktijdig met het 
PWR 2024-2030 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. 
 
 

5 Beheer en Onderhoud 

Goed beheren is het zo lang mogelijk in stand houden van objecten tegen de laagst 
mogelijke kosten. Daarbij speelt de kwalitatieve ondergrens en het functioneren van een 
object een belangrijke rol. Door goed onderhoud kan het functioneren geborgd worden en 
door inspecties kan de kwaliteit bewaakt worden. Door het beheer en onderhoud zo goed 
mogelijk af te stemmen kunnen de kosten tot een minimum beperkt worden. 
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Er worden daarbij steeds 4 vragen gesteld: 
1. Waaruit bestaat het areaal?  

Denk hierbij aan hoeveelheid, materiaal, leeftijd enz. 
2. Wat is de kwaliteit van het areaal?  

Geeft een inspectie aanleiding tot ingrijpen. 
3. Hoe functioneert de voorziening?  

Monitoring of meldingen kunnen hierbij inzicht geven. 
4. Wat is de toekomstige situatie van de voorziening?  

Spelen er omgevingsfactoren, wat is de ambitie, zijn er andere inzichten, enz. 
 

5.1 Beheer en onderhoud 

Het beheer en onderhoud bestaat uit diverse werkzaamheden en wordt grotendeels 
volgens een vaste frequentie uitgevoerd. In de onderstaande paragrafen wordt voor de 
belangrijkste voorzieningen een overzicht gegeven van het beheer en onderhoud. 
 

5.1.1 Riolering 

Het reinigen van de riolering, randvoorzieningen en de kolken wordt uitbesteed. Het 
reinigingsbedrijf draagt zorg voor de afvoer van het vrijkomende rioolslib en kolkafval naar 
een gecertificeerd verwerkingsbedrijf. Tot nu toe zijn er geen locaties bekend met 
frequente grote vervuilingen en komt de jaarlijks verwijderde hoeveelheid rioolslib iets 
lager uit dan de landelijk gehanteerde gemiddelden. 
 
Het inspecteren van de vrij verval riolering gebeurt met een rijdende inspectiecamera en 
wordt ingepast in het reinigingsschema. Ieder jaar wordt circa 8% van de riolering inwendig 
geïnspecteerd en beoordeeld. Met deze frequentie houden we goed grip op de aanwezige 
kwaliteit. Onvolkomenheden worden op tijd waargenomen zodat reparaties uitgevoerd 
kunnen worden voordat er schade veroorzaakt kan worden aan de bovenliggende 
infrastructuur.  
 
Onderhoud van de verschillende rioolobjecten vindt plaats volgens het onderstaande 
schema. 

• Reinigen en inspecteren hemelwaterriolen 1 x per 18 jaar 

• Reinigen en inspecteren afvalwaterriolen 1 x per 12 jaar 

• Reinigen en inspecteren transportriolen 1 x per 6 jaar 

• Reinigen bergbezinkbassins 1 x per 5 jaar 

• Reinigen bijzondere voorzieningen 1 x per 2 jaar 

• Kolken reinigen 1 x per jaar 

• Reinigen persleidingen/drukriolering 1 x per 25 jaar 
 
Het reinigen van de riolering of kolken kan plaatselijk frequenter worden uitgevoerd indien 
de situatie daar om vraagt. 
 
De vervangingsprojecten (incl relining) en het jaarlijkse reparatieprogramma worden 
opgenomen in het Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR). Vervanging vindt zoveel 
mogelijk plaats in combinatie met herstraatwerkzaamheden. Op die manier wordt er werk 
met werk gemaakt. Renovatie door middel van relining (het aanbrengen van een kunststof 
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bekleding in de rioolbuis) vindt plaats op die locaties waar vervanging tot veel overlast of 
hoge kosten leidt. 
 
Naast beheer en onderhoud op basis van inspectieresultaten vinden er ook 
werkzaamheden plaats die worden ingegeven door meldingen en klachten van bewoners. 
Prioritering hiervan vindt plaats op basis van schade, overlast en/of (omgevings)risico’s. 
 

5.1.2 Pompen en gemalen 

Het beheer van pompen en gemalen vergt hele specifieke kennis 
omdat de aan- en besturing van deze objecten steeds innovatiever en 
complexer geworden is. Voorheen was alleen kennis van elektra en 
mechaniek nodig. Tegenwoordig gaat het ook om digitale besturing op 
afstand, data-uitwisseling, telecommunicatie, enz. Daarnaast zijn de 
pompen ook steeds meer voorzien van een frequentie gestuurd 
toerental of terugdraaimechanismes bij storingen. 
 
Goed onderhoud en inspecties aan zowel de gemalen, 
drukriooolpompen en monitoringsinstallaties zijn daardoor steeds 
belangrijker geworden.  De inspectieresultaten worden vastgelegd in 
het speciaal daarvoor bestemde onderhouds-beheersysteem. Op basis 
van de kwaliteitsbeoordeling wordt inzichtelijk wanneer groot 
onderhoud of vervangingsinvesteringen zich aandienen en kan een 
meerjarenraming worden opgesteld. 
 
Omdat water en stroom over het algemeen geen goede combinatie zijn is veiligheid een 
groot aandachtspunt bij de elektrische rioolvoorzieningen. Om de veiligheid van de 
onderhoudsmedewerkers en omgeving te borgen moeten de installaties bij oplevering 
gekeurd worden volgens de NEN 1010 en daarna periodiek volgens de NEN 3140. 
Alle installaties zijn in 2023 gekeurd waarbij enkele kleine herstelpunten uitgevoerd zijn 
waardoor alle installaties veilig zijn. 
 
Onderhoud, inspecties of keuringen van de verschillende objecten vindt plaats volgens het 
onderstaande schema. 
 

• Reinigen en inspecteren rioolgemalen 1 x per jaar 

• Reinigen en inspecteren drukrioolpompen 1 x per 2 jaar 

• Reiniging en inspectie drainagepompen 1 x per 3 jaar 

• IJking monitoringsinstallaties 1 x per 6 jaar 

• Veiligheidskeuring NEN 3140 1 x per 5 jaar 
 
Als bij pompen of gemalen gesproken wordt over vervanging kan het gaan om verschillende 
componenten. De 3 meest voorkomende zaken zijn het mechanische deel, het elektrisch 
deel of de besturing (hard- en software). Veelal wordt op basis van inspecties in combinatie 
met leeftijd bepaald of een deel van de installatie vervangen moet worden. In de praktijk 
zien we echter dat uitval van een installatie mede een reden is tot vervanging. Uitval kan 
ontstaan door softwareproblemen, pompstoringen, blikseminslag, kortsluiting enz. 
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5.1.3 Voorzieningen grondwater 

Het onderhoud aan de voorzieningen ten behoeve van grondwater wordt zoveel mogelijk 
gecombineerd met het reguliere onderhoud voor de rioleringsvoorzieningen. Wadi’s 
(droogvallende verlagingen in het maaiveld) worden meegenomen in de jaarlijkse 
maaicyclus voor openbaar groen.  
 
Het is onbekend waar en hoeveel drainageleidingen aanwezig zijn. Het is vaak niet bekend 
welke functie de bestaande (vaak oude) drainageleidingen nog hebben. Mochten zich 
problemen voordoen met de grondwaterstand dan wordt op ad-hoc basis onderzoek 
gedaan naar de werking van de eventueel aanwezige drainageleidingen. Nieuwe 
drainageleidingen worden vastgelegd in een beheersysteem en daarna in beheer genomen 
met structureel onderhoud. 
 

• Reinigen en inspectie infiltratievoorzieningen 1 x per 12 jaar 

• Reinigen drainageleidingen 1 x per 2 jaar 

• Reiniging en inspectie drainagepompen 1 x per 3 jaar 

• Veiligheidskeuring NEN 3140 1 x per 5 jaar 

• Uitlezen en inspectie peilbuizen 1 x per jaar 
 
De gemeente heeft een grondwatermeetnet wat bestaat uit diverse peilbuizen als 
meetpunt. In deze peilbuizen hangt een logger die elk uur een meting uitvoert. Door deze 
loggers periodiek uit te lezen komt de data beschikbaar waarmee grondwaterinformatie 
gegenereerd kan worden. Het grondwatermeetnet is inmiddels verouderd doordat loggers 
kapot zijn, batterijen leeg en door slecht onderhoud van de peilbuizen.  
 

5.1.4 Oppervlaktewater 

De oppervlaktewateren worden deels door de gemeente en deels door het waterschap 
beheerd en onderhouden. In hoofdlijn kan gesteld worden dat het waterschap voor alle 
watervoerende watergangen verantwoordelijk is voor de afvoercapaciteit van deze 
voorzieningen. Zij maait en baggert daarvoor de waterlopen. De gemeente heeft echter een 
ontvangstplicht van het verwijderen baggerslib uit binnen stedelijke waterpartijen. Dit 
houdt in dat de kosten van transport en verwerking bij een gecertificeerde locatie voor 
rekening van de Gemeente zijn. 
 
De overige binnen stedelijk gebied gelegen stadswater moeten door de gemeente   
gebaggerd worden en taluds en waterpartijen gemaaid. Soms wordt biologisch gebaggerd, 
hierbij worden organische delen in het slib (met name door bladeren) door bacteriën 
opgegeten. De overweging om biologische middelen in te zetten is een maatwerkafweging 
omdat het relatief duur is. 
 
Aangezien buisverbindingen tussen waterpartijen (duikers) er altijd liggen om 
bovengrondse infra een watergang te laten kruisen zijn nagenoeg alle duikers binnen 
stedelijk gebied in beheer en onderhoud bij de grondeigenaar (veelal de gemeente). Het 
Waterschap is echter verantwoordelijk voor het reinigen van een deel van deze duikers 
omdat de afvoerende functie (doorstroming) van een hoofdwatergang (A-watergang in 
KEUR) een verantwoordelijkheid is van het Waterschap. 
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De locaties van de in gemeentelijk beheer zijnde oppervlaktewateren zijn weliswaar bekend 
maar beheergegevens zijn niet of nauwelijks aanwezig. Alleen van de duikers zijn voor ruim 
90% beheergegevens aanwezig. Daardoor kan het onderhoud (buiten het maaien) nog niet 
planmatig opgepakt worden. Verdere inventarisatie van de beheergegevens moet meer 
inzicht gaan geven in de aanwezige slibdiktes op de waterbodems. Daarna kan een 
baggerplan gemaakt gaan worden waarbij de insteek zal zijn eens per 10 jaar opschonen 
van een watergang. 
 
Onderstaand zijn de huidige werkzaamheden en frequenties aangegeven. 
   

• Maaien slootkanten 1 x per jaar 

• Reiniging en inspectie oppervlaktewaterpompen 1 x per jaar 

• Veiligheidskeuring NEN 3140 1 x per 5 jaar 

• Inspectie bijzondere voorzieningen 1 x per jaar 

• Reinigen en inspecteren van duikers 1 x per 20 jaar 
 
Steeds vaker worden in overleg met het waterschap nieuwe beheerafspraken gemaakt. 
Hierbij worden, met name uit het oogpunt van efficiency, beheergrenzen bepaald passend 
binnen de verantwoordelijkheden van de betreffende organisatie. 
 

5.2 Functioneren van het rioleringssysteem 

Om een goed werkend rioleringssysteem te hebben, dienen alle objecten zich in een goede 
toestand te bevinden. De kwalitatieve staat daarvan wordt veelal gebaseerd op beschikbare 
inspectieresultaten. Verder dient de functie van de objecten afgestemd te zijn op de 
voorwaarden die gesteld zijn aan het gehele rioleringssysteem. Berekeningen en klachten 
geven een indicatie van het functioneren van de verschillende rioolstelsels. 
 

5.2.1 Berekeningen 

Het functioneren van het rioolstelsel wordt beoordeeld met behulp van 
modelberekeningen. Van alle gemengde rioolstelsels zijn in de periode 2007-2008 
rioleringsberekeningen uitgevoerd en vastgelegd in zogenaamde Basis Rioleringsplannen 
(BRP). Deze plannen geven inzicht in het functioneren van de riolering en bieden 
oplossingen om dit functioneren waar nodig te verbeteren. In 2019 is gestart met een 
actualisatie van de berekeningen en inmiddels zijn van 10 buurten actuele 
rioolberekeningen aanwezig. Bij deze actualisatie wordt ook direct een klimaatstresstest 
uitgevoerd op basis van normen en/of uitgangspunten uit de uitvoeringsstrategie 
klimaatadaptatie. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt welke maatregelen er genomen 
moeten worden om de onacceptabel geachte gevolgen van het veranderende klimaat te 
voorkomen of te beperken. De komende periode zal deze actualisatie worden voortgezet.  
 

5.2.2 Meten en monitoren 

Om de werking van de gemalen te monitoren is er een centrale hoofdpost aanwezig, 
waarbij gegevens op afstand kunnen worden gegenereerd en in grafieken en/of rapporten 
weergegeven. Daarnaast worden storingen realtime doorgegeven aan een 
onderhoudsmonteur. 
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In de loop der jaren zijn er verspreid over het gehele rioolstelsel diverse meetinstallaties 
geplaatst die het daadwerkelijk functioneren van de riolering registreren. Te denken valt 
daarbij aan; niveaumeters bij overstorten, debietmeters bij rioolgemalen en over 
verschillende neerslagmeters. Vooralsnog wordt er wel de nodige meetdata verzameld, 
maar worden de meetgegevens niet structureel geanalyseerd. Dit vindt waar nodig op ad-
hoc basis plaats indien er specifieke vragen zijn. 
 

5.2.3 Gegevensbeheer 

Om het beheer en onderhoud van de riolering vorm te kunnen geven is in 2015 het 
geautomatiseerd rioolbeheersysteem GBI aangeschaft. In dit beheersysteem zijn de 
karakteristieken van het rioleringssysteem vastgelegd en kan het rioolstelsel planmatig 
beheerd worden. GBI wordt door de leverancier in de huidige vorm niet verder 
ondersteund en daarom wordt uiterlijk in 2025 een nieuwe beheerapplicatie in gebruik 
genomen.  
 
Voor de uitwisseling van beheerdata heeft de branchevereniging RIONED het GWSW-
datamodel ingericht. Hiermee wordt alle riooldata op dezelfde wijze benoemd en 
weggeschreven. Conversies moeten daardoor geen dataverlies meer opleveren. Het 
omzetten van de beheerdata naar het GWSW-model heeft inmiddels plaatsgevonden. 
We zien echter dat de conversie in 2015 en het omzetten naar GWSW enig dataverlies en 
enig kwaliteitsverlies heeft opgeleverd. Bij de omgang naar de nieuwe beheerapplicatie zal 
ook een controleslag doorgevoerd gaan worden om de beheerdata zo veel als mogelijk te 
herstellen zodat de kwaliteit van gegevens weer op orde is. 
  
Voor de rioolgemalen heeft de gemeente een specifiek onderhoudsbeheersysteem SAM 
om de onderhoudstoestand van de gemalen vast te leggen en planmatig in te kunnen 
vullen. 
 

5.2.4 Knelpunten 

Het rioleringssysteem kent nagenoeg geen acute problemen. Er blijven echter nog wel 
enkele aandachtspunten die onderstaande zijn weergegeven. 

• Bij hevige regenval neemt het aantal klachten toe die te relateren zijn aan een slechte 
ontluchting van de riolen en of huisaansluitingen; 

• Door personele wisselingen is een kennishiaat ontstaan bij het gemalenbeheer en een 
oplopende achterstand in de onderhoudssituatie van de pompen en gemalen; 

• De afvoercapaciteit van het (gemengde) rioolstelsel is op sommige locaties beperkt, 
omdat er in het verleden ontworpen is op basis van verouderde statische 
rekenmethodieken. Hierbij werden ook minder intensieve theoretische regenbuien 
gebruikt dan de huidige neerslagsituaties; 

 
5.3 Functioneren grondwatervoorzieningen 

De bodemopbouw in de gemeente Oosterhout varieert aanzienlijk en daarmee ook de 
grondwatersituatie. In het hoger gelegen zuidelijk deel van de gemeente wordt tot aan het 
maaiveld een pakket aan dekzanden aangetroffen. Lokaal, met name ter plaatse van Dorst, 
worden hierin slecht doorlatende lagen aangetroffen die voor schijngrondwaterspiegels 
kunnen zorgen. 
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In het lager gelegen noorden van de gemeente Oosterhout is een deklaag aanwezig van 
circa 1 à 3 meter dikte, bestaande uit klei, leem en veen. In dit gebied is meer kans op 
hogere grondwaterstanden, waarbij op sommige locaties ook werkelijk meldingen met 
betrekking tot grondwater bekend zijn. 
 
Het grondwatermeetnet is in 2015 geactualiseerd. Op dit moment is de onderhoudsstaat 
van het grondwatermeetnet echter kwalitatief erg slecht. Diverse divers werken niet meer 
en peilbuizen zijn “verdwenen” bij graafwerkzaamheden in verschillende projecten. De 
komende planperiode wordt het meetnet hersteld en geoptimaliseerd. Het doel van deze 
optimalisatieslag is om beter inzicht te krijgen in de fluctuaties van het grondwaterpeil 
waardoor verdrogingsproblematieken beter inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Bij de 
gemeente Oosterhout zijn vanuit de klachten-registratie en metingen nauwelijks 
structurele grondwaterknelpunten bekend. 
 

5.4 Functioneren oppervlaktewatersysteem 

De bij de gemeente in beheer zijnde waterpartijen functioneren voor het overgrote deel 
binnen het totale watersysteem. Hierin heeft Waterschap Brabantse Delta een prominente 
rol omdat zij voor de belangrijke afvoerende watergangen waterkwantiteitsbeheerder zijn.  
 

5.4.1 Watersysteem 

Binnen de gemeente Oosterhout zijn diverse waterlopen, waterpartijen en vijvers aanwezig 
en vervullen verschillende functies. Een deel is specifiek bedoeld voor de berging en afvoer 
van overtollig hemelwater, terwijl andere waterpartijen meer een sierfunctie hebben. De 
waterlopen en waterpartijen zijn niet allemaal met elkaar verbonden en soms ook 
versnipperd gelegen.  
 
Door het veranderende klimaat zijn er een aantal ontwikkelingen die het waterbeheer 
parten spelen. 
- Het waterpeil in het Wilhelminakanaal (het deel van de Amer tot de sluizen) zakt in 

droge tijden zo ver dat de waterinlaat van het Waterschap droog komt te staan. 
- Door de steeds extremere temperaturen neemt de verdamping van het 

oppervlaktewater toe waardoor meer water aangevoerd moet worden. 
- Door de langere perioden van droogte infiltreert er meer oppervlaktewater in de 

bodem doordat de bodem droger wordt. 
 
Het overgrote deel van de waterpartijen wordt in droge perioden gevoed met water vanuit 
het Wilhelminakanaal. Door de opgesomde zaken komt deze aanvoer in gevaar. Er moet 
dan namelijk meer water aangevoerd worden dan door de aanwezige systemen 
getransporteerd kan worden. Gevolg is dat waterpeilen zakken waardoor de stankklachten 
toenemen, monumentale bomen te weinig water krijgen en er (blauw)algengroei kan 
ontstaan 
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6 Ambitie en ontwikkelingen 

In dit hoofdstuk wordt vooruitgekeken. Er wordt een stip op de horizon geplaatst en daar 
wordt met gepaste ambitie, stapsgewijs en doelgericht naartoe gewerkt. Het aanpassen 
van riolerings- en watersystemen kan alleen betaalbaar en efficiënt plaatsvinden bij een 
langjarige stabiele koers. Te snelle beleidswijzigingen geven op termijn grote 
desinvesteringen omdat onderdelen van het systeem zijn aangepast maar niet het gehele 
systeem. In één straat de riolering vergroten betekent namelijk niet dat uit een buurt meer 
water wordt afgevoerd. Het betekent echter niet dat bijstelling van het beleid onmogelijk is 
als men eenmaal een koers bepaald heeft. De klimaatverandering en woningbouwopgaven 
zijn ontwikkelingen waardoor bijstelling wellicht nodig of noodzakelijk is. 
 
Door vooruit te blikken en nieuwe ontwikkelingen te beschouwen worden ook kansen 
zichtbaar. Door deze kansen te benutten kan werk met werk worden gemaakt. En kan op 
sommige momenten hetzelfde worden bereikt tegen minder kosten of meer worden 
bereikt tegen gelijke kosten. 
 

6.1 Langetermijnvisie 

Op hoofdlijnen wordt voor de verschillende waterstromen aangegeven wat de 
langetermijnvisie is 
  

6.1.1 Afvalwater 

Inwoners en bedrijven binnen de gemeente Oosterhout produceren afvalwater. De 
gemeente heeft de wettelijke plicht om huishoudelijk afvalwater in te zamelen en te 
transporteren naar de rioolwaterzuivering. Dat geldt niet voor bedrijfsmatig afvalwater. 
Gemeente Oosterhout wil bedrijven echter faciliteren. Als het bedrijfsmatig afvalwater in 
samenstelling overeenkomt met huishoudelijk afvalwater dan kan onder voorwaarden 
aangesloten worden op het gemeentelijk riool. Het streven van de gemeente Oosterhout is 
om het inzamelen en transporteren van het afvalwater tegen de laagst maatschappelijke 
kosten uit te voeren, zonder daarbij tekort te doen aan haar wettelijke verplichtingen. 
 
In- en uitbreidingslocaties worden zo veel als mogelijk (in)direct aangesloten op bestaande 
rioolsystemen. Rechtstreekse afvoer naar een rioolwaterzuivering middels 
transportleidingen is daarbij toegestaan. Decentrale zuivering is vooralsnog geen speerpunt 
maar wordt in de toekomst niet uitgesloten. Dit zal dan altijd in overleg gaan met het 
Waterschap omdat die nu verantwoordelijk zijn voor de zuivering van het afvalwater. 
 

6.1.2 Hemelwater 

Als het regent wordt in de gemeente Oosterhout het meeste hemelwater nog in een 
gemengde riolering direct afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Door 
verandering van het klimaat wordt het bestaande rioolstelsel steeds zwaarder op de proef 
gesteld. Buien worden heviger en duren langer. Hierdoor neemt het risico op wateroverlast 
toe. Het blijven vergroten van de ondergrondse voorzieningen (riolering) is daarbij geen 
realistische optie, dat wordt uiteindelijk te kostbaar. 
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Met het oog op de lange termijn wordt het verwerken van extreme regenbuien steeds 
belangrijker om de overlast (met meer financiële schade) te beperken. In het Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is aangegeven dat de woonkernen in 2050 klimaat adaptief 
ingericht moeten zijn. Door nu al te investeren in deze opgave worden de, voor de 
toekomst benodigde, investeringen uitgesmeerd over een redelijk lange periode. Hierdoor 
worden de financiële lasten ook gespreid. Tussentijdse bijstelling van de ambitie kan daarbij 
plaatsvinden op basis van de steeds gedetailleerder wordende berekeningen, 
voorspellingen en/of technologische ontwikkelingen.  
 
Om in de toekomst droge voeten te blijven houden, wordt landelijk de volgende 
voorkeursvolgorde aangehouden voor de verwerking van hemelwater:  

1. hergebruik van regenwater; 
2. infiltreren waar het kan; 
3. bergen waar mogelijk; 
4. als het niet anders kan afvoeren.  

 
Bij in- en uitbreidingslocaties wordt deze volgorde zo veel als mogelijk aangehouden voor 
het gehele plangebied waarbij duurzaamheid richting geeft aan de te kiezen oplossingen. 
Betonnen “starre” voorzieningen worden waar mogelijk voorkomen, makkelijk aan te 
passen bovengrondse voorzieningen (bv wadi’s en oppervlaktewater) hebben de voorkeur.  
 
Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte 
worden er meerdere sporen gevolgd.  

1. Er wordt naar gestreefd om het aantal 
vierkante meters verharding te 
verminderen. Dit heeft als positief effect 
dat minder regenwater wordt opgevangen 
en niet afgevoerd hoeft te worden naar de 
riolering.  

2. Regenwater wordt daar waar mogelijk 
gescheiden gehouden van de 
afvalwaterstromen. Dit houdt in dat het 
afstromende regenwater afgevoerd wordt 
naar een infiltratievoorziening of 
rechtstreeks naar het oppervlaktewater. 
De hoeveelheid aangesloten verharding 
op de (gemengde) riolering wordt 
daarmee verkleind. 

3. De openbare ruimte wordt zo ingericht 
dat extreme buien niet leiden tot 
inpandige overlast bij woningen en 
bedrijven. Dit betekent dat de openbare 
ruimte als waterberging kan fungeren. 

 
 
In de vastgestelde uitvoeringsstrategie klimaatadaptatie heeft de gemeente beleid 
geformuleerd over hoe om te gaan met de extreme regenbuien die in de toekomst 
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verwacht worden. Daarbij worden voor de landelijk geadviseerde normbui van 70 mm 
regen in een uur de onwenselijke gevolgen beschreven. De belangrijkste voor het PWR zijn: 
- Geen inpandige wateroverlast. 
- Berijdbaar houden van de hoofdwegen. 
- Geen uitval van vitale infrastructuren (bv stroomnet) 
 

6.1.3 Grondwater 

Voorheen was het uitgangspunt om een passend grondwaterpeil bij de functie van het 
bovenliggende gebied te realiseren. De landelijke en provinciale doelstellingen is nu echter 
om de bodem zijn zogenaamde “spons”-werking terug te geven. Daarmee wordt water 
langer vastgehouden zodat droge periodes beter overbrugt kunnen worden.  
De nieuwe visie is om de functie van het bovenliggende gebied volgend te laten zijn aan het 
grondwaterpeil.  
 
De grondwaterzorgplicht vereist van de gemeente Oosterhout dat zij inzicht heeft in het 
functioneren van het grondwatersysteem binnen haar gemeentegrenzen. Daartoe worden 
de grondwaterstanden gemeten met behulp van een meetnet van peilbuizen.  
Waar mogelijk zal Gemeente Oosterhout zijn bijdrage leveren door zo veel als mogelijk 
regenwater te infiltreren in de bodem. Daarnaast zal de gemeente bij ontwikkelingen water 
als leidend principe beschouwen.  
 

6.1.4 Oppervlaktewater 

In de toekomst wordt het naar verwachting essentieel om een goed ingericht watersysteem 
te hebben binnen het stedelijk gebied. De toenemende regen zal geborgen moeten worden 
en uiteindelijk afgevoerd. Met het verminderen van verharding in de openbare ruimte 
(rijbanen, parkeerterreinen e.d.) komt er nieuw in te richten gebied vrij waar mogelijk 
nieuwe watergangen gemaakt kunnen worden in combinatie met groen. Op termijn 
ontstaat daardoor een nieuw of groter watersysteem dat past bij de dan optredende 
neerslagsituaties. Bijkomend positief gevolg is dat water en groen een koelende functie 
hebben, waardoor opwarming van de stad (hittestress) tegengegaan wordt. 
 
De waterkwaliteit wordt zo veel als mogelijk geborgd en waterpartijen worden steeds vaker 
als recreatieve voorziening ingericht. De flora en fauna spelen daarbij een belangrijke rol, 
onder andere via bijvoorbeeld natte ecologische zones.  
 

6.2 Ontwikkelingen 

Dat het klimaat verandert zal voor de meeste mensen wel duidelijk zijn. Maar ook de 
woningbouwopgave heeft een grote impact op de inrichting van de water- en 
rioolsystemen. Tegelijkertijd bieden deze ook grote kansen. Waterstromen scheiden en 
gescheiden houden is bij nieuwbouw namelijk altijd makkelijker dan in bestaande 
woongebieden. 
 
Een andere landelijke problematiek is de krapte op de arbeidsmarkt. Het vinden van 
gekwalificeerd personeel wordt steeds moeilijker. Daarbij speelt dat water- en 
rioolsystemen steeds complexer worden waardoor de benodigde kennis toeneemt.  
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Daarnaast gaat de leeftijd van het bestaande areaal een rol spelen op het gebied van 
beheer en onderhoud. De stelling “hoe ouder de riolen hoe hoger de reparatiekosten” zal 
niet overal opgaan maar is wel realistisch. De gekozen beheerstrategie zal daardoor mede 
gaan bepalen tegen welke kosten de voorzieningen in de toekomst in stand gehouden 
kunnen worden en beïnvloedt daarmee ook de hoogte van de toekomstige rioolheffing.  
 

6.2.1 Klimaatadaptatie 

Het klimaat verandert en de gevolgen daarvan zien we wereldwijd bijna dagelijks. Hevige 
regenval, periodes van droogte en extreme temperaturen veroorzaken veel overlast (of 
erger) en financiële schade. Uiteraard kunnen we niet alles voorkomen maar door een 
andere inrichting van de woonomgeving of het landschap kan deze overlast beperkt 
worden.  
 
Regenwateroverlast 
Om inzichtelijk te maken waar bij extreme regenval de overlast het grootst is 
voeren we klimaatstresstesten uit. Dit zijn rekenmethodieken waarbij 
bepaald wordt waar bij hevige regenval het water naar toe stroomt als dit 
niet meer door het riool verwerkt kan worden. Woningen die op een 
laaggelegen punt staan zijn daarbij zeer kwetsbaar, maar de inrichting van 
de straat bepaald of het water daar ook naar toe stroomt. 
Verkeersdrempels kunnen daarbij bepalend zijn of water juist naar een 
woning stroom of niet.  
 
Droogte 
Een droge periode is niet nieuw in Nederland. Droge periodes komen 
echter steeds vaker voor en worden naar verwachting ook langer. De 
gevolgen zijn dan ook al zichtbaar al zijn die regionaal zeer wisselend. 
Gezien de ligging van Oosterhout  (hoge zandgrond en rivierengebied) 
en de daardoor wisselende bodem opbouw (klei en zand) zijn de 
verschillen en gevolgen van de droogte in Oosterhout ook divers. De 
komende periode zal de opgave lokaal bepaald gaan worden waarbij de 
provinciale en regionale opgave en/of aanpak gevolgd worden waar 
mogelijk en/of noodzakelijk.  
 
Hitte 
Bij hittebestrijding zal wellicht minder gedacht worden aan een 
watercomponent. Toch kan water een belangrijke rol spelen bij de 
beleving van de hitte. Oppervlaktewater kan verkoeling bieden voor 
mens en dier. Daarnaast zorgt verdamping (o.a. door bomen) dat de 
omgevingstemperatuur lager wordt. Rond een bos voelt het koeler dan 
op een groot zanderig terrein. Voldoende en kwalitatief goed 
oppervlaktewater kan in de toekomst dus een bijdrage leveren aan de 
leefbaarheid van de woongebieden.  
 

6.2.2 Woningbouwopgave 

Water en bodem worden weer steeds meer een sturend principe in de Ruimtelijke 
Ordening. Daarbij zal de functie of het landgebruik afgestemd moeten worden op de 
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wateraspecten. En niet meer zoals voorheen dat de watervoorzieningen werden aangepast 
op de functie of landgebruik. Bij de woningbouwopgave worden de wateraspecten daarom 
ook steeds vaker leidend in het bepalen waar en hoe gebouwd kan worden.  
 
Door de woningbouwopgave worden er ook steeds meer voorzieningen aangelegd. Nieuwe 
riolen, oppervlaktewater en innovatieve complexer wordende infiltratievoorzieningen 
geven een uitbreiding van het areaal met steeds vaker specialistisch onderhoud. 
Een nieuwe woonwijk met 2500 woningen geeft naar schatting een uitbreiding van het 
areaal van minimaal 15 %. 
 

6.2.3 Leeftijd bestaand areaal 

Vanaf 2000 is steeds meer een strategie aangehouden om riolen zo veel als mogelijk te 
repareren om vervangingen uit te stellen. Dit is een redelijk succesvolle aanpak gebleken 
omdat we riolen gemiddeld langer in stand houden en de kosten daarmee ook 
geminimaliseerd hebben. Deze aanpak heeft echter ook een keerzijde. Landelijk is een 
technische afschrijving van 60 jaar gebruikelijk al wordt dat op tal van plaatsen opgerekt 
naar 75 jaar door verbeterde materialen en technieken. Met de huidige 
onderhoudsstrategie koerst Oosterhout inmiddels af op een vervangingscyclus van eens per 
300 jaar. Iedereen kan begrijpen dat dit niet houdbaar is.  
 
Rond 1930 zijn in Oosterhout de eerste riolen aangelegd en dit gebeurde op vrij kleine 
schaal tot ongeveer 1955. Daarna is dit wat structureler aangepakt. Oosterhout is in een vrij 
korte tijd sterk gegroeid daardoor is er in de periode 1965-1974 ook 65 km riool aangelegd.  
(zie figuur 4.2). Bovenstaande betekent dat er in 2030 al 17 km riool ligt dat 65 jaar of 
ouder is, dit zijn grotendeels de toen veel gebruikte ei-vormige riolen. Met het huidige 
vervangingstempo van ca. 1,5 km rioolvervanging per jaar loopt dit op naar 67 km riool dat 
in 2040 ouder is dan 65 jaar. 
 
Figuur 6.1: vervangingsopgave vrij verval riolen 
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Een soortgelijke situatie speelt bij de mechanische rioleringen. Daar zien we een forse 
toename van voorzieningen rond 1985. Door wetgeving moesten de nodige panden in het 
buitengebied aangesloten worden op de riolering om vervuiling van bodem en natuur te 
beperken. Drukriolering was toen de meest eenvoudige vorm om de beperkte 
hoeveelheden afvalwater over een langere afstand te transporteren met pompen.  
 
Mechanische leidingen hebben een landelijk aangenomen technische levensduur van 40 tot 
45 jaar. Met de aanlegjaren zoals te zien in figuur 6.2 betekent dit dat er in 2030 al bijna 11 
km drukriool ligt van 45 jaar oplopend naar ruim 35 km in 2040. 
 
Daarbij speelt dat in de huidige situatie steeds meer afvalwater geproduceerd wordt in de 
buitengebieden. Denk aan uitbreiding van het aantal woningen en bedrijven, andere 
productiemethoden, veranderde wet-/regelgeving en toenemende recreatieterreinen. De 
bestaande voorzieningen kunnen deze toename steeds vaker niet meer verwerken. Bij 
vervanging kan direct een vergroting van de afvoercapaciteit gerealiseerd worden waar dat 
nodig is. 
 
Figuur 6.2: vervangingsopgave mechanische riolering 
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- Pompen kunnen op afstand gemonitord en bestuurd worden. 
- Pompen kunnen met elkaar communiceren om waterstromen te sturen. 
- Pompen kunnen bij storingen in tegengestelde richting draaien om zelfstandig 

verstoppingen op te lossen. 
- Storingsdiensten worden gealarmeerd bij verstoppingen. 
 
Voor de huidige aansturing en monitoring van pompen zijn er communicatiemiddelen nodig 
(veelal internetverbindingen) en specifieke software. De drijvende sensoren zijn inmiddels 
vervangen door diverse meetvoorzieningen die gebruik kunnen maken drukverschillen of 
andere parameters. 
 
Bovenstaande betekent ook dat de kennis van deze innovatieve en complexe systemen bij 
de beheerder toegenomen moet zijn om de beheertaak voldoende uit te kunnen oefenen. 
Gemeente Oosterhout is niet groot genoeg om deze specifieke taak onder te brengen bij 
verschillende personen. Uitval of vertrek van de betreffende beheerder brengt deze 
belangrijke beheertaak direct in gevaar.  
 
Om deze kwetsbaarheid te beperken is een samenwerking met een andere organisatie 
noodzakelijk. Daarbij is in eerste instantie bekeken of het Waterschap deze taak mede vorm 
kon geven. Het Waterschap heeft niet voldoende personeel om een dusdanige 
samenwerking vorm te geven, al zien zij wel een meerwaarde. Daarom wordt gezocht naar 
een oplossing met een marktpartij. In 2024 zal een aanbesteding gehouden worden waarbij 
het gehele pompen- en gemalenbeheer voor 15 jaar uitbesteed wordt. Dit betreft dan het 
oplossen van storingen, het uitvoeren van onderhoud, het adviseren over of het ontwerpen 
van pompen of mechanische leidingen. We zien de contracterende partij daarmee als een 
externe collega. Binnen de begroting is rekening gehouden met het extern plaatsen van 
deze beheerfunctie. 
 

6.3 Ambitieniveau 

De gemeente Oosterhout streeft naar een integrale en doelmatige benadering van het 
(grond)watersysteem, inclusief de afvalwaterketen. Hierbij wordt waar mogelijk 
samenwerking gezocht met de ketenpartners. Integraliteit en samenwerking zijn 
mogelijkheden om te komen tot duurzame oplossingen en kostenbesparingen.  
 
In het verlengde WRP 2017-2023 werd nog gesproken over de scenario’s minimaal-beheer-
toekomstgericht. Door de landelijke (klimaat)opgaven en regelgeving zijn de scenario’s 
meer in elkaar verweven en is een dusdanig onderscheid moeilijker te maken. Daarnaast is 
bij vaststelling van de uitvoeringsstrategie klimaatadaptatie 2024-2030 al een ambitie 
vastgelegd voor de verschillende waterstromen om te voldoen aan de landelijke opgave 
voor klimaatadaptatie.  
 
Het (om)bouwen van grote infrastructurele systemen zoals riolering en water vergen tijd. 
Een stabiele toekomstgerichte ambitie is daarbij van grote waarde om desinvesteringen te 
voorkomen. Daarom worden de ambities uit het verlengde WRP 2017-2023 de komende 
planperiode voortgezet omdat die grotendeels nog actueel zijn. Wel zal op enkele punten 
bijstelling nodig zijn om beter aan te sluiten op de geactualiseerde koers voor 
klimaatadaptatie. 
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6.3.1 Ambitie 2017-2023 

In de afgelopen periode is in hoofdzaak ingezet op het goed in stand houden van de 
bestaande voorzieningen tegen geminimaliseerde kosten. Daarbij was er wel extra 
aandacht voor de verwerking van grote hoeveelheden regenwater. Onderstaand geven we 
per waterstoom de ingezette koers vanuit de afgelopen periode weer. 
 

• Afvalwater 
Voor de riolering is het van belang dat de bestaande voorzieningen op kwalitatief 
voldoende niveau gehouden worden. Renovatietechnieken worden ingezet om 
vervangingsinvesteringen zo veel mogelijk te spreiden in de tijd. Door afkoppelen ontstaat 
meer bergingscapaciteit in het riool. Door inzetten van monitoring is deze berging wellicht 
beter te benutten bij hevige regenval door gerichte aanpassingen aan het 
rioleringssysteem. 
 

• Hemelwater 
Ten aanzien van de klimaatsverandering is het van belang dat kansen om hemelwater op 
een andere wijze te verwerken niet onbenut worden gelaten. In 2008 is bij het opstellen 
van de Basis Rioleringsplannen geïnventariseerd dat er ruim 500 hectare daken en 
verharding afvoert op de gemengde riolering. Vooralsnog geeft afkopelen van circa 10 
hectare verharding per planperiode voldoende mogelijkheden om in te spelen op de door 
het KNMI voorspelde klimaatscenario’s (2050). De verwachte klimaatinvesteringen worden 
daarmee uitgespreid over een langere periode waardoor deze te bekostigen blijven.  
Dit rustige afkoppeltempo kan in de toekomst bijgesteld worden op basis van de dan 
geldende normen of nieuwe technische mogelijkheden.  
 

• Grondwater 
Voor grondwater is de komende planperiode een minimale ambitie weggelegd gezien het 
geringe aantal meldingen betreffende grondwateroverlast. Het voldoen aan de wettelijke 
zorgplicht wordt daarom voor nu gezien als een passende ambitie. 
 

• Oppervlaktewater 
In de toekomst gaat oppervlaktewater naar alle waarschijnlijkheid een steeds grotere rol 
gaat spelen in het verwerken van hemelwater. De komende planperiode zal het beheer van 
gegevens daarom naar een hoger plan getild moeten worden. Het actueel krijgen en 
houden van gegevens in combinatie met monitoring zal het mogelijk maken om de 
bestaande voorzieningen in de toekomst beter te gebruiken als bergingsvoorziening.  
Daarnaast speelt de waterkwaliteit een steeds belangrijkere rol en kan waar nodig 
verbeterd worden als het functioneren van watersystemen goed in beeld is. 
 

6.3.2 Bijsturing ambitie 2024-2030 

In het landelijke Deltaprogramma wordt de nadruk gelegd op het beperken van alle 
gevolgen van klimaatverandering. Binnen de verschillende Deltaplannen gaat het daarbij 
over het voorkomen van overstromingen, beperken van regenwateroverlast, houden van 
voldoende en schoon zoetwater, het beperken van verdroging en het bepreken van 
hittestress. Provinciaal en regionaal zijn er inmiddels processen in gang gezet om te bezien 
hoe een bijdrage geleverd kan worden aan de landelijke opgaven of regionale problemen.  
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De landelijke klimaatopgave en de benoemde ontwikkelingen hebben (of gaan krijgen) 
daarmee een direct gevolg voor de Oosterhoutse ambitie voor de verschillende 
waterstromen. De ambitie voor de komende periode zal voor deze waterstromen sterker 
toekomstgericht zijn. Daarmee kan een nieuwe ambitie voor deze waterstromen 
geformuleerd worden. 
 

• Afvalwater 
Voor de riolering is het van belang dat de bestaande voorzieningen op kwalitatief 
voldoende niveau gehouden worden. Samenwerkingen worden aangegaan om kennis van 
de specialistische voorzieningen te borgen. Kwaliteit van de riolering blijft leidend voor 
vervangingsprojecten (incl. relining). Toch zal de vervanging van oudere riolen 
geïntensiveerd worden om te voorkomen dat in de toekomst riolen op grote schaal door 
een ondergrens gaan zakken.  
 
Door afkoppelen ontstaat meer bergingscapaciteit in het riool. Door inzetten van 
monitoring is deze berging wellicht beter te benutten bij hevige regenval door gerichte 
aanpassingen aan het rioleringssysteem. 
 

• Hemelwater 
Het afkoppelen van verhard oppervlak alleen is niet meer voldoende om de grote opgave 
voor klimaatadaptatie te realiseren. Het wordt steeds duidelijker dat extreme regenbuien 
leiden tot grote (financiële) schade. Het bufferen van deze grote hoeveelheid regenwater 
zal meer en meer in de bovengrondse openbare ruimte moeten plaatsvinden om 
wateroverlast in panden te beperken/voorkomen. Daarnaast zal ook ingezet gaan worden 
op het terugdringen van het afvoerend verhard oppervlak door verharding te vervangen 
door groen. Met verdiepende klimaatstresstesten wordt inzichtelijk gemaakt waar welke 
maatregelen noodzakelijk zijn om wateroverlast in panden tegen te gaan bij regenbuien van 
70 mm in een uur.  
 
Bij alle nieuwbouwlocaties zal waterberging gerealiseerd worden om toestroom van water 
naar de openbare ruimte te voorkomen. Elke perceeleigenaar heeft namelijk de 
verantwoordelijkheid om in de verwerking van regenwater te voorzien dat valt op zijn 
perceel. Het voorschrijven van een waterberging voor de verwerking van 40 mm regen 
geeft daarbij duidelijkheid van de betreffende wateropgave. Daarnaast geeft dit minder 
afstromend regenwater bij extreme regenbuien waardoor wateroverlast in de lager gelegen 
panden voorkomen wordt. 
 

• Grondwater 
Een minimale inspanning om aan de grondwaterzorgplicht te voldoen is niet meer 
voldoende. Ook voor deze waterstromen staat Nederland voor grote uitdagingen. Door 
steeds langere en drogere perioden is het noodzakelijk om het regenwater langer vast te 
houden en niet af te voeren. De zogenaamde “spons”-werking van de bodem moet hersteld 
of beter benut worden. De provincie heeft samen met de waterschappen al een strategie 
bepaald waarbij de grondwaterpeilen verhoogd moeten gaan worden. Hierdoor is er voor 
bijvoorbeeld bomen en landbouw meer water beschikbaar in droge tijden.  
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Door zo veel mogelijk water in de bodem te infiltreren kan daaraan een bijdrage geleverd 
worden. Door het grondwater aan te vullen wordt ook de beschikbaarheid van drinkwater 
beter geborgd en wordt bijgedragen aan het beperken van de verzilting van het grondwater 
in het westen van het land. De Oosterhoutse bijdrage aan deze laatste twee doelen is 
overigens zeer beperkt gezien de ligging van Oosterhout en de lokale kenmerken van de 
bodem. 
 

• Oppervlaktewater 
In de toekomst gaat oppervlaktewater naar alle waarschijnlijkheid een steeds grotere rol 
spelen in het bergen en transporteren van hemelwater. Binnen de gemeentegrenzen van 
Oosterhout is oppervlaktewater echter maar beperkt aanwezig. Alleen in de (voormalige) 
polders is een relatief goed watersysteem aanwezig om de grondwaterpeilen te reguleren 
of water beschikbaar te hebben voor met name de landbouw. Op de zandgronden zijn er 
nagenoeg geen watergangen.  
 
Het Wilhelminakanaal is echter een groot waterobject dat nauwelijks in verbinding staat 
met de overige watersystemen. Het is van oudsher een scheepvaartverbinding. Toch kan 
het kanaal een bepalende factor worden voor de beschikbaarheid van water in de 
stadsvijvers en de polders. Verbindingen van het kanaal naar de bestaande 
oppervlaktewateren moeten dan wel aangelegd of vergroot worden. Een waterader van 
het kanaal door de parkvijvers (lukwelpark-stadspark) en het centrumgebied naar het 
oppervlaktewater langs de Hoofseweg kan alle watergangen voorzien van voldoende water 
en dienen als berging en/of afvoer van overtollig regenwater in het Centrum. Ook ten 
zuiden van Oosteind kan een aansluiting op het kanaal er voor zorgen dat er voldoende 
water kan worden aangevoerd naar de Willemspolder. Bij een mogelijke 
nieuwbouwontwikkeling aldaar kan een waterader mogelijk ingepast worden. 
 
De waterkwaliteit speelt ook een steeds belangrijkere rol. Europese regelgeving (KRW) 
dwingt Nederland om schoner oppervlaktewater te realiseren. Daarnaast komen er in 
droge en warme periodes ongewenste organismes (zoals blauwalg) sneller tot leven. Het 
doorspoelen en verversen van oppervlaktewater kan overlastsituaties (bv stank) 
verminderen.  
 
De komende planperiode zal het verzamelen van beheergegevens verder vorm worden 
gegeven. Het actueel krijgen en houden van gegevens in combinatie met monitoring zal het 
mogelijk maken om de bestaande voorzieningen in de toekomst beter te gebruiken als 
bergingsvoorziening. Als het oppervlaktewater goed in beeld is kan waar nodig het 
functioneren van het gehele watersysteem verbeterd worden. 
 
Overzicht 
In onderstaande tabel is op hoofdlijn een overzicht gegeven van ambitie voor de komende 
planperiode. Per waterstroom is er voor verschillende thema’s een vertaling gemaakt van 
de ambitie. Daarmee ontstaat een leesbaar overzicht op aansprekende thema’s waarvoor 
geen technisch of inhoudelijk kennis nodig is. 
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Afvalwater Hemelwater Grondwater Oppervlaktewater

O
b
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c
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n

Technisch:

De riolering w ordt constructief op orde 

gehouden, verstoppingen w orden zo veel als 

mogelijk voorkomen. Riolen w orden eens per 

12 jaar geïnspecteerd. Vervanging van riolen 

gebeud op basis van de aspecten kw aliteit en 

leefitjd.

Functioneren:

Door periodiek onderzoek (monitoring) w ordt 

een vinger aan de pols gehouden met 

betrekking tot het functioneren van het 

systeem. 

Installaties:

Het gemalenbeheer w ordt met borging van 

kw alitatieve aspecten langjarig uitbesteed. 

Mechanische riolering w ordt op basis  van 

leeftijd en/of capacteit vervangen.

Milieu:

De riolering voldoet aan w et- en regelgeving 

en de milieubelasting is minimaal.

Technisch:

Doorstromingsbelemmerende zaken w orden 

preventief verw ijderd. Riolen w orden eens 

per 18 jaar geïnspecteerd. Vervanging van 

riolen gebeud op basis van de aspecten 

kw aliteit en leefitjd.

Functioneren:

Door periodiek onderzoek (monitoring) w ordt 

een vinger aan de pols gehouden met 

betrekking tot het functioneren van het 

systeem.

Kolken en goten w orden jaarlijks minimaal 1 

maal gereinigd.

Van infiltratievoorzieningen zijn de beheerdata 

op orde en w ordt het functioneren periodiek 

gemonitord.

Installaties:

Het gemalenbeheer w ordt met borging van 

kw alitatieve aspecten langjarig uitbesteed. 

Tunnelgemalen hebben de hoogset prioriteit bij 

het oplossen van storingen

Milieu:

De riolering voldoet aan w et- en 

regelgevingen en foutaansluitingen w orden zo 

veel als mogelijk voorkomen.

Technisch:

Gegevens van de gemeentelijke 

drainagesystemen zijn vastgelegd in een 

beheersysteem. De objecten w orden minimaal 

eens per 3 jaar onderhouden.

Functioneren:

Er is een actueel en gebiedsdekkend 

grondw atermeetnet met inzicht in de hoogte 

van de grondw aterstanden. Analyse van de 

meetgegevens vindt jaarlijks plaats. 

Installaties:

Het gemalenbeheer w ordt met borging van 

kw alitatieve aspecten langjarig uitbesteed.

Milieu:

Bij regenw aterinfiltratie w orden zo veel als 

mogelijk maatregelen gekozen w aarbij het 

vervuilingsrisico van het grondw ater minimaal 

is.

Technisch:

Beheergegevens van de gemeentelijke 

w atergangen zijn aanw ezig. Watergangen en -

kanten w orden 1 maal per jaar gemaaid. 

Onderhoudsw erkzaamheden vinden planmatig 

plaats. 

Functioneren:

Het functioneren van het 

oppervlaktew atersysteem is bekend 

Installaties:

Het gemalenbeheer w ordt met borging van 

kw alitatieve aspecten langjarig uitbesteed. 

Schuiven en sfsluiters w orden jaarlijks 

onderhouden.

Milieu:

Bij regenw aterlozingen w orden zo veel als 

mogelijk maatregelen gekozen w aarbij het 

vervuilingsrisico van het oppervlaktew ater 

minimaal is.

O
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Klachten:

Bij rioolvervangingen w orden  

huisaansluitingen van voor 1980 altijd 

vervangen om klachten door slecht afschot of 

w ortelingroei te voorkomen.

Schade:

Schade bij derden w ordt zo veel als mogelijk 

voorkomen.

Afstemming:

Door integraal te w erken kan w erk met w erk 

w orden gemaakt en w ordt de overlast 

beperkt. 

Bereikbaarheid:

Water op straat kan voor komen. Hoofdw egen 

(incl. tunnels) blijven zo lang mogelijk 

berijdbaar.

Schade:

Panden die bij een klimaatbui risico lopen op 

w aterschade zijn in beeld gebracht en 

maatregelen opgesteld om deze overlast zo 

veel mogelijk te voorkomen.

Afstemming:

Bij (nieuw bouw )projecten heeft 

regenw aterverw erking de grootst mogelijke 

aandacht. Bovengrondse afstromiing is daarbij 

zo veel mogelijk het uitgangspunt.

Klachten:

Het f luctueren van het grondw aterpeil is in 

beeld w aardoor adequaat geregareed kan 

w orden op klachten.

Schade:

De lokale opgave voor droogtebestrijding is in 

beeld. Waar mogelijk w ordt een bijdrage 

geleverd aan de regionale opgaven.

Afstemming:

Bij (nieuw bouw )projecten blijf t 

regenw aterinfilltratie het uitgangspunt om het 

grondw ater aan te vullen. Het verminderen 

van de hoeveelheid (onnodige) verharding 

draagt daar aan bij.

Klachten:

De beheerdata is op orde w aardoor goed en 

snel gereageerd kan w orden op klachten.

Schade:

Het functioneren van het gemeentelijke  

oppervlaktew ater is bekend w aardoor 

overlastlocaties in beeld zijn en maatregelen 

opgesteld.

Afstemmimg:

Door goede afstemming met het Waterschap 

is het functioneren van het gehele 

oppervlaktew atersysteem bekend.Het 

opstellen van een samenw erkingsverband of 

-overeenkomst w ordt onderzocht..

V
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Werkomgeving:

Er w ordt gew erkt volgens de ARBO-

w etgeving en (pomp)installaties ondergaan de 

w ettelijke voorgeschreven keuringen en 

inspecties. Werkzaamheden met mensen in 

het riool w orden zo veel alsmogelijk 

voorkomen.

Volksgezondheid:

De volksgezondheid w ordt zo veel als mogelijk 

gew aarborgd. Gasvorming w ordt reactief 

bestreden.

Infrastructuur:

Gaten in de w eg w orden zo veel als mogelijk 

voorkomen. De verkeersveiliheid levert geen 

onaanvaardbare risico's op. De aanrijdtijden 

van hulpdiensten komen nauw elijks in het 

geding.

Werkomgeving:

Er w ordt gew erkt volgens de ARBO-

w etgeving en (pomp)installaties ondergaan de 

w ettelijke voorgeschreven keuringen en 

inspecties. 

Volksgezondheid:

Bij hevige regenval kan er vervuild w ater op 

straat staan.

De veiligheid en de kw aliteit van afstromend 

w ater bij oppervlakkige voorzieningen 

(w adi's) is een aandachtspunt bij het ontw erp 

en de aanleg.

Infrastructuur:

Er is in beeld gebracht w elke cruciale 

infrastructuren risico lopen op uitval bij 

klimaatbuien en overleg gevoerd met de  

beheerder.

Werkomgeving:

Er w ordt gew erkt volgens de ARBO-

w etgeving en (pomp)installaties ondergaan de 

w ettelijke voorgeschreven keuringen en 

inspecties.

Constructies:

Bij bronneringen is er aandacht voor 

beschadigingen van constructieve objecten. 

Er is inzichtelijk of de verdrogingsproblematiek 

gevolgen heeft voor bebouw de constructies

Drinkw ater:

Bij (ondergrondse) 

activiteiten/w erkzaamheden w orden risico's 

op vervuiling het grondw ater altijd tot een 

minimum beperkt. Daarvoor is ook aandacht bij  

een locatiekeuze voor evenementen.

Werkomgeving:

Er w ordt gew erkt volgens de ARBO-

w etgeving en (pomp)installaties ondergaan de 

w ettelijke voorgeschreven keuringen en 

inspecties.

Volksgezondheid:

Riooloverstorten w orden tot een minimum 

beperkt, drijfvuil w ordt zo snel mogelijk 

opgeruimd.

Voor botulisme en blauw alg w ordt 

gew aarschuw d met bebording.

Watergangen w orden zo veel mogelijk met 

natuurlijke oervers ingericht zodat mens en 

dier uit het w ater kunnen komen als men in het 

w ater geraakt.

Im
a
g

o

Communicatie:

Informatie w ordt op projectniveau verstrekt, 

met het accent op bew ustw ording van 

gebruik.

Samenw erking:

De bestaande overlegstructuren met het 

Waterschap w orden voortgezet.

Service:

Knelpunten w orden onderzocht en w aar 

mogelijk opgelost.

Communicatie:

Knelpunten ten aanzien van overtollig 

hemelw ater w orden actief in kaart gebracht 

en met burgers en andere overheden 

besproken en w aar mogelijk opgelost. Daarbij 

w ordt actief ingezet op het verminderen van 

afvoerende (particuliere) verharding.

Hergebruik:

Bij nieuw bouw  w ordt hergebruik van 

regenw ater gestimuleerd door een verplichte 

aanleg van een hiervoor bestemde 

w aterberging.

Voorbeeldfunctie:

Bij herinrichting van de openbare ruimte w ordt 

zo veel als mogelijk klimaatadaptief gehandeld 

en daarover gecommuniceerd. 

Communicatie:

Communicatie met burgers vindt alleen plaats 

bij klachten. Beschikbare algemene informatie 

rondom grondw ater w ordt op aanvraag 

beschikbaar gesteld. 

Samenw erking:

Overleg met Provincie en Waterschap vindt op 

reguliere basis plaats. 

Voorbeeldfunctie:

De Gemeente gebruikt of verlaagd het 

grondw ater alleen als het niet anders kan en 

dan ook in beperkte mate.

Communicatie:

Informatie w ordt op projectniveau verstrekt, 

met het accent op algemene bew ustw ording.

Samenw erking:

Met het Waterschap w ordt periodiek overleg 

gevoerd.

Onderhoudsw erkzaamheden w orden 

afgestemd met het Waterschap.

Uitstraling:

Water w ordt actief ingezet als middel in de 

beleving van de openbare ruimte of natuur.

Daar w aar mogelijk w ordt extra 

oppervlaktew ater gemaakt in plaats van 

ondergrondse voozieningen.
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7 Strategie rioleringszorg 

In dit hoofdstuk wordt de strategie ten aanzien van de rioleringszorg uitgewerkt. De 
strategie is de weergave van de maatregelen en de werkzaamheden die de komende 
planperiode worden uitgevoerd om de voorgestelde ambities van het voorkeursscenario te 
realiseren. 
 

7.1 Nieuwe gebouwen of gebieden 

Voor nieuwe bouwwerken geldt dat het huishoudelijk afvalwater en het hemelwater 
gescheiden moeten worden conform het Bouwbesluit 2012.  
Alle nieuw te realiseren bebouwing binnen de gemeente Oosterhout wordt aangesloten op 
de (druk)riolering om afvalwater af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.  
 
Ter voorkoming van foutieve aansluitingen worden bij gescheiden 
rioolstelsels buizen in verschillende kleuren toegepast. Dit geldt ook voor 
leidingen op particuliere terrein. Voor vuilwaterriolering is dit oranjebruin, 
voor regenwaterleidingen met afvoer naar een riolering is de kleur grijs. In 
geval van regenwaterafvoer naar de bodem of oppervlaktewater worden 
groene leidingen gebruikt. 
 

7.1.1 Incidentele nieuwbouw in landelijk gebied 

Bij incidentele (bedrijfsmatige) nieuwbouw in het landelijk gebied dient te 
worden aangesloten op de bestaande drukriolering, eventueel door uitbreiding van dit 
systeem. Uitzondering hierop is de situatie waarbij een doelmatigheidsafweging is gemaakt, 
die instemming heeft van het waterschap.  
 

7.1.2 Afvoer afvalwater 

De gemeente heeft weliswaar een afnameverplichting voor afvalwater van huishoudens 
maar daar kunnen wel voorwaarden aan verbonden worden. Voor bedrijfsmatig afvalwater 
bestaat deze afnameverplichting niet maar bedrijven mogen hun afvalwater in het 
gemeentelijk riool lozen mits:  

- Het afvalwater van gelijksoortige samenstelling is als huishoudelijk afvalwater, en; 
- De capaciteit van de gemeentelijke riolering de te lozen hoeveelheid water kan 

verwerken. 
Om richting te geven aan de maximale afvoercapaciteit voor afvalwater binnen een 
ontwikkeling worden de onderstaande normen gesteld voor het aansluiten op de 
gemeentelijke riolering; 

- Lozen van afvalwater is zonder bergingsvoorwaarden toegestaan; 
o als bij lozing op een vrijverval riool het debiet maximaal 5 m3 uur is met een 

afvoerpiek van maximaal 10 liter per seconde, of; 
o als bij lozing op het drukriool het debiet maximaal 0,5 m3 uur is met een 

afvoerpiek van maximaal 2 liter per seconde 
 
Ter informatie: Landelijke richtlijnen geven aan dat rekening gehouden moet worden met 
een verbruik per bewoner van 125 liter per dag (0,125 m3). Voor een woning met 4 
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personen betekent dit een afvoer van 0,5 m3 per dag, wat overeenkomt met een 
afvoercapaciteit van 0,05m3 per uur bij een afvoerperiode van 10 uur per dag. Er kunnen 
dus ongeveer 100 woningen op het vrijverval riool aangesloten worden voordat een 
buffervoorziening aan de orde komt. 
 
In de afvalwaterverordening 2021 zijn de regels en normen opgenomen om aan te mogen 
sluiten op of afvalwater af te voeren naar de gemeentelijke voorzieningen. 
 

7.1.3 Verwerken hemelwater 

Voor het verwerken van hemelwater heeft de perceeleigenaar een eigen 
verantwoordelijkheid. Om hier meer richting aan te geven zal bij nieuwbouw of 
(her)inrichting van de openbare ruimte de onderstaande voorkeursvolgorde worden 
aangehouden: 
- hergebruik van regenwater; 
- infiltratie in de bodem; 
- afvoeren berging in oppervlaktewater; 
- afvoeren en bergen naar gemeentelijk regenwaterriool 
- afvoeren naar gemengd riool 
Hiermee wordt een positieve bijdrage geleverd aan het terugdringen van het 
drinkwaterverbruik en het aanvullen van het grondwater of oppervlaktewater. 
Belasting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie met schoon water wordt daarmee zo veel 
als mogelijk voorkomen 
 
De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn dat er bij nieuwe gebouwen een waterberging 
gemaakt moet worden van minimaal 500 liter voor het hergebruik van regenwater. 
Daarnaast is een waterberging vereist voor de verwerking van 40 mm regen per m2 
afvoerend verhard oppervlak. De afvoerende verharde oppervlakken zijn bij woningen 
meestal de dakvlakken en een deel van de tuinverharding. Om te voldoen aan een klimaat 
adaptieve inrichting moet ook aangetoond worden dat bij 70 mm regen geen overlast 
ontstaat in het betreffende nieuwbouwpand(en) of de omliggende bestaande panden.  
 
De regels en normen voor de verwerking van hemelwater zijn vastgelegd in de 
Hemelwaterverordening 2023 
 

7.1.4 Grondwaterlozingen 

Om werkzaamheden in de bodem mogelijk te maken is het soms noodzakelijk om het 
grondwater tijdelijk te verlagen. Dit zogenaamde bronneren zal in de toekomst 
waarschijnlijk beperkt gaan worden door regelgeving (provincie of waterschap) om verdere 
verdroging tegen te gaan. Met realistische uitgangspunt wordt nu al ingezet op de 
verwachte nieuwe koers. 

- Lozen van bronneringswater is niet toegestaan op een vuilwater- of gemengd riool 
mits; 

o De kwaliteit van het te lozen grondwater van dien aard is dat het 
behandeld moet worden als verontreinigd water, of; 

o Binnen 100 meter geen oppervlaktewater of een regenwaterriool aanwezig 
is voor lozingen van maximaal 10 m3 per uur met een maximale 
onttrekkingsperiode van 2 kalenderweken, of; 
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o Binnen 300 meter geen oppervlaktewater of een regenwaterriool aanwezig 
is voor lozingen van meer dan 10 m3 per uur of een langere 
onttrekkingsperiode dan 2 kalenderweken. 

 
Ook het leggen van drainages om grondwater af te voeren zal in de toekomst aan banden 
gelegd worden. De functie van een gebied wordt niet meer sturend voor het 
(grond)waterpeil. Daarnaast geeft afvoer van drainagewater vaak een onnodige belasting 
van de rioolwaterzuivering. Om ook hier al een nieuwe koers in te zetten mag drainage niet 
meer worden aangesloten op een vuilwater- of gemengd riool. 
 

7.1.5 Watertoets 

Voor alle ruimtelijke plannen moet een wettelijk verplichte watertoets worden uitgevoerd. 
In deze watertoets wordt aangegeven hoe in het betreffende plan met water wordt 
omgegaan. Aspecten als oppervlaktewater, grondwater, hemelwater, afvalwater, 
waterkwaliteit en -kwantiteit, omgevingsfactoren en waterberging komen hierin aan de 
orde. Met de watertoets worden de waterbeheerders tijdig betrokken in het 
ontwerpproces. 
 

7.1.6 Omgevingsvergunning 

Bij veel ontwikkelingen moet een omgevingsvergunning (incl. een rioleringsplan) worden 
ingediend. Bij behandeling van deze vergunning zal getoetst worden of voldaan wordt aan 
de gestelde regels. Hiermee is er een borging van de regels voor de verschillende 
waterstromen en kan handhaving plaatsvinden bij misstanden.    
 

7.2 Beheer riolering 

Om de riolering goed te kunnen beheren en in te spelen op nieuwe situaties (nieuwbouw 
en klimaat) staat een aantal zaken centraal. Dit betreft het kennen van: 

• het aanwezige areaal; 

• de kwalitatieve staat van de voorzieningen en objecten; 

• het functioneren van de objecten en systemen; 

• de toekomstvisie voor het systeem. 
In de volgende paragrafen worden er enkele activiteiten uitgelicht die hieraan een bijdrage 
leveren. 
 

7.2.1 Inventarisatie en gegevensbeheer 

Inzicht in het te beheren areaal is een belangrijke voorwaarde voor het planmatig beheer 
van een rioolstelsel. Hiervoor heeft de gemeente Oosterhout de beschikking over een 
rioolbeheersysteem (vrij vervalriolering) en een beheertool van rioolaansluitleidingen. In 
deze beheersystemen staan naast de statische gegevens (o.a. type stelsel materiaalsoort, 
diameter) ook enkele dynamische gegevens zoals inspecties. Met behulp van deze 
beheergegevens kan inzage verkregen worden in het functioneren van de riolering. 
Daarnaast vormen deze gegevens de basis voor verschillende capaciteitsberekeningen.  
 
Door een koppeling met kaartmateriaal kan een goede afstemming plaatsvinden met 
eventuele andere werkzaamheden binnen de openbare ruimte. Eveneens zijn met deze 
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gegevens snel analyses te maken, zodat knelpunten in het stelsel achterhaald worden. 
Daardoor kan adequaat op storingen of meldingen worden ingesprongen. 
 
Het actueel houden van de beheergegevens is daarbij een vereiste. Door standaardisatie en 
automatisering door te voeren wordt geprobeerd de hoeveelheid handmatige arbeid te 
beperken.  
 

7.2.2 Inspectie 

Inspecties van de riolering zijn noodzakelijk om inzichtelijk te hebben in welke kwalitatieve 
staat de voorzieningen verkeren. Dit is een belangrijk onderdeel, omdat hiermee bepaald 
wordt of nog voldaan wordt aan de minimaal gestelde eisen voor de betreffende 
voorziening. 
 
De gemeente Oosterhout inspecteert de vuilwaterriolen met een frequentie van eenmaal 
per 12 jaar. Gezien de (toekomstige) uitbreiding van het areaal nemen de kosten voor 
reiniging en inspectie ook toe. Door de minder vervuilde hemelwaterriolen met een cyclus 
van eenmaal per 18 jaar te inspecteren kan het huidige budget vooralsnog gehandhaafd 
blijven. De kwaliteit van de riolen blijft naar verwachting geborgd omdat aantasting en 
verstoppingen in deze riolen minder voorkomen. En mocht een riool eens gaan lekken dan 
zal er alleen regenwater de bodem instromen. 
 

7.2.3 Pompen en Gemalen 

Bij het inspecteren van pompen en gemalen wordt al een risico gestuurde methodiek 
gehanteerd. Zo worden drukrioolpompen eens per twee jaar onderhouden en 
geïnspecteerd en de hoofdgemalen jaarlijks. Daarnaast is de reactietijd op pompstoringen 
afhankelijk gesteld van de aard van de melding of de belangrijkheid van de pomp. 
 
Om het functioneren van deze voorzieningen in de toekomst te borgen wordt het gehele 
beheer van pompen en gemalen uitbesteed voor 15 jaar. Dit is een periode die 
overeenkomt met een gemiddelde levensduur van een pomp. Op basis van een 
vastgestelde objectieve gemiddelde kwaliteit van alle voorzieningen wordt een externe 
partij gevraagd deze kwaliteit steeds te borgen. Binnen het takenpakket behoren dan het 
onderhoud van de voorzieningen, het oplossen van storingen en het vervangen van 
objecten. Dit allemaal met zo veel mogelijk uitsluiting van financiële risico’s. 
Ook wordt de beheerfunctie bij deze samenwerkende partij belegd waardoor ontwerp en 
advies van deze specialistische materie ingewonnen kan worden. Deze 
samenwerkingspartner wordt daardoor als een externe collega gezien. 
 

7.2.4 Berekeningen 

De capaciteitsberekeningen van het rioolstelsel moeten door de veranderende 
omstandigheden periodiek geactualiseerd worden. In 2018 is daarmee een start gemaakt 
waarbij direct verdiepende klimaatstresstesten meegenomen worden. Daarmee wordt 
inzichtelijk gemaakt waar mogelijke hemelwateroverlast ontstaat bij intensieve regenbuien.  
Voor de afvoer van afvalwater wordt een afvoercapaciteit aangehouden van 125 liter per 
persoon per dag. Dit is voor 100 woningen ongeveer 5 m3 in een uur (zie 7.1.2). De 
verwerking van hemelwater geeft echter een veel grotere belasting op het riool. Gerekend 
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met een dakvlak per woning van 60 m2 (woning van 10x6 m) en een aangrenzend openbaar 
gebied van 20 m2 waarop een normale regenbui van 20 mm valt wordt bij 100 woningen 
dan 160 m3 regenwater opgevangen en afgevoerd.  
 
Om de (over)belasting van riolering te kunnen berekenen is het dus zaak om inzichtelijk te 
maken welk regenbui als ontwerpuitgangspunt van de betreffende riolen gehanteerd is. Bij 
een extremere regenbui kan dan bepaald worden of er overlast ontstaat en hoe groot die 
is. Kort door de bocht; een riool dat ontworpen is op de afvoer van 20 mm regen kan een 
regenbui van 70 mm niet verwerken. 50 mm regen zal daardoor bovengronds zijn weg gaan 
zoeken naar een laagstgelegen punt.  
 
Voor berekeningen worden onderstaande regenbuien gehanteerd om een beeld te krijgen 
van de klimaatopgave. 
 

rioolstelsel mm regen 
per uur 

herhalingstijd nu Verwachte herhalingstijd in 
de toekomst 

Gemengd riool 20 1 keer per 2 jaar 1 keer per half jaar 

Regenwaterriool voor 2005 20 1 keer per 2 jaar 1 keer per half jaar 

Regenwaterriool na 2005 40 1 keer per 25 jaar 1 keer per 10 jaar 

Extreme klimaatbui 70 1 keer per 200 jaar 1 keer per 25 jaar 

 
De komende planperiode gaan we de actualisatie van de rioolberekeningen inclusief de 
verdiepende klimaatstresstesten doorzetten zodat van elk rioleringsgebied inzichtelijk is 
wat de gewenste maatregelen zijn en wat de daaruit voortvloeiende investeringsopgave is. 
De projecten voortvloeiend uit de berekeningen worden opgenomen in de 
uitvoeringsplanning van het JOR.  
 

7.3 Maatregelen in stand houden riolering 

Om het rioleringssysteem in stand te houden en naar behoren te laten functioneren, zal 
een aantal activiteiten en maatregelen moeten worden uitgevoerd. Er zijn diverse soorten 
maatregelen mogelijk. 
 

7.3.1 Onderhoud en reparatie 

Door middel van onderhoud (reinigen, smeren, frezen, etc.) van de voorzieningen blijft het 
functioneren van het rioleringssysteem gewaarborgd. Reparatie zal met name plaatsvinden 
op basis van inspectieresultaten, maar ook op basis van klachten. Het doel van reparatie is 
meestal het verhelpen van een acuut probleem of het uitstellen van een vervanging. Voor 
een deel zijn het geplande werkzaamheden die worden opgenomen in het 
rioolreparatieprogramma.  
 
Analyse van de oorzaak van meldingen of klachten mag de komende planperiode meer 
aandacht krijgen. Een voorbeeld hiervan zijn niet functionerende regenkolken. Te vaak 
wordt nog het gevolg van een melding verholpen, maar niet de oorzaak bestreden. Het 
leegzuigen van een kolk lijkt de oplossing maar uit analyse kan blijken dat de afvoerleiding 
verstopt zit met wortels. Onnodige kosten kunnen daarmee worden voorkomen. 
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7.3.2 Renovatie en vervanging 

Bij renovatie en vervanging wordt onderscheid gemaakt in levensduur verlengende 
maatregelen (renovatie) of het volledig nieuw aanleggen van voorzieningen (vervanging). 
Renovatie houdt in veel gevallen in dat een leiding wordt bekleed met een kunststof 
bekleding (zogenaamde relining) die beschadigde of lekke riolen hersteld. 
 
In principe wordt gekozen voor vervanging (en vaak direct vergroting van de leiding), tenzij 
de omgevingsfactoren er aanleiding toe geven om over te gaan tot renovatie. De keuze 
voor renovatie of vervanging is namelijk niet alleen afhankelijk van de aard van de schade, 
maar zeker ook van de ligging van de leidingen (in rijbaan of berm), karakter van de weg 
(druk of rustig), diepteligging en toegankelijkheid, aantal aansluitingen, eigendomssituatie 
en mogelijke combinatie met andere werkzaamheden (bijvoorbeeld herinrichting of 
afkoppelen). Gezien de vele factoren die in de afweging tussen vervanging en renovatie een 
rol spelen, is het niet zo dat renovatie in alle gevallen goedkoper is dan vervanging. 
Uiteraard speelt het kostenaspect wel sterk mee bij de afweging. 
 

7.4 Vervangingsopgave 

Ook de komende planperiode zullen er weer verschillende riolen en voorzieningen 
vervangen moeten worden. De afweging tot vervanging of renovatie vindt al jaren plaats op 
basis van de technische kwaliteit van de leidingen door gebruik te maken van de 
beschikbare inspectiegegevens. De leeftijd speelde daarbij een ondergeschikte rol. Door 
deze werkwijze wordt de levensduur van de riolering zo lang mogelijk opgerekt. We 
koersen nu echter af op een vervangingscyclus van 300 jaar. Met de wetenschap dat een 
riolering een gemiddelde technische levensduur heeft van 60 tot 80 jaar zal eenieder 
begrijpen dat de kwaliteit van de riolen later massaal door de ondergrens zakt als we de 
vervangingscyclus niet bijsturen. 
 

7.4.1 Vervangingsstrategie 

Voor de komende planperiode wordt de vervangingsstrategie daarom gebaseerd op twee 
pijlers. Hiermee kan een concrete vervangingsopgave geformuleerd worden waarbij 
onderbouwd wordt waarom deze opgave er is en hoe groot die is. 
 

1. De kwaliteit van een riool; 
Riolen die op basis van inspectie niet meer voldoen aan de kwalitatieve normen die 
men mag stellen aan een riool worden afhankelijk van de ernst van de schade 
binnen 5 jaar vervangen of gerenoveerd mits er goede redenen zijn dit verder uit te 
stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan koppeling van wegwerkzaamheden of 
nieuwbouwlocaties. 
 

2. De leeftijd van een riool; 
Om de toekomstige vervangingsopgave te beperken is het vervangen van de oudste 
riolen een logische stap omdat deze riolen veelal ook de hoogste 
onderhoudsbehoefte hebben of krijgen. Het beperken van het aantal riolen van 70 
jaar of ouder is daarbij dan gewenst. Voor drukriolering is deze leeftijd bepaald op 
45 jaar gezien de aard, samenstelling en belasting van het materiaal van de buis. 
Uiteraard blijven er uitzonderingen door bijzondere omstandigheden. Denk hierbij 
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aan riolen die in der tijd overbouwd zijn en waarbij vervanging of renovatie zeer 
grote financiële consequenties heeft zonder dat er een directe kwalitatieve opgave 
is. 

 
Binnen Oosterhout komen nog ei-vormige riolen voor met vaak nog verbindingen die 
gevuld zijn met voegenkit of specie. Deze zijn veelal aangelegd voor 1960 en daardoor 
inmiddels 65 jaar of ouder. Deze riolen worden vervangen voor 2035. Het gaat hierbij om 
ongeveer 8.300 meter te vervangen riool.  
 
Verder zijn er ruim 10 km ronde riolen aanwezig met een aanlegjaar voor 1965 en ongeveer 
65 km met een aanleg jaar tussen 1965 en 1974. Om de kosten voor vervanging van deze 
riolen goed te verspreiden in de tijd worden de oudste riolen vervangen voor 2035. De 
riolen die gelegd zijn in de eerste periode van grote uitbreiding van Oosterhout (1965-1974) 
worden vervangen in een periode van 20 jaar na 2035. Dit kan omdat een deel van de 
oudere riolen ook kwalitatief aan vervanging toe gaan komen en al vervangen worden op 
het moment dat dit nodig blijkt tijdens rioolinspecties. Met bovenstaande zal de jaarlijkse 
vervangingsopgave bestaan uit ongeveer 1000 m ronde riool voor 2035 en daarna ongeveer 
3000 meter per jaar tot in ieder geval 2045. 
 
Bij de persleidingen en drukriolering wordt eenzelfde aanpak aangehouden als bij de vrij 
verval riolen. Bij deze mechanische riolen is bijna kilometer riool aangelegd voor 1985. Deze 
worden vervangen voor 2030, het jaar dat ze minimaal 45 jaar oud zijn  
 
Voor duikers tussen watergangen geldt hetzelfde als voor riolen. Zij gaan ook een beperkte 
tijd mee. Ondanks dat nog niet alle beheerdata voor oppervlaktewater op orde is kan 
gevoegelijk worden aangenomen dat de komende 15 jaar ook de nodige duikers vervangen 
moeten worden. De meeste duikers liggen in de wijk Dommelbergen. Deze wijk is vanaf 
eind jaren 70 gebouwd. De duikers zijn dus ook al op leeftijd en vanaf 2027 wordt er budget 
gereserveerd om voorlopig om het jaar een duiker te kunnen vervangen. Deze planperiode 
zal meer duidelijkheid gaan geven van de verdere staat van deze objecten. 
 
In de oudere wijken worden huisaansluitingen gelijktijdig met een rioolvervanging 
vernieuwd omdat daar vaak nog kwalitatief slechte materialen (zoals gres of dunwandige 
pvc) aanwezig is. 
 

7.4.2 Vervangingsprojecten planperiode 

Het bepalen in welke straten de riolering vervangen wordt vindt plaats tijdens het JOR-
proces. Vanuit een vervangingsbehoefte wordt zo veel als mogelijk integraal bekeken waar 
werkzaamheden gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Koppelingen met 
nieuwbouwlocaties of wegenprojecten kunnen hierbij doorslaggevend zijn. Maar ook de 
bereikbaarheid van gebieden en beschikbare middelen (personeel en budget) zijn een 
onderdeel van het afwegingskader. Inmiddels is voor een aantal straten al een 
rioolvervanging gepland binnen de planperiode. Deze zijn weergegeven in tabel 7.1. 
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Tabel 7.1: bekende rioolvervangingsprojecten 

Straat  jaar opmerking 

Poolster/Kometenlaan  2024 incl. aanleg hemelwaterriool 

Burg. Holtroplaan  2024  

Julianalaan  2024 incl. aanleg hemelwaterriool 

Burg. Van Oerslaan  2024/2025  

Wilhelminakanaal Noord  2025 thv Everdenberg 

Provincialeweg  2025/2026/2027 incl. aanleg hemelwaterriool dorpshart 

Heer Arnoudstr/Drossaardstr  2027  

v. Borsselestr/Vrijheidstr  2027  

 
7.4.3 Rioolverbeteringen 

Om de riolering te blijven toetsen worden er ook steeds nieuwe rioolberekeningen 
gemaakt. Daarbij worden de gewijzigde omstandigheden meegenomen zoals gewijzigd 
afvoerend verhard oppervlak, rioolvervangingen, verwijderde riolen, enz. Uit deze 
berekening komen knelpunten naar voren die hoofdzakelijk bestaan uit aanpassingen aan 
de bestaande rioolsituatie. Vergroten van buisdiameters of het maken van extra 
verbindingen zijn daarbij de belangrijkste maatregelen. Uitvoering van deze maatregelen 
vindt hoofdzakelijk plaats in combinatie met wegwerkzaamheden of reguliere 
rioolvervangingen.  
 

7.4.4 Vervangen pompen en gemalen 

Oosterhout heeft 297 pompen/gemalen in verschillende soorten en maten. Het is echter 
moeilijk om exact vast te stellen wanneer een pomp aan vervanging toe is. Deze objecten 
bestaan naast de mechanische onderdelen ook uit elektrische componenten en 
besturingssoftware. Daarbij zijn er veel omgevingsfactoren die invloed hebben op het 
functioneren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: 

- De hoeveelheid regen die bepaald hoe lang een pomp achter elkaar blijft draaien. 
- Materialen die niet in het riool horen (bv natte doekjes) maar wel in de pomp 

komen met vastlopende pompen al of niet met doorbrandende elektradelen. 
- Blikseminslagen, bijna elk jaar wel voorkomend. 
- Het lozingsgedrag van mensen (bv vetten) waardoor pompen meer kracht moeten 

leveren om te draaien. 
 
Een pomp heeft een levensduur van gemiddeld 15 jaar. Met een totale vervangingswaarde 
van 4,5 miljoen euro betekent dit een gemiddeld vervangingsbudget van €300.000 per jaar. 
Hiervoor kunnen alle mechanische, elektrische en softwarecomponenten vervangen 
worden binnen een normale vervangingscyclus.  
 

7.4.5 Duurzaamheid 

Ook binnen de rioleringszorg wil de gemeente invulling geven aan duurzaamheid. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat oplossingen binnen de hemelwaterzorgplicht steeds meer 
gezocht worden in meer natuurlijke voorzieningen zoals wadi’s en vijvers. Ondergrondse 
(betonnen) constructies worden waar mogelijk vervangen door bovengrondse oplossingen 
in de openbare ruimte. Hiermee wordt ingespeeld op klimaatsverandering met steeds 
hevigere neerslagsituaties. 
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Bij het transporteren van het afvalwater wordt veel energie gebruikt (pompen) maar is ook 
veel energie (warmte) aanwezig in het rioolwater. De komende planperiode wordt ingezet 
op het beperken van het stroomverbruik. Efficiëntere en innovatiever pompen worden 
toegepast waar mogelijk. Ook het beperken van het aantal pompen (zeker bij drukriolering) 
is punt van aandacht.  
 
Met riothermie kan de warmte in het rioolwater gebruikt worden voor de opwekking van 
energie. Om riothermie rendabel te maken zijn er wel verschillende voorwaarden die in 
Oosterhout niet of nauwelijks aanwezig zijn. Denk hierbij aan een constante waterstroom 
met een constante redelijke waterdiepte. Daarnaast zijn er de nodige contractuele risico’s. 
Binnen de planperiode zal niet actief gezocht worden naar de toepassing van riothermie.  
 
Vanuit circulariteit zijn er ook tal van kansen of aandachtspunten. Denk alleen maar aan het 
gebruik van kunststof leidingen. De komende planperiode wordt in kaart gebracht welke 
kansen of risico’s er zijn en welke (financiële) gevolgen die hebben. Daarnaast blijft 
terugwinning van grondstoffen (waaronder fosfaat) ook een aandachtspunt. Dit wordt in 
een breder verband bekeken, omdat ook bij het machinaal vegen of snoeien bruikbare 
materialen vrij kunnen komen. 
 
 

8 Klimaatverandering 

Het klimaat is aan het veranderen. Door ingrepen zoals de energietransitie wordt 
geprobeerd deze verandering te temperen. Nederland zal echter altijd een vorm van 
klimaatverandering gaan ondervinden. Het omgaan met deze verandering wordt 
klimaatadaptatie genoemd. Hoe richten we het land zo in dat de minste overlast of schade 
ontstaat als gevolg van deze veranderingen. 
 

8.1 Klimaatadaptatie 

Klimaatadaptatie is het inspelen op de gevolgen van de verwachte klimaatveranderingen 
door de openbare ruimte, particuliere percelen en gebouwen zo in te richten dat mogelijke 
schades zo veel mogelijk beperkt worden. Binnen het waterbeleid kan in meer of mindere 
mate een bijdrage geleverd worden aan nagenoeg alle thema’s van klimaatadaptatie, te 
weten: 

- Regenwateroverlast 
- Droogtebestrijding 
- Overstroming 
- Hittestress 

 
De toekomstig verwachte weersituaties betekenen op hoofdlijnen intensievere regenbuien, 
langere periodes van droogte, extremere temperaturen en stijging van de zeespiegel. Om 
de woongebieden hierop voor te bereiden moet inzichtelijk gemaakt worden welke 
problemen kunnen gaan ontstaan en wat acceptabel is en wat niet. In de vastgestelde 
Uitvoeringsstrategie klimaatadaptatie 2024-2030 is dit in samenwerking met de nodige 
stakeholders bepaald en vastgesteld. 
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8.1.1 Inzicht 

Vanuit een regionaal opgestelde klimaatatlas zijn de klimaateffecten op hoofdlijnen 
vastgesteld. Daarmee konden verschillende risicodialogen gevoerd worden om te komen 
tot een weging welke aspecten onder welke voorwaarden acceptabel zijn of worden. Om te 
komen tot concrete maatregelen op straatniveau is meer gedetailleerdere informatie 
nodig. Daarom zijn voor een aantal buurten al verdiepende klimaatstresstesten gemaakt 
voor regenwateroverlast. 
 
De komende planperiode zal gebruikt worden om inzicht te krijgen in de lokale 
droogteproblematiek. Het feit dat het niet regent betekent niet dat het op alle plekken ook 
direct leidt tot grove verlagingen van grondwaterpeilen. Daarbij spelen namelijk vele zaken 
een rol zoals bodemopbouw (zand/klei) en aanwezig oppervlaktewater. Gezien de ligging 
van Oosterhout op de grens van zand en klei kan de droogteproblematiek in Dorst (hogere 
zandgronden) anders zijn dan in de Oranjepolder (klei). Daarvan is nu nog onvoldoende 
bekend al lopen er provinciaal al vele studies en onderzoeken. 
 
De directe bijdrage van wateraspecten aan de bestrijding van hittestress is beperkt. 
Oppervlaktewater brengt verkoeling, mits water stroomt. Stilstaand water warmt op en 
straalt die warmte in de nacht weer af. Ook hierbij geldt dat goede gedetailleerde 
informatie ontbreekt om de lokale problematiek goed in beeld te brengen. De komende 
planperiode zal ook voor dit aspect meer geïnventariseerd worden wat de werkelijke 
problemen zijn en wat oppervlaktewater kan bijdragen aan de oplossing. De indirecte 
bijdrage van water aan de bestrijding van hittestress is groter. Als er voldoende 
(grond)water aanwezig is gaan bomen minder snel dood en dragen die meer bij aan 
verkoeling door verdamping en schaduw. 
 

8.1.2 Voorkomen van wateroverlast 

Om wateroverlast te voorkomen moet eerst duidelijk zijn 
wat overlast is. In Oosterhout wordt de term overlast 
gehanteerd voor die situaties waarbij bewoners of bedrijven 
een financieel nadeel ondervinden. Dit zijn hoofdzakelijk 
situaties waarbij water een pand in stroomt. Daarnaast kan 
wordt overlast gebruikt als de hoofdwegen niet meer 
berijdbaar zijn. Daarbij kan de hulpverlening in gevaar 
komen of vluchtroutes onbegaanbaar. 
 
Vanaf 2005 is veelal ingezet op het afkoppelen van 
regenwater om de bestaande rioolstelsels te ontlasten. 
Daarbij kon afgekoppeld regenwater elders nog steeds tot 
overlast leiden doordat het naar een lager gelegen deel 
stroomt. Daarom wordt nu ingezet op het voorkomen van 
overlast en is afkoppelen op zich geen doel. Het kan een 
middel zijn om regenwater te bergen en in de bodem te 
laten infiltreren. 
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Bij nieuwbouw wordt regenwaterberging geëist voor de normale regenbuien tot 40 mm 
regen in een uur. Daarnaast moet aangetoond worden dat bij extreme regenbuien van 70 
mm in een uur geen overlast ontstaat. De openbare ruimte mag daarbij dienen als 
waterberging.  
 

8.1.3 Verdiepende klimaatstresstest 

De rekenmethodes van rioolsystemen zijn inmiddels zo ver ontwikkeld dat rekensoftware 
voor rioolsystemen gekoppeld wordt aan allerlei open databronnen. Daarmee kan het 
verhard oppervlak in tuinen goed bepaald worden. Deze verharding heeft namelijk invloed 
op het afstromende hemelwater naar het riool. In de basis kan met gebruikmaking van de 
rioolbeheerdata en het afvoerend verhard oppervlak bepaald worden hoeveel hemelwater 
door een rioolsysteem afgevoerd kan worden. Mocht er meer regen vallen dan door het 
riool kan worden afgevoerd dan ontstaat er water op straat. Dit water zal altijd naar het 
laagste punt van de openbare ruimte stromen. Door de rekensoftware ook gebruik te laten 
maken van hoogtekaarten kan berekend worden waar hoeveel water zich zal verzamelen. 
Door vooraf parameters aan te geven kan bepaald worden welke woningen in de toekomst 
wateroverlast zouden kunnen krijgen bij een extreme regenbui. Dit worden de risicopanden   
genoemd. In figuur 8.1 staat een voorbeeld van risicopanden bij de in de 
Uitvoeringsstrategie klimaatadaptatie 2024-2030 vastgestelde normbui van 70 mm regen in 
een uur. 
 
Figuur 8.1: risicopanden bij 70 mm regen
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Op basis van de uitkomsten van de verdiepende klimaatstresstesten worden maatregelen 
bepaald om de hoeveelheid risicopanden te beperken en daarmee zo veel mogelijk schade 
te voorkomen. 
 

8.2 Hemelwater 

Voor onze levensbehoefte is hemelwater van levensbelang. Jarenlang is de hoeveelheid 
regen vrij stabiel geweest en daarop is het land ingericht. Door de toenemende droge en 
natte periodes is het zaak om nieuwe en goede afspraken te maken zodat niemand de dupe 
wordt door het handelen van anderen. 
 

8.2.1 Hemelwaterzorgplicht 

De hemelwaterzorgplicht heeft betrekking op het op een perceel verzameld hemelwater, 
waarvan de houder zich niet anders kan ontdoen dan door het aan de gemeente over te 
dragen. De zorgplicht omvat in beginsel dan ook niet meer, dan het door de gemeente 
aanbieden van een voorziening, waarin het hemelwater geloosd kan worden. 
 
De hemelwaterzorgplicht is in de Waterwet (artikel 3.5) vastgelegd met de onderstaande 
bewoordingen. 

 
Een kernwoord hierin is de doelmatige inzameling van het hemelwater. De gemeente toetst 
op overtolligheid van het aangeboden hemelwater en de mate waarin het hemelwater 
doelmatig kan worden verwerkt voordat wordt overgegaan tot het inzamelen van het 
hemelwater. Doelmatig uit zich hierbij onder meer in een afweging van de kosten van 
maatregelen, mogelijkheden om aan te haken bij andere maatregelen (afkoppelen), de 
duurzaamheid van maatregelen, aspecten ten aanzien van beheer en onderhoud en 
uniformiteit (één gelijke maatregel voor een hele straat in plaats van diverse ad-hoc 
oplossingen). 
 

8.2.2 Verantwoordelijkheden 

De perceeleigenaar draagt de eerste verantwoordelijkheid om het overtollige hemelwater 
te bergen en/of te verwerken op zijn eigen perceel. De gemeente heeft vervolgens een 
inspanningsverplichting om, als er geen andere mogelijkheden zijn, het overtollige 
hemelwater te ontvangen en af te voeren. Daarin kent de gemeente een zekere 
beleidsvrijheid. Dit houdt in, dat afhankelijk van de lokale situatie de meest doelmatige 

1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor een 
doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan 
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden 
gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen. 
 
2. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen tevens zorg voor een 
doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater. Onder het verwerken van hemelwater 
kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen: de berging, het transport, de 
nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het 
oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch 
werk. 
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oplossing zal worden gekozen voor de inzameling en verdere verwerking van het 
hemelwater. 
 
In de Waterwet staat echter ook dat een perceeleigenaar geen overlast mag veroorzaken 
bij een aangrenzend perceel (behoudens enkele uitzonderingen). Voor de gemeente 
betekent dit dat er geen water van openbaar gebied naar aangrenzende percelen zou 
mogen stromen. De gemeente heeft daarom de verantwoordelijk voor het bergen van 
hemelwater van het openbaar gebied. Dat is immers haar eigendom. Het ‘Kapelle-arrest’ 
(2008), waarin de rechter heeft geoordeeld dat de gemeente aansprakelijk was voor schade 
door hemelwater dat vanaf openbaar gebied particuliere woningen binnenliep, laat zien dat 
de gemeente zorgvuldig met haar verantwoordelijkheden op het gebied van regenwater 
moet omgaan.   
 
Om invulling te geven aan de eerder beschreven verantwoordelijkheden en aandacht te 
hebben voor het voorkomen van wateroverlast in het algemeen gaat de gemeente 
Oosterhout inzetten op twee sporen. 
 

1. Bij alle werkzaamheden in de openbare ruimte wordt bekeken of de 
regenwaterinzameling of -verwerking verbeterd kan of moet worden, door: 

a. Te vergroenen. 
b. Regenwater te infiltreren in de bodem. 
c. Regenwater af te laten stromen naar oppervlaktewater. 
d. Regenwater bovengronds zichtbaar te laten afstromen, dus gebruik van 

kolken minimaliseren. 
2. Te stimuleren dat perceeleigenaren regenwater op het betreffende perceel 

verwerken.        
 
Om het tweede spoor goed te kunnen inzetten is een kaart van de verhardingsgraad van de 
individuele percelen (fig. 8.2) beschikbaar. Door deze kaart is snel inzichtelijk (groen is 20% 
verhard, paars is 80% verhard) in welke buurten communicatie over vergroenen van tuinen 
het meest effectief is. Ook met de woningbouwcorporatie kan zo het gesprek gevoerd 
worden over hun verantwoordelijkheid in de klimaatopgaven. 

 
Figuur 8.2: verhardingsgraad percelen 
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8.2.3 Hergebruik regenwater 

Door de aanwezigheid van een zeer goed en betrouwbaar drinkwaternet is het gebruik van 
regenwater voor verschillende doeleinden verloren gegaan. Door de klimaatverandering 
wordt winning van water voor de drinkwaterproductie steeds lastiger. Verzilting van het 
grondwater en de mindere kwaliteit van rivierwater in droge periodes geeft minder 
beschikbaar drinkwater. Terwijl de vraag in droge en hete periodes juist toeneemt.  
 
Hergebruik van regenwater kan ervoor zorgen dat de vraag naar drinkwater minder snel 
stijgt. Drinkwater wordt veel voor activiteiten buitenshuis gebruikt, denk aan sproeien van 
planten of wassen van ramen en auto’s. Hiervoor kan heel goed regenwater ingezet 
worden. Daarom wordt bij nieuwbouwprojecten een 
waterberging voor hergebruik van regenwater 
voorgeschreven.  
 
Als de stap naar gebruik van regenwater met de 
daarbij horende kosten te groot gemaakt wordt dan 
komt er naar verwachting veel weerstand.  Met een 
waterberging van 500 liter leren mensen weer 
omgaan met regenwater en wordt al een mooie stap 
gezet in de goede richting. Deze hoeveelheid kan ook 
nog bovengronds verwerkt worden in bijvoorbeeld 
waterschuttingen. Grote ingrepen zijn daardoor niet 
noodzakelijkerwijs nodig. 
 

8.3 Grondwater 

Hemelwater valt op de bodem en infiltreert hierin. Door afsluitende bodemlagen ontstaat 
er een waterlaag in de bodem, het grondwater. Ook grondwater stroomt langzaam door de 
bodem naar lagergelegen gebieden. Dit zijn veelal beken en rivieren waarmee overtollig 
grondwater afgevoerd wordt naar zee.  
 
Grondwater is dus eigenlijk een grote waterbuffer in de bodem. Meer en meer is de mens 
gebruik gaan maken van het grondwater. Denk alleen al aan de winning van grondwater 
voor onze drinkwaterproductie of beregening van gewassen. Door de verstening van het 
landschap is de aanvulling van het grondwater steeds minder geworden. Regenwater wordt 
via riolen afgevoerd en krijgt geen kans om het grondwater aan te vullen. Nu er ook steeds 
vaker droge periodes ontstaan zien we het grondwaterpeil steeds verder dalen zodat de 
natuur er schade van gaat ondervinden. Daarnaast is voor verschillende soorten 
landgebruik water nodig waardoor er ook steeds vaker grondwater opgepompt wordt om 
te beregenen. 
 
Daarom zijn ook voor het gebruik en beheer van het grondwater steeds meer afspraken 
nodig. Voorkomen moet worden dat menselijk handelen steeds meer schade veroorzaakt 
aan de natuur of bij andere grondwatergebruikers. 
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8.3.1 Grondwaterzorgplicht 

De gemeentelijke grondwaterzorgplicht is verankerd in de Waterwet (artikel 3.6). Daarin 
staat: 

 
De gemeente is daarmee formeel verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
grondwaterbeheer in het stedelijk gebied. 
 
Uit hoofde van deze zorgplicht dienen gemeenten, binnen de grenzen van doelmatigheid, 
maatregelen te treffen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand te 
beperken of te voorkomen. Hierbij richt de zorgplicht zich met name op maatregelen van 
waterhuishoudkundige aard in de openbare ruimte van de gemeente. In het geval dat de 
maatregelen bestaan uit het aanleggen van (ontwaterings)voorzieningen, valt daar ook het 
beheer onder. 
 
De gemeente heeft niet de plicht het grondwaterpeil te beheren. Het grondwaterpeil staat 
onder invloed van zoveel factoren en reageert dermate onafhankelijk, dat het beheren van 
het peil niet tot de mogelijkheden behoort. Een overzicht van de verantwoordelijkheden op 
het gebied van grondwater is opgenomen in figuur 8.3. 
 
Figuur 8.3: verantwoordelijkheden grondwater 

1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het 
openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen 
van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te 
voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de 
zorg van de beheerder of de provincie behoort. 
 
2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het ingezamelde 
grondwater, waaronder in ieder geval worden begrepen de berging, het transport, de nuttige 
toepassing en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen 
van ingezameld grondwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk. 
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Om de zorgplicht goed in te kunnen vullen is het monitoren van het grondwater een 
minimum vereiste. Een goed en actueel grondwatermeetnet geeft een beeld van de 
grondwaterstanden over het hele grondgebied waarmee overlastlocaties gemarkeerd 
kunnen worden. 
 

8.3.2 Grondwateroverlast 

De perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van overlast of schade ten 
gevolge van grondwater. Dit houdt in, dat de perceeleigenaar zelf verantwoordelijk is voor 
de ontwatering van het eigen terrein, evenals voor het beheer en onderhoud van deze 
voorzieningen. De gemeentelijke zorgplicht richt zich op het openbaar gebied. Eventuele 
maatregelen zullen daarom ook in openbaar gebied worden getroffen. De grondwater-
zorgplicht is, evenals de hemelwaterzorgplicht, een inspanningsverplichting en geen 
resultaatsverplichting. 
 
Burgers dienen de voorschriften over waterdichtheid van gebouwen en afvoer van 
hemelwater op te volgen die in het bouwbesluit opgenomen zijn. Daarin is onder meer 
opgenomen, dat woningen die na 1 januari 1993 gebouwd zijn, moeten beschikken over 
dampdichte vloeren. Ook problemen als gevolg van lekke kelders behoren niet tot de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. 
 
De gemeente wil structurele grondwateroverlast voorkomen. Als algemene richtlijn voor 
structurele grondwateroverlast hanteert de gemeente een streefwaarde voor de maximale 
grondwaterstand (ontwateringsdiepte) zoals in figuur 8.4 weergegeven.  
 
Tabel 8.4: criteria grondwaterstanden (ontwateringsdiepte) 

Functie van de grond Hoogste toelaatbare grondwaterstand 
ten opzichte van aanlegniveau 

Bebouwing – wonen en werken 

• met een kruipruimte 

• kruipruimteloos 

 
70 centimeter onder het maaiveld 
30 centimeter onder het maaiveld 

Wegen 70 centimeter onder het maaiveld 

Groen – plantsoenen en parken 50 centimeter onder het maaiveld 

Groen – sportparken 50 centimeter onder het maaiveld 

 
Een tijdelijke verhoging van de grondwaterstand boven de norm leidt niet direct tot 
structurele schade. Daarom wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de grondwaterstand 
per jaar maximaal 30 aaneengesloten dagen de norm mag overschrijden. In verband met 
kans op schade geldt deze tijdelijk toegestane verhoging niet voor wegen (spoorvorming) 
en sportvelden (bespeelbaarheid). 
 
Gezien het gering aantal klachten ten aanzien van grondwateroverlast zijn er voor de 
komende planperiode geen concrete uitvoeringsmaatregelen gepland. 
 

8.3.3 Droogtebestrijding 

Droogte is in Nederland een relatief nieuw fenomeen. Een tekort aan regenwater kan 
mogelijk gecompenseerd worden door in natte perioden meer regen te bufferen in de 
bodem. Door de “spons”-werking van de bodem beter te benutten kan er mogelijk meer 
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water beschikbaar zijn/komen in droge periodes. Er lopen allerlei onderzoeken hoe dit 
vorm te geven. Daarbij is samenwerking tussen partijen essentieel omdat grondwater niet 
‘de verantwoordelijkheid van één organisatie is.  
 

 
De komende planperiode zal in samenwerking met het Waterschap in beeld gebracht 
worden hoe groot de verdrogingsproblematiek in Oosterhout is en welke (extra) 
maatregelen getroffen kunnen worden. De ligging op de scheiding van klei- en zandbodem 
kan namelijk een heel ander beeld geven dan in veengebieden of hoge zandgronden. 
 
Uiteraard wordt daar waar dit kan het grondwater zo veel mogelijk aangevuld door 
infiltratie. Bij nieuwbouw en projecten in de openbare ruimte wordt dit als standaard 
uitgangspunt opgenomen bij het bepalen van maatregelen. 
 
Daarnaast worden gemeentelijke onttrekkingen van grondwater zo veel mogelijk beperkt. 
Wel zal daarbij in ogenschouw genomen moeten worden dat werkzaamheden in de bodem 
last ondervinden van een te veel aan grondwater. Onttrekking van grondwater door 
bronneringen zullen daardoor plaats blijven vinden. Afvoer van het op dat moment 
overtollige grondwater vindt zo veel als mogelijk plaats door retournering in de bodem of 
lozing op oppervlaktewater. Daarmee wordt het grondwater teruggegeven aan de natuur.    
 

8.4 Oppervlaktewater 

De gemeente Oosterhout valt qua oppervlaktewater binnen vijf door het waterschap 
vastgestelde stroomgebieden. Deze zijn op enige wijze gekoppeld aan de lopen van de 
verschillende rivieren (o.a. Amer en Mark) of beekjes (o.a. Molenleij en Donge)  
 
Binnen de stroomgebieden zijn diverse waterlopen aanwezig, variërend van stedelijke 
watergangen tot kleine polder- en bermsloten. In de zogenaamde waterlegger van het 
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waterschap is voor de grotere waterlopen vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het 
beheer en onderhoud. De waterlegger is een overzichtstekening die de basis vormt voor de 
KEUR, waarin regels opgenomen zijn waaraan men zich moet houden zodra 
werkzaamheden in, op of boven een watergang uitgevoerd gaan worden. 
 

8.4.1 Functioneren oppervlaktewater 

In het verre verleden speelde oppervlaktewater een belangrijk onderdeel bij de inrichting 
van het land. Er werd alleen gebouwd op de hogere droge gronden omdat de rivieren, 
beken en geulen soms overstroomden. Door de jarenlange strijd tegen het water is het 
watersysteem inmiddels zo goed ingericht dat er nu ook functies aan gebieden gegeven zijn 
die er eigenlijk niet zo geschikt voor zijn. Door de intensievere regenbuien wordt dit ook 
regelmatig schrijnend zichtbaar. In Oosterhout is de aandacht voor het goed in beeld 
hebben van het watersysteem ook langzaam weggezakt.  
 
Toch speelt het oppervlaktewater een cruciale rol bij de bestrijding van regenwateroverlast 
of droogte. Overtollig regenwater kan makkelijker afgevoerd worden naar een 
bergingsgebied. Daarnaast kan oppervlaktewater een rol spelen bij het infiltreren in tijden 
van droogte. Gezien deze wisselwerking is het wel noodzakelijk dat het functioneren van 
het watersysteem goed in beeld is zodat water niet naar de verkeerde plekken stroomt. 
 
Er zijn echter verschillende eigenaren of beheerders die een verantwoordelijkheid hebben 
in het beheer en onderhoud van het oppervlaktewatersysteem. In grote lijn kan 
onderstaande aangehouden worden voor de verdeling van deze verantwoordelijkheden 
binnen de gemeentegrenzen van Oosterhout: 

1. Rijkswaterstaat is beheerder van het Wilhelminakanaal.  
2. Waterschap is beheerder van de grotere watergangen met een afvoerende functie, 

de zogenaamde A-watergangen in de KEUR. 
3. Gemeente is beheerder van de kleinere watergangen waarvan zij ook eigenaar is. 

Dit zijn veelal B-watergangen die een verbindingen hebben met de A-watergangen 
en daarmee een afvoerend systeem vormen. Daarnaast komen ook nog veel 
bermsloten en vijvers voor (C-watergangen). 

4. Particuliere perceeleigenaar is beheerder van de kleinere watergang die zich op zijn 
perceel bevindt. Dit zijn vaak B-watergangen met een verbindende of afvoerende 
functie. 

Alle beheerders zijn verantwoordelijk voor hun deel van het oppervlaktewatersysteem. Dat 
betekent dat er goed beheer en onderhoud uitgevoerd moet worden. Bij een goed beheer 
behoort ook de registratie van de juiste en actuele beheergegevens. 
 

8.4.2 Beheergegevens 

Over het algemeen is bekend waar de oppervlaktewateren in Oosterhout zich bevinden. 
Onderhoud in de vorm van maaien wordt ook jaarlijks uitgevoerd om de afvoer te borgen. 
In de afgelopen periode is een start gemaakt met het inventariseren van de gemeentelijke 
beheergegevens van alle duikers. Dit zijn de verbindingen tussen watergangen of -partijen 
die vaak bestaan uit buizen. Dit is echter een klein onderdeel van de gehele beheerdata van 
het oppervlaktewatersysteem. Om te bepalen hoeveel water in een sloot kan is het 
belangrijk om te weten hoe lang, breed en diep de sloot is. Daarmee kan bepaald worden 
hoeveel regenwater in de sloot geborgen kan worden voordat deze overstroomt.  
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De komende planperiode zal dan ook ingezet worden om van al het gemeentelijke 
oppervlaktewater de beheerdata op orde te krijgen. Hierbij zal ook de functie van het water 
(sierwater, waterberging, enz.) benoemd worden. Dit kan namelijk bepalend zijn voor het 
uit te voeren onderhoud of de frequentie daarvan. Het streven is om in samenwerking met 
het Waterschap de goede en actuele gegevens te beheren waarmee het gehele 
oppervlaktewatersysteem doorgerekend kan worden. Dit om te zien waar maatregelen 
nodig zijn om een bijdrage te leveren aan het klimaat adaptief inrichten van het 
gemeentelijk gebied. 
 

8.4.3 Maatregelen oppervlaktewater 

Ondanks dat beheergegevens niet of nauwelijks aanwezig zijn is door ervaring wel bekend 
waar enkele aandachtspunten liggen. De nu bekende probleemlocaties worden 
onderstaand weergegeven met een beschrijving van de maatregel. 
 
Optimaliseren waterberging Bovensteweg/Statendamweg 
Bij hevige of langdurige regenval stroomt regenwater vanuit het Centrum via allerlei 
regenwaterriolen of watergangen naar de wijk Dommelbergen. Het Waterschap moet dan 
regelmatig noodpompen plaatsen om overstromingen in die wijk te voorkomen. De 
waterberging in de oksels van de Bovensteweg/Statendamweg zijn dan niet of nauwelijks 
gevuld. Door een optimalisatie van de ter plaatse aanwezige drempelhoogtes kan overtollig 
water daar al geborgen worden waardoor de afstroming naar Dommelbergen beperkt 
wordt. 
 
Verbeteren oppervlaktewatersysteem Broekstraat 
Bij de Broekstraat in Dorst is een grote riooloverstort aanwezig met een uitstroomopening 
in de Akkerstraat. Bij hevige regenval kan de riooloverstort het aangevoerde regenwater 
vanuit het centrum van het dorp niet verwerken. Hierdoor stroomt rioolwater 
(hoofdzakelijk vervuild regenwater) uit de rioolputten over straat naar de naastgelegen 
slootjes. Vergroting van deze overstort is noodzakelijk. Het ontvangende oppervlaktewater 
langs de Akkerstraat kan deze hoeveelheid overstortend water echter niet verwerken 
waardoor extra waterberging gerealiseerd moet worden. Bij de herinrichting van de 
Broekstraat (aansluiting naar Rijksweg) zal het oppervlaktewatersysteem verbeterd en 
vergroot worden. 
 

8.4.4 Waterader Centrum 

Vroeger liepen er de nodige watergangetjes door Oosterhout, de zogenaamde rulletjes. 
Deze zijn in de loop der tijd opgenomen in het riool of gedempt. Daardoor is er in het 
centrum van Oosterhout nauwelijks oppervlaktewater aanwezig. Toch zou een waterader 
door Oosterhout een oplossing kunnen bieden voor verschillende zaken; 

- In droge periodes aanvoer van kanaalwater naar de stadsparkvijvers en 
watergangen in de noordelijke wijken; 

- In natte periodes afvoer van regenwater naar de regenwaterberging in het 
Slotbossetorenpark; 

- Het realiseren van een groen/blauwe zone die de leefbaarheid van het Centrum 
vergroot; 

- Aanwezigheid van extra bluswater.  
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Onderzoek heeft uitgewezen dat het maken van een waterader een realistisch scenario is 
geworden door de ontwikkelingen rondom winkelcentrum Arendshof. Vanaf het 
Hanzecollege aan de Bouwlingstraat ligt er al een waterverbinding door het Lukwelpark en 
Slotjesveld naar het Stadspark. De bestaande verbindingen tussen de waterpartijen zijn 
echter te klein voor een voldoende wateraanvoer en moeten vergroot worden. 
Op de Heuvel kan het bestaande regenwaterriool gebruikt worden. Bij het Heuveleind 
wordt dan door Arensdshof een nieuwe verbinding gemaakt naar en door de Prins 
Frederikstraat. In de Strijenstraat kan dan het laatste deel van de waterader gemaakt 
worden naar de watergang in de Hoofseweg die al verbonden is met de regenwaterberging 
in het Slotbossetorenpark. Een overzicht van de gehele waterader is te zien in bijlage 3   
Door deze maatregel wordt het mogelijk het centrumgebied van Oosterhout klimaat 
adaptief in te richten.  
 
Het ramen van de kosten is in deze fase lastig omdat er een aantal onzekerheden zijn. Met 
name de toekomstige inrichting van Arendshof 1 is daarbij bepalend of en hoe de gehele 
waterader uitgevoerd kan worden. Het aanvoeren van kanaalwater ten zuiden van het 
centrumgebied en het afvoeren van regenwater aan de noordzijde kunnen ook als 2 
afzonderlijke projecten uitgevoerd worden. Vanuit het nationaal Deltaprogramma zijn er 
subsidiemogelijkheden die vanuit het regionaal samenwerkingsverband We4Climate 
aangevraagd worden. Voor de uitvoering van de gehele waterader is naar verwachting een 
bedrag van ongeveer €5.000.000 benodigd. Een maximale bijdrage van ongeveer €600.000 
is daarbij te verwachten. 
 
 

9 Communicatie 

Communicatie is een belangrijk middel bij de uitvoering 
van het Programma Water en Riolering. Er wordt bewust 
aandacht besteed aan het creëren van draagvlak bij de 
betrokken organisaties, burgers en de belangengroepen 
om zo te werken aan een toenemende 
waterbewustwording en aan begrip bij burgers en 
bedrijven. Wat doet de gemeente Oosterhout allemaal 
wel en niet op het gebied van water en riolering en 
waarom. Waar liggen eigen verantwoordelijkheden en 
wat kun je zelf doen om overlast te voorkomen?   

 
 

 
De kernboodschap van de communicatie vanuit het PWR is en blijft, op hoofdlijnen, samen 
te vatten in de zin:  
‘De gemeente Oosterhout werkt, samen met haar waterpartners, aan het houden van 
“droge voeten” in een leefomgeving met voldoende schoon en veilig water’.  
 

9.1 Communicatiesporen 

Een burger of bedrijf denkt vaak pas na over de waterproblematiek als er een concreet 
probleem of project in de leefomgeving plaatsvindt. Op die momenten kan uitgelegd 
worden waar de diverse waterpartners voor staan en welke doelen of streefbeelden zij 
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willen bereiken. Maar we willen burgers ook benaderen als er geen concrete zaken spelen. 
In het communicatietraject worden daarom drie sporen onderscheiden: 
 

• communicatie op natuurlijke momenten; 

• projectcommunicatie; 

• buurtgerichte communicatie. 
 

9.1.1 Communicatie op natuurlijke momenten 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van natuurlijke momenten waarop burgers of bedrijven in 
aanraking komen met de waterproblematiek. Deze natuurlijke momenten zijn bijvoorbeeld 
water- en/of stankoverlast, educatieve activiteiten, de realisatie van ‘waterprojecten’ of 
inbreidingslocaties.  
 

9.1.2 Projectcommunicatie 

Het doel van de projectcommunicatie is het vergroten van het draagvlak voor het 
desbetreffende water- en/of rioleringsproject. Door de hoofdlijn te schetsen van het water- 
en rioleringsbeleid en de bijdrage van het project daarin wordt begrip gecreëerd en de 
waterbewustwording vergroot.  
 

9.1.3 Buurtgerichte communicatie 

Om de waterbewustwording te vergroten wordt buurtgerichte informatie verstrekt. 
Jaarlijks worden enkele buurten thematisch geïnformeerd, door dit te koppelen aan een in 
de buurt uit te voeren project. Deze momenten worden gebruikt om informatie te geven 
maar ook om te luisteren naar buurtbewoners. Daardoor komen de knelpunten of 
problemen in een wijk vaak beter naar boven. Hierbij komt ook de rol van de doelgroepen 
zelf aan de orde. Dit laatste kan bijvoorbeeld zijn het schoonhouden van het water in de 
buurt of het juiste gebruik van de riolering. Bij de buurtgericht communicatie worden de 
wijkmakelaars nauw betrokken omdat die de juiste kanalen kennen om de buurtbewoners 
ook daadwerkelijk te bereiken. 
 
De boodschap van de communicatie vanuit het PWR is, op hoofdlijnen, samen te vatten in 
de zin: ‘de gemeente Oosterhout werkt, samen met haar waterpartners, aan het houden 
van “droge voeten” in een leefomgeving met voldoende schoon en veilig water’.  
 
 

10 Middelen en kostendekking 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de noodzakelijke financiële en personele 
middelen (kosten) voor de gemeentelijke watertaken. Voorts wordt aangegeven op welke 
wijze de kosten voor de gemeentelijke watertaken in de komende planperiode gedekt gaan 
worden. 
 

10.1 Kosten 

Voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken moeten kosten worden gemaakt. 
Deze middelen bestaan voor een groot deel uit jaarlijks terugkomende exploitatiekosten. 
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Daarnaast zijn er diverse investeringen nodig om de eerder beschreven opgaven te kunnen 
realiseren. In grote lijn komen die neer op het vervangen van de oude rioolbuizen en het 
treffen van klimaat adaptieve maatregelen.  
 
Deze maatregelen kunnen nu nog gespreid worden over een lange periode (tot 2050) om te 
voldoen aan de gestelde (landelijke) doelen. Door nu te starten met de extra investering 
blijven de jaarlijkse kosten nog dragelijk. Later starten betekent eenzelfde 
investeringsopgave maar dan rest een kortere uitvoeringsperiode. De jaarlijkse kosten 
stijgen dan naar een dusdanige hoogte dat deze nauwelijks nog te dekken zijn vanuit een 
betaalbare rioolheffing.  
 
In tabel 10.1 is weergegeven welke bedragen er voor de planperiode 2024-2030 benodigd 
zijn om de maatregelen voortvloeiend uit de beschreven opgaven tijdig gerealiseerd te 
hebben. In bijlage 4 is een gedetailleerd financieel overzicht gegeven van de kosten binnen 
de exploitatie. Bij de aangegeven bedragen is nog geen rekening gehouden met 
inflatiecorrectie, prijsstijgingen, areaaluitbreiding, enz. Bij het vaststellen van de jaarlijkse 
begroting kan hierdoor een correctie plaatsvinden op de genoemde bedragen. 
 
Tabel 10.1: benodigde financiële middelen 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Algemene kosten  
(personeelskosten, kapitaallasten, 
enz.)  €6.477.508   €7.129.431   €7.278.776   €7.512.257   €7.792.780   €7.886.014   €7.967.056  

Beheer- en onderhoudskosten €788.740 €1.535.000 €1.520.740 €1.240.492 €1.216.517 €1.230.035 €1.167.285 

Totaal exploitatiebudget €7.266.248 €8.664.431 €8.799.516 €8.752.749 €9.009.297 €9.116.049 €9.134.341 
        

        

Investeringsgelden €2.050.000 €3.765.000 €5.200.000 €5.150.000 €5.205.000 €5.175.000 €5.050.000 

 
 
Voor het jaar 2024 vormen de bedragen vanuit het verlengde WRP nog de basis. Dit omdat 
de financiële getallen van het PWR pas beschikbaar waren na inlevering van de benodigde 
budgetten voor de begroting van 2024. Vanaf 2025 is ook rekening gehouden met de 
benodigde personele middelen zoals aangegeven in paragraaf 10.2. Daarnaast is in 2025 en 
2026 rekening gehouden met €300.000 extra onderhoudskosten in verband met de 
afnameverplichting van baggerslib door uit te voeren werkzaamheden van het Waterschap. 
 
De verwachte investeringsplanning voor de planperiode is in bijlage 5 weergeven. Hiermee 
wordt inzicht gegeven wat de investeringen zijn op basis van de landelijke, regionale of 
lokale ambities en opgaven. Deze investeringen worden ingebracht in het meer jaren 
uitvoeringsprogramma van het JOR. Het huidige investeringsplafond in de begroting 2024 
moet daardoor met ingang van de begroting 2025 stapsgewijs worden verhoogd van 
€2.050.000 naar €5.200.000 in de periode 2026 tot en met 2030.  
 
Om de bovenstaande bedragen in perspectief te kunnen plaatsen is in bijlage 8 inzichtelijk 
gemaakt welke investeringen er tot 2040 op het gebied van water en riolering aan gaan 
komen. Daarmee wordt ook de noodzaak van het nu verhogen van het investeringsbudget 
duidelijk in beeld gebracht. 
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10.2 Personele inzet 

Voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken is ook personele inzet nodig. De 
omvang van de personele middelen is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het 
aantal aanwezige rioolobjecten, het ambitieniveau van de gemeente en de beschikbaarheid 
en toegankelijkheid van (actuele) gegevens. Daarnaast is de verhouding tussen het 
uitbesteden van werkzaamheden en het zelf uitvoeren daarvan een belangrijk aspect. 
 
Zoals uit de evaluatie (paragraaf 3.3 en 3.4) blijkt is de personele inzet voor water- en 
rioleringsaspecten achtergebleven bij de benodigde inzet. Dit resulteert in een huidige 
uitvoeringsachterstand. Er moeten echter meer beheeractiviteiten en projecten uitgevoerd 
gaan worden om de toekomstige opgaven en ambities te kunnen realiseren. Dat vergt naar 
verwachting dan ook meer personele inzet.  
 
Om de omvang van de benodigde personele middelen te bepalen is gebruik gemaakt van 
Module D2000 “Personele aspecten van gemeentelijke watertaken” uit de kennisbank 
Riolering van Rioned.  Hierbij wordt op basis van de hoeveelheid areaal, de te maken 
investeringen, hoeveelheid uitbesteding en de organisatiegrootte een indicatie van de 
benodigde personele inzet voor bepaald. In tabel 10.2 is een samenvatting gegeven van de 
benodigde formatie. De uitwerking van de noodzakelijke formatie op basis van de Leidraad 
Riolering is opgenomen in bijlage 6. 
 
Tabel 10.2: totale benodigde inzet personele middelen 

Deeltaak Personele inzet 

 [dagen] [fte] 

Planvorming, onderzoek en facilitair 836 4,8 

Onderhoud 661 3,8 

Maatregelen 1028  5,9 

Totaal 2.526 14,5 

 
Hiermee wordt niet alleen naar “echte” rioolfuncties gekeken maar hierbij wordt ook 
rekening gehouden met niet specifieke rioolfuncties zoals toezichthouders, 
werkvoorbereiders en projectleiders. 
 
Aangezien water een steeds belangrijker aspect is geworden in de inrichting van de 
openbare ruimte is het advieswerk binnen projecten, klimaatadaptatie, vergunningen en 
ruimtelijke procedures enorm toegenomen. Om invulling te kunnen geven aan deze 
toegenomen taken zijn of worden er inmiddels 2 extra functie Adviseur Water toegevoegd 
aan het personeelsbestand. Één met ingang van 2023 (is inmiddels ingevuld) en voor de 
andere is budget opgenomen in de begroting van 2024. 
 
Als de huidige formatie afgezet wordt tegen de benodigde formatie wordt inzichtelijk of en 
zo ja hoeveel personeel er moet worden toegevoegd om de taken binnen de rioleringszorg 
te kunnen uitoefenen. In tabel 10.3 is dit weergegeven.  
 
Gezien de achterblijvende uitvoering van projecten en de benodigde formatie ten behoeve 
van de deeltaak “Maatregelen” is een uitbreiding van de formatie daar gerechtvaardigd. 
Deze extra formatie zal dan met name ingezet moeten worden bij die functies die 
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betrokken zijn bij de uitvoering van projecten; Projectleiding, werkvoorbereiding en 
toezicht. 
 
Tabel 10.3: vergelijking beschikbare versus benodigde personele middelen 

Formatie Beschikbaar 
vanaf 2024 

Benodigd vanaf 
2025 

Deeltaak Rioned 

Beleidsmedewerker 1,0 Fte 1,0 Fte Planvorming en onderzoek 

Adviseur Water 3,0 Fte 3,0 Fte Planvorming en onderzoek 

Beheerders 2,0 Fte 2,0 Fte Onderzoek en Onderhoud 

Buitendienst 1,2 Fte 1,2 Fte Onderhoud 

Projectleider 1,0 Fte 2,0 Fte Maatregelen 

Werkvoorbereider 2,0 Fte 3,0 Fte Maatregelen en Onderhoud 

Toezichthouder 1,3 Fte 2,3 Fte Maatregelen en Onderhoud 

Totaal Fte 11,5 Fte 14,5 Fte   

 
 

10.3 Kostendekking 

Er wordt voor de rioleringsvoorzieningen gebruik gemaakt van een volledig kostendekkend 
financieel systeem. Dit betekent dat er tegenover de uitgaven ook inkomsten staan die 
gegenereerd worden door middel van een rioolheffing. 
 
Er zijn echter diverse factoren die hun invloed hebben op de ontwikkeling van de hoogte 
van rioolheffing. Daarom worden bij de doorrekening een aantal uitgangspunten 
aangehouden. 
 

• voor alle riolen wordt rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 50 jaar. 

• rioolgemalen of pompen worden afgeschreven over 15 jaar. 

• klimaatmaatregelen zijn gebaseerd op de landelijke normbui van 70mm; 

• verwachtte of mogelijke wijzigingen in rijksbeleid zijn niet meegenomen; 

• de bedragen zijn niet geïndexeerd en gebaseerd op het prijspeil 2023; 

• voor de berekening van de kapitaallasten in het jaar 2025 is rekening gehouden met de 
rekenrente van 2,10%. De werkelijke rente kan fluctueren waardoor jaarlijkse bijstelling 
van de begrotingsbedragen noodzakelijk kan zijn.   

 
Derhalve worden op basis van dit PWR voor de periode 2024-2030 de in tabel 10.4 
vermelde bedragen in de rioolheffing ondergebracht.  
 
De kapitaallasten bestaan uit de afschrijvingskosten en de rente over de boekwaarde per 1 
januari van het boekjaar. De kapitaallasten van de huidige en geplande investeringen zijn 
doorgerekend. 
 
Voor aan water gerelateerde kosten geldt dat alleen die kosten onder de rioolheffing 
mogen worden gebracht die te maken hebben met werkzaamheden aan watergangen die 
een functie (berging, infiltratie, afvoer, e.d.) hebben in de totale waterhuishouding. 
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Tabel 10.4.: financiële middelen onder rioolheffing 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

               
Personeelskosten  €1.035.642   €1.326.642   €1.326.642   €1.326.642   €1.326.642   €1.326.642   €1.326.642  

Tractie riolering  €15.643   €17.858   €18.231   €19.363   €19.128   €19.128   €19.128  

Toerekening onderhoudskosten 
water  €231.909   €462.753   €464.379   €227.186   €196.150   €196.150   €196.150  

Toerekening straatreiniging  €377.054   €393.665   €396.455   €404.935   €403.167   €403.167   €403.167  

Kapitaallasten  €2.572.720   €2.648.822   €2.783.392   €3.165.493   €3.444.428   €3.537.663   €3.618.704  

Kosten van aanslagoplegging, -
inning en oninbaarheid  €125.749   €125.749   €125.749   €125.749   €125.749   €125.749   €125.749  

Kwijtschelding  €350.000   €350.000   €350.000   €350.000   €350.000   €350.000   €350.000  

Concernoverhead  €1.056.857   €1.060.697   €1.044.760   €1.059.506   €1.065.579   €1.065.579   €1.065.579  

Compensabele BTW  €711.934   €743.245   €769.167   €833.383   €861.937   €861.937   €861.937  

Totaal algemene kosten  €6.477.508   €7.129.431   €7.278.776   €7.512.257   €7.792.780   €7.886.014   €7.967.056  

Beheer- en onderhoudskosten €788.740 €1.535.000 €1.520.740 €1.240.492 €1.216.517 €1.230.035 €1.167.285 

Totaal exploitatiebudget €7.266.248 €8.664.431 €8.799.516 €8.752.749 €9.009.297 €9.116.049 €9.134.341 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 1 
 
 

VERKLARENDE WOORDENLIJST 
 

 
 
  



 

 

 
Het verbreed GRP Oosterhout 2017-2021 maakt gebruik van een groot aantal begrippen, 
dat nauw samenhangt met de rioleringszorg. In deze bijlage wordt een aantal van deze 
begrippen nader verklaard.  
 

aantasting Een wijziging van de structuur van de buiswand als gevolg van 
(bio)chemische of mechanische processen. 
 

afkoppelen De afvoer vanaf verhard oppervlak loskoppelen van de gemengde 
riolering en anderszins laten plaatsvinden. 
 

afvalwater Al het water dat is verontreinigd en waarvan men zich wenst te 
ontdoen. 
 

  
basisinspanning Afspraak om rioleringssystemen zodanig aan te passen, dat de 

vuiluitworp uit de overstorten van deze systemen wordt 
verminderd tot een vastgestelde norm. 
 

basisrioleringsplan Plan waarin op gedetailleerde wijze wordt aangegeven hoe de 
inzameling en afvoer van afvalwater en neerslag binnen een 
bepaald gebied dient te geschieden. 
 

BBB, BBL, BBR Bergbezinkbassin, bergbezinkleiding, bergbezinkriool. Deze vallen 
onder het begrip randvoorziening. 
 

bemalingsgebied Een gebied dat door één rioolgemaal wordt bemalen. Bij 
drukriolering en vacuümriolering betreft dit het totale gebied dat 
op het systeem van pompputjes c.q. vacuümputten is aangesloten. 
 

bergbezinkbassin / -
leiding 

Een open of gesloten bassin (of riool) als onderdeel van het 
rioolstelsel, dat als doel heeft de lozing van vuil uit een rioolstelsel 
op oppervlaktewater te verminderen. Door de speciale vormgeving 
van het bassin (of riool) is de stroomsnelheid laag en zal bezinking 
van vuil optreden. 
 

berging De nuttige inhoud van een rioolstelsel uitgedrukt in m3, dan wel 
gerelateerd aan het daarop aangesloten verhard oppervlak (mm).  

berging op straat Dat deel van de neerslag welke op het straatoppervlak valt, maar 
niet direct tot afstroming komt naar het riool.  
 

BOB Binnen onderkant van de buis. 
 

bouwtechnische 
maatregelen 

Maatregelen in de woning (in de kruipruimte, kelder of woon-
ruimte) met als doel vochtoverlast te beperken. 
 



 

 

CZV Chemisch zuurstof verbruik, de zogenaamde ‘gidsparameter’ voor 
alle vervuilende stoffen. Deze parameter weerspiegelt de effecten 
op langere termijn en de regionale effecten in het oppervlakte-
water. 
 

drainage Een systeem van doorlatende leidingen met omhulling in de 
bodem, waarin de opvang en afvoer van overtollig grondwater 
plaatsvindt om zo de grondwaterstand te beheersen. 
 

droogweerafvoer De hoeveelheid (vuil)water die in droogweerperioden wordt 
afgevoerd. Afkorting DWA. 
 

drukriolering Riolering waarbij het transport van afvalwater plaatsvindt via 
(kleine) pompen en persleidingen. 
  

effluent Het uitstromende gezuiverde afvalwater uit een afvalwaterzuivering. 
 

foutieve aansluiting 
 

Een aansluiting van een afvoer op de riolering, die niet op de juiste 
leiding is aangesloten (bijvoorbeeld een vuilwaterafvoer die is 
aangesloten op een regenwaterriool). 
 

gemengd rioolstelsel Rioolstelsel waarbij het afvalwater en regenwater door hetzelfde 
buizenstelsel worden ingezameld en afgevoerd. 
 

gescheiden rioolstelsel Rioolstelsel, waarbij het afvalwater en regenwater door 
afzonderlijke buizenstelsels worden ingezameld. Het afvalwater 
wordt afgevoerd naar een RWZI. Het regenwater wordt 
(rechtstreeks) afgevoerd naar het oppervlaktewater. 
 

IBA Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater. 
 

infiltratie Water dat in de bodem dringt of weg zijgt. 
 

Ingrijpmaatstaf Grenstoestand, waarbij ingrijpen in de actuele toestand 
noodzakelijk is en waarbij maatregelen moeten worden opgesteld. 
 

IT- (of infiltratie) 
riolering 

Riolering voorzien van openingen, waardoor het water in de bodem 
kan infiltreren. 
 

klimaat adaptatie Maatregelen om de gevolgen van klimaatveranderingen op te 
vangen en te verbeteren. 
 

ontwatering Minimale afstand van het maaiveld tot de hoogst toelaatbare 
grondwaterstand. 
 



 

 

overstort Een voorziening waarlangs bij neerslag een teveel aan rioolwater, 
dat niet in het stelsel kan worden geborgen, wordt geloosd op 
oppervlaktewater. 
 

RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
  
regenwaterstelsel  
(RWA stelsel) 

Rioolstelsel waarmee uitsluitend hemelwater (regenwater) wordt 
afgevoerd. 
 

relinen Een renovatietechniek waarbij een met hars geïmpregneerde 
kunststof kous in de bestaande rioolleiding wordt aangebracht. De 
buizen worden hierbij van binnenuit bekleed (ook wel ‘kous-
methode’ genoemd). 
 

verbeterd gescheiden 
rioolstelsel 

Een gescheiden rioolstelsel, waarbij het eerst afstromende en 
mogelijk verontreinigde regenwater naar de RWZI wordt afgevoerd 
(eventueel via het vuilwaterstelsel). Pas na vulling van het regen-
waterstelsel stort het nog aanwezige, relatief schone regenwater 
over op oppervlaktewater.  

verhard oppervlak Alle verharde oppervlakken van waar hemelwater wordt afgevoerd 
naar de riolering. 
 

verloren berging 
 
 
 
vrij verval riolering 
 

Het deel van de berging in het rioolstelsel, dat niet beschikbaar is 
voor het bergen van rioolwater, bijvoorbeeld ten gevolge van 
zettingen, waardoor het riool niet leeg kan stromen. 
 
Riolering waarin water vrij afstroomt doordat er een hoogteverschil 
(afschot) in de riolering aanwezig is. 
 

vuilemissie De hoeveelheid vuil, die vanuit de riolering per tijdseenheid of per 
gebeurtenis geloosd wordt op het oppervlaktewater. 
 

vuilwaterstelsel 
 
 
waterhinder 

Stelsel waarlangs uitsluitend afvalwater wordt ingezameld en 
afgevoerd (ook wel DWA-stelsel genoemd). 
 
Het verschijnsel, dat ten gevolge van water op straat overlast wordt 
ondervonden zonder schade. 
 

water-op-straat Het verschijnsel, waarbij enige tijd water op straat blijft staan ten 
gevolge van een hevige regenval. 
 

wateroverlast Het verschijnsel, dat ten gevolge van water op straat overlast wordt 
ondervonden met schade. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 2 
 
 

OVERZICHT AANWEZIGE VUILWATEROVERSTORTEN 
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BIJLAGE 4 
 
 

OVERZICHT EXPLOITATIEKOSTEN 
 
 

 
 
  



 

 

 
 
  

Algemene kosten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Personeelskosten 1.035.642€     1.326.642€     1.326.642€     1.326.642€     1.326.642€     1.326.642€     1.326.642€     

Tractie riolering 15.643€          17.858€          18.231€          19.363€          19.128€          19.128€          19.128€          

Toerekening onderhoudskosten water 231.909€        462.753€        464.379€        227.186€        196.150€        196.150€        196.150€        

Toerekening straatreiniging 377.054€        393.665€        396.455€        404.935€        403.167€        403.167€        403.167€        

Kapitaallasten 2.572.720€     2.648.822€     2.783.392€     3.165.493€     3.444.428€     3.537.663€     3.618.704€     

Kosten van aanslagoplegging, -inning en oninbaarheid 125.749€        125.749€        125.749€        125.749€        125.749€        125.749€        125.749€        

Kwijtschelding 350.000€        350.000€        350.000€        350.000€        350.000€        350.000€        350.000€        

Concernoverhead 1.056.857€     1.060.697€     1.044.760€     1.059.506€     1.065.579€     1.065.579€     1.065.579€     

Compensabele BTW 711.934€        743.245€        769.167€        833.383€        861.937€        861.937€        861.937€        

subtotaal 6.477.508€          7.129.431€          7.278.776€          7.512.257€          7.792.780€          7.886.014€          7.967.056€          

Beheer- en onderhoudskosten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

6720001 Beleid 92.000€         100.000€       100.000€       100.000€       70.000€         70.000€         90.000€         
- onderzoek en advies 50.000€          25.000€          25.000€          25.000€          25.000€          25.000€          25.000€          

- opstellen toekomstgerichte watervisies -€                 25.000€          25.000€          25.000€          25.000€          25.000€          25.000€          

- communicatie 2.000€             5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            

- samenwerkingen 5.000€             5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            

- actualiseren BRP's inclusief klimaatstresstesten 30.000€           25.000€          40.000€          40.000€          -€                 -€                 -€                 

- actualiseren BRP Dorst incl. onderzoek afkoppelen Dennenlaan 15.000€          

- uitvoeren of actualiseren klimaatstresstesten -                  -                  -                  10.000€           10.000€           10.000€           

- actualiseren  water- en rioleringsplan 5.000€             -                  -€                 -€                 -€                 -€                 20.000€           

6720002 beheergegevens 37.000€        68.000€         68.000€         48.000€         93.000€         48.000€         38.000€         

- actueel houden rioolbeheersysteem 14.000€          15.000€          15.000€          15.000€          15.000€          15.000€          15.000€          

- inventariseren en functioneel onderzoek infiltratievoorzieningen 10.000€          10.000€          10.000€          30.000€          60.000€          10.000€          10.000€          

- inventarisatie en actueel houden data oppervlaktewater zie 6240002 30.000€          30.000€          -€                 15.000€          -€                 10.000€          

- onderzoek hydraulisch functioneren drukriolering 10.000€          10.000€          10.000€          -€                 -€                 20.000€          -€                 

- inventariseren rioolaansluitleidingen 3.000€            3.000€            3.000€            3.000€            3.000€            3.000€            3.000€            

6720003 Monitoring 12.000€        42.000€         32.000€         25.000€         30.000€         47.000€         17.000€         

- onderhoud en ijking bestaande meetinstallaties -                  5.000€             -€                 5.000€             -€                30.000€          -€                 

- actualiseren en uitlezen grondwatermeetnet 10.000€          30.000€          30.000€          15.000€          15.000€          15.000€          15.000€          

- uitbreiding onderhoud en metingen infiltratievoorzieningen 5.000€             -                  -                  10.000€          -                  -                  

- uitbreiding en onderhoud regenmeters 2.000€             -                  5.000€            -                  2.000€            -                  

- onderhoud en uitbreiding meting oppervlaktewatersysteem 2.000€            -€                 2.000€             -€                 5.000€             -€                 2.000€             

6720004 Bijdragen riolering derden 20.000€        20.000€         20.000€         20.000€         20.000€         20.000€         20.000€         
- overeenkomsten, contributie of abonnementen 20.000€          20.000€          20.000€          20.000€          20.000€          20.000€          20.000€          

6720101 Onderhoud pompen en gemalen 312.000€      475.000€      475.000€      475.000€      475.000€      475.000€      475.000€      
- uitbesteding gehele gemalenbeheer 132.000€        275.000€        275.000€        275.000€        275.000€        275.000€        275.000€        

- reiniging, inpsectie en onderhoud vuilwatergemalen

- reiniging, inpsectie en onderhoud hemelwatergemalen

- reiniging, inpsectie en onderhoud drainagepompen

- reiniging, inpsectie en onderhoud oppervlaktewaterpompen

- NEN keuringen

- storingen

- stroom, telecommunicatie, verzekering, OZB, e.d. 180.000€        200.000€        200.000€        200.000€        200.000€        200.000€        200.000€        

6720006 Aanleg nieuwe huisaansluitingen 149.240€       150.000€       150.000€       150.000€       150.000€       150.000€       150.000€       

6720007 Opbrengsten nieuwe huisaansluitingen -149.240€     -150.000€     -150.000€     -150.000€     -150.000€     -150.000€     -150.000€     



 

 

 
 
 

  

6720011 Inspectie en reiniging 123.140€      129.000€      130.240€      131.492€      132.757€      134.035€      135.325€      
- planmatig reinigen en inspecteren vuilwaterstelsel 70.326€          60.000€          60.600€          61.206€          61.818€          62.436€          63.061€          

- planmatig reinigen en inspecteren hemelwaterstelsel 35.295€          25.000€          25.250€          25.503€          25.758€          26.015€          26.275€          

- planmatig reinigen en inspecteren persleiding/drukriool 1.550€            15.000€          15.150€          15.302€          15.455€          15.609€          15.765€          

- planmatig reinigen en inspecteren duikers 10.000€          10.100€          10.201€          10.303€          10.406€          10.510€          

- inspectie n.a.v. klachten of incidenten 5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            

- stortkosten reiniging riolen 10.969€          12.500€          12.625€          12.751€          12.879€          13.008€          13.138€          

-stortkosten reiniging duikers 1.500€            1.515€            1.530€            1.545€            1.561€            1.577€            

6720012 Onderhoud speciale voorzieningen -€               23.000€        16.500€        28.000€        16.500€        23.000€        1.500€          
- reinigen zandvangputten, kruisputten en zinkers -€                3.000€            -€                3.000€            -€                3.000€            -€                

- schoonmaken uitstroomvoorzieningen riolen 15.000€          -€                -€                15.000€          -€                    -€                

- onderhoud spindelafsluiters en keerkleppen -€                -€                15.000€          -€                -€                    15.000,00€     -€                    

- onderhoud hydraulische schuiven en vlotterputten -€                5.000€            -€                5.000€            -€                5.000€            -€                

- inspectie stuwputten -€                -€                1.500€            -€                1.500€            -€                1.500€            

- reinigen bergbezinkvoorzieningen (incl bergingsbak en infiltratiekelder) -€                -€                -€                20.000€          -€                -€                -€                

6720013 Reiniging kolken / eindriolen 66.500€         80.000€         80.000€         80.000€         80.000€         80.000€         80.000€         
- reiniging kolken machinaal 40.000€          47.500€           47.500€           47.500€           47.500€           47.500€           47.500€           

- reiniging kolken handmatig 10.000€          12.500€           12.500€           12.500€           12.500€           12.500€           12.500€           

- reinigen lijngoten 2.000€            3.000€             3.000€             3.000€             3.000€             3.000€             3.000€             

- reinigen slokops 500€               1.000€            1.000€            1.000€            1.000€            1.000€            1.000€            

- extra inzet probleemloctaies 6.000€            6.000€            6.000€            6.000€            6.000€            6.000€            6.000€            

- stortkosten 8.000€            10.000€           10.000€           10.000€           10.000€           10.000€           10.000€           

6720008 Reparatie hoofdriolen 25.000€         25.000€         25.000€         25.000€         25.000€         25.000€         25.000€         
- spoedreparatie na inspectie of na vallen gaten in rijbaan 25.000€           25.000€            25.000€            25.000€            25.000€            25.000€            25.000€            

6720009 Kleine reparatie aansluitleidingen 102.600€       105.000€       105.000€       105.000€       105.000€       105.000€       105.000€       
- Reparaties aan rioolaansluitleidingen 102.600€        105.000€        105.000€        105.000€        105.000€        105.000€        105.000€        

6240003 Onderh waterhuish/sloten/waterpartijen 187.222€       468.000€       469.000€       203.000€       169.000€       203.000€       181.000€       
- maaien  oevervegetatie 52.222€          55.000€           55.000€           55.000€           55.000€           55.000€           55.000€           

- maaien bermsloten 45.000€          45.000€           45.000€           45.000€           45.000€           45.000€           45.000€           

- maaien en onderhoud waterplanten 23.000€          20.000€           20.000€           20.000€           20.000€           20.000€           20.000€           

- stortkosten slootmaaisel 30.000€          30.000€           30.000€           30.000€           30.000€           30.000€           30.000€           

- baggeren waterpartijen 20.000€          -€                 -€                 30.000€           -€                 30.000€           -€                 

- ontvangstplicht baggerslib Waterschap -                  300.000€         300.000€        5.000€            -€                5.000€            -€                

- maaien wadi's 16.000€          15.000€           15.000€           15.000€           15.000€           15.000€           20.000€           

- onderhoud waterdoorlatende verharding -€                 3.000€             3.000€             3.000€             3.000€             3.000€             10.000€           

- onderhoud vuilfuik 1.000€            -€                 1.000€            -€                 1.000€            -€                 1.000€            

6240002 Waterhuishouding algemeen 20.000€          
- inwinnen gegevens oppervlaktewatersysteem 20.000€                 

- inspectie en verwijderen zwerfvuil watergangen

- reinigen en inspecteren duikers e.d.

- uitvoeren reparaties duikers e.d.

Totalen beheer en onderhoudskosten 788.740€              1.535.000€          1.520.740€          1.240.492€          1.216.257€          1.230.035€          1.167.825€          

 vanaf 2025 

ondergebracht 

onder 6720002 

en 6720011 
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Stap 3: grootte gemeente en organisatie 
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