

Bewonersbrief

Oosterhout, 14 juli 2020



Aan de betrokkenen bij het project Reconstructie Burgemeester Holtropaan en parkeerterrein Vondellaan

Vervolg project Holtropaan

Vanwege diverse oorzaken heeft het project de afgelopen periode niet de gewenste voortgang geboekt. De komende periode wordt bekeken hoe we, met inachtneming van de corona-richtlijnen, toch met bewoners en belanghebbenden kunnen afstemmen.

Op- en aanmerkingen voorlopig ontwerp

Op 9 en 10 december vorig jaar hebben de inloopavonden voor het project Reconstructie Burgemeester Holtropaan en parkeerterrein Vondellaan plaatsgevonden; op deze avonden werd het voorlopig ontwerp gepresenteerd. De gemaakte opmerkingen op het ontwerp zijn begin dit jaar geïnterpreteerd en beoordeeld. Een veel gehoorde bezorgdheid is dat er, na realisatie van het voorgestelde ontwerp, nog steeds te hard gereden zal worden op de Holtropaan. Ook is naar voren gekomen dat men bezorgd is over de verkeersveiligheid van de oversteekplaatsen zoals deze in het ontwerp zijn opgenomen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de monumentale boom op het parkeerterrein Vondellaan gehandhaafd zal blijven. Het ontwerp van het parkeerterrein zal daarop aangepast worden. Uiteraard zijn er nog veel meer op- en aanmerkingen op het voorlopig ontwerp gegeven.

Voortgang

Afgelopen maart heeft, noodgedwongen vanwege gezondheidsredenen, een collega projectleider het project over moeten nemen van de zittende projectleider. Daarnaast werden we in maart helaas geconfronteerd met het coronavirus. Hierdoor konden we niet op de gewenste manier met u als belanghebbende het gesprek voeren over de mogelijke inpassing van de opgehaalde op- en aanmerkingen. Deze gebeurtenissen hebben er toe geleid dat het project de afgelopen periode niet de gewenste voortgang heeft geboekt.

Vervolgproces

We treden graag met u in overleg om de op- en aanmerkingen op het voorlopig ontwerp te bespreken. We zoeken nog wel naar een goede manier om dat binnen de corona-richtlijnen te doen. Daarnaast doen ons best om de vertraging zoveel mogelijk te beperken. Zodra hierover meer bekend is, ontvangt u van ons een uitnodiging.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer W. Coremans. U bereikt hem via emailadres w.coremans@oosterhout.nl of op telefoonnummer 14 0162.