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Werkenplanning

Herweqg Contreie 2019

printdatum: 23-9-2019 oktober november
versie: 1.0 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
WERKZAAMHEDEN hoeveelh | eenh.|30-9 t/m |7 -10 t/m [14-10 t/m|21-10 t/m|28-10 t/m|4-11 t/m |11-11 t/m[18-11 t/m|25-11 t/m| 2-12 t/m | 9-12t/m | 16-12 t/m
4-okt 11-okt | 18-okt | 25-okt 1-nov 8-nov | 15-nov | 22-nov | 29-nov | 6-dec | 13-dec 20-dec

fase 1 Dolium 4 Um 8

plaatsen afzetting

opbraak bouwweg

grondwerk

maken inlaten en stellen kolken

stellen banden

straatwerk

fase 2 Amfora 8 t/m 10

plaatsen afzetting

opbraak bouwweg

grondwerk

maken inlaten en stellen kolken

stellen banden

straatwerk

fase 3 Dolium 8 t/m 22

plaatsen afzetting

opbraak bouwweg

| grondwerk

maken inlaten en stellen kolken

stellen banden

straatwerk

fase 4 Wandgreppel 9 t/m 15

plaatsen afzetting

opbraak bouwweg

grondwerk

maken inlaten en stellen kolken

stellen banden

straatwerk

fase 5 Tegula 6 t/m 2

plaatsen afzetting

opbraak bouwweg

| grondwerk

maken inlaten en stellen kolken

stellen banden

straatwerk

fase 6 Amfora (Dolium-Amfora)

plaatsen afzetting

opbraak bouwweg

grondwerk

maken inlaten en stellen kolken

stellen banden

straatwerk

fase 7 Amfora (Amfora-Nieuwe Herstraat)

plaatsen afzetting

opbraak bouwweg

grondwerk

maken inlaten en stellen kolken

stellen banden

straatwerk




Werkenplanning

Herweg Contreie 2020

printdatum: 23-9-2019 januari februari
versie: 1.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
WERKZAAMHEDEN hoeveelh |eenh.|30 -12 t/m|6-1 t/m  [13-1 t/m [20-1 t/m | 27-1 t/m |3-2t/m | 10-2 t/m | 17-2 t/m | 24-2 t/m
3-jan 10-jan 17-jan | 24-jan 31-jan 7-feb 14-feb | 21-feb | 28-feb

fase 8 Wandgreppel 5/7

plaatsen afzetting

opbraak bouwweg

grondwerk

maken inlaten en stellen kolken

stellen banden

straatwerk

fase 9 nieuwe Herweg 28 Um 16

plaatsen afzetting

opbraak bouwweg

grondwerk

maken inlaten en stellen kolken

stellen banden

straatwerk

fase 10 A Nisuwe Herweg 16 t/m DWP E-E

plaatsen afzetting

opbraak bouwweg

grondwerk

maken inlaten en stellen kolken

stellen banden

straatwerk

Fase 10 B Herweg 29 tm 21

plaatsen afzetting

opbraak bouwweg

grondwerk

maken inlaten en stellen kolken

stellen banden

straatwerk

fase 11 Nieuwe Herweg - Herweg kruising

plaatsen afzetting

opbraak bouwweg

grondwerk

maken inlaten en stellen kolken

stellen banden

straatwerk

fase 12 Herweg 24 t/m 22

plaatsen afzetting

opbraak bouwweg

grondwerk

maken inlaten en stellen kolken

stellen banden

straatwerk




